


DODATEK

ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-22071-24/ČJ-2024-0400VZ

„KRPU – SPJ Božtěšice – úprava výukové místnosti“

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Kontaktní adresa:	
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	a64ai6n

dále jen „objednatel“

a

Název:	JKNstavby s.r.o.
Sídlo:	Petrovická 208, 403 40 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	28745400
Daňové identifikační číslo:	CZ28745400
Banka:	ČSOB a.s.
Číslo účtu / kód banky:	265748006/0300
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Kontaktní adresa:	
Telefon:	
E-mail:	info@jknstavby.cz
Datová schránka:	phc4b9
Obchodní rejstřík:	vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30331

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 20. března 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPÚ-22071-24/ČJ-2024-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je úprava stávající výukové místnosti na školící a cvičební prostor, včetně s tím spojených prací v objektu objednatele na adrese: Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice, konkrétně na pozemku č. 231, k. ú. Božtěšice, v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou dokumentací, jež tvoří přílohy č. 1 a 2 předmětné smlouvy.
2. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny nové skutečnosti, které vedou k nezbytným změnám v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle, které nebyly a nemohly být předem předpokládány, kdy při bouracích pracích byla zjištěna další podhledová vrstva pod stropní konstrukcí, kterou bude nutno odstranit, a dále nebude nutné provádět osazení nových překladů oken a mříží na oknech. Tyto změny jsou vymezeny rozpočty, které jsou přílohou č. 1 a 2 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že na základě nepředvídatelných skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle tak, aby mohlo být dílo dle smlouvy provedeno řádně v souladu s účelem stanoveným smlouvou.
4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle dle přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. III. odst. 7 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

„Zhotovitel je povinen dílo dle čl. II. odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 110 kalendářních dnů od předání staveniště. V případě nedodržení termínu dokončení a předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele.“

2. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 1 981 335,61 Kč

DPH: 416 080,48 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 2 397 416,09 Kč“.


3. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 a 2 tohoto dodatku dochází ke změně množství dodávek a prací u jednotlivých položek přílohy č. 1 smlouvy a dále k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy neuvedených.
4. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

Článek III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet č. 1 a příloha č. 2 – rozpočet č. 2.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 – Rozpočet č. 1
příloha č. 2 – Rozpočet č. 2



REKAPITULACE STAVBY



Kód: S-23-026_dod_01
 Stavba: KRP-U SPJ Božtěšice – úprava výukové místnosti

KSO:
 Místo: Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem

CC-CZ:
 Datum: 12. 4. 2024

Zadavatel:
 KRP-U, Lidické náměstí 899/9, 40179 Ústí nad Labem

IC:
 DIČ:

Zhotovitel:

IC:
 DIČ:

Projektant:
 Specta s.r.o.

IC: 273 05 350
 DIČ: CZ27305350

Zpracovatel:
 Specta s.r.o.

IC: 273 05 350
 DIČ: CZ27305350

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			65 590,61
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 65 590,61	Výše daně 13 774,03
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			79 364,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: S-23-026 dod 01

Stavba: KRP-U SPJ Božtěšice – úprava výukové místnosti

Místo: Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem

Datum: 12. 4. 2024

Zadavatel: KŘP U, Lidické náměstí 899/9, 40179 Ústí nad Labem

Projektant: Specta s.r.o.


Zhotovitel:

Zpracovatel:

Specta s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		65 590,61	79 364,64
D.1	Stavební objekty	65 590,61	79 364,64
D.1.1.a	Architektonicko stavební řešení - Bourací práce	27 113,63	32 807,49
D.1.1.b	Architektonicko stavební řešení - Stavební úpravy	79 053,56	95 654,81
D.1.1.c	Architektonicko stavební řešení - Méněpráce	-40 576,58	-49 097,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

KRP-U SPJ Božtěšice – úprava výukové místnosti

Objekt:

D.1 - Stavební objekty

Soupis:

D.1.1.a - Architektonicko stavební řešení - Bourací práce

KSO:

Místo: Božtěšice

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2024

Zadavatel:

KŘP-U, Lidické náměstí 899/9, 40179 Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Specta s.r.o.

IČ:

273 05 350

DIČ:

CZ27305350

Zpracovatel:

Specta s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 113,63

DPH základní
snížená

Základ daně

27 113,63

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 693,86

0,00

Cena s DPH

v CZK

32 807,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: KRP-U SPJ Božtěšice - úprava výukové místnosti
Objekt: D.1 - Stavební objekty
Soupis: **D.1.1.a - Architektonicko stavební řešení - Bourací práce**

Místo: Božtěšice
Zadavatel: KŘP-U, Lidické náměstí 899/9, 40179 Ústí nad Labem
Zhotovitel:

Datum: 12. 4. 2024
Projektant: Specta s.r.o.
Zpracovatel: Specta s.r.o.

Kód dří - Popis	Cena celkem [CZK]
-----------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	27 113,63
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	4 691,68
---------------------------	----------

997 - Přesun sutě	4 691,68
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	22 421,95
---------------------------	-----------

713 - Izolace tepelné	1 452,10
-----------------------	----------

767 - Konstrukce zámečnické	20 969,85
-----------------------------	-----------

stavba:

KRP-U SPJ Božtěšice – úprava výukové místnosti

Objekt.

D.1 · Stavební objekty

Soups:

D.1.1.a - Architektonicko stavební řešení - Bourací práce

Misto:

Božtěšice

Datum: 12. 4. 2024

12 4 2024

Zadavatel:

KŘP-U Lidické náměstí 899/9, 40179 Ústí nad Labem

Projektant: Specta s.r.o.

Specta s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Specta s.r.o.

Specta s.r.l.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 113,63
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 691,68
D		997	Přesun sutě				4 691,68
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,304	120,00	396,48
	P		Poznámka k položce: automatický výpočet dle množství v položkách				
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,304	300,00	991,20
	P		Poznámka k položce: automatický výpočet dle množství v položkách				
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - tj. 5x	t	16,520	10,00	165,20
	P		Poznámka k položce: automatický výpočet dle množství v položkách				
	W		3,304*5 "Přepočtené koeficientem množství"		16,520		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu: 17 09 04	t	3,304	950,00	3 138,80
	P		Poznámka k položce: automatický výpočet dle množství v položkách				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				22 421,95
D		713	Izolace tepelné				1 452,10
29	K	713110841	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	14,594	51,80	755,97
	W		"demontáž podložek izolačních tl. 5mm"				
	W		"1m ² 100/20mm - 0,15kg"				
	W		"strop" 145,94*0,1		14,594		
	W		Součet		14,594		
30	K	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	14,594	47,70	695,13
	W		"demontáž podložek izolačních tl. 5mm"				
	W		"1m ² 100/20mm - 0,15kg"				
	W		"stěny" 145,94*0,1		14,594		
	W		Součet		14,594		
D		767	Konstrukce zámečnické				20 969,85
28	K	767_R02	Demontáž lenkých podhledů rástrová (roštová) konstrukce (feal, podkladní plech, izolace, rošt)	m2	127,090	290,00	36 856,10
	W		Demontáž kompletní skladby stropu				
	W		"viz bourací práce"				
	W		"m.č. 1.01" 17,52		17,520		
	W		"m.č. 1.02" 6,56		6,560		
	W		"m.č. 1.03" 93,41		93,410		
	W		"m.č. 1.04" 9,6		9,600		
	W		Součet		127,090		
22	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	-127,090	125,00	-15 886,25
	W		Nahrazeno položkou DMT kompletní skladby				
	W		"viz bourací práce"				
	W		"m.č. 1.01" -17,52		-17,520		
	W		"m.č. 1.02" -6,56		-6,560		
	W		"m.č. 1.03" -93,41		-93,410		
	W		"m.č. 1.04" 9,6		-9,600		
	W		Součet		-127,090		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

KRP-U SPJ Božtěšice – Úprava výukové místnosti

Objekt:

D.1 - Stavební objekty

Soupis:

D.1.1.b - Architektonicko stavební řešení - Stavební úpravy

KSO:

Místo: Božtěšice

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2024

Zadavatel:

KRP-U, Lidické náměstí 899/9, 40179 Ústí nad Labem

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

Specta s.r.o.

IC:

273 05 350

DIČ:

CZ27305350

Zpracovatel:

Specta s.r.o.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 053,56

DPH základní
snížená

Základ daně

79 053,56

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 601,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

95 654,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: KRP-U SPJ Božtěšice - úprava výukové místnosti
Objekt: D.1 - Stavební objekty
Soupis: D.1.1.b - Architektonicko stavební řešení - Stavební úpravy

Místo: Božtěšice
Zadavatel: KŘP-U, Lidické náměstí 899/9, 40179 Ústí nad Labem
Zhotovitel:


Datum: 12. 4. 2024
Projektant: Specta s.r.o.
Zpracovatel: Specta s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		79 053,56
HSV - Práce a dodávky HSV		31 885,52
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání		31 885,52
PSV - Práce a dodávky PSV		47 168,04
767 - Konstrukce zámečnické		47 168,04

SOUPIS PRACÍ




Stavba: KRP-U SPJ Božtěšice - úprava výukové místnosti
 Objekt: D.1 - Stavební objekty
 Soupis: D.1.1.b - Architektonicko stavební řešení - Stavební úpravy
 Místo: Božtěšice
 Zadavatel: KRP-U, Lidické náměstí 899/9, 40179 Ústí nad Labem
 Zhotovitel:

Datum: 12. 4. 2024
 Projektant: Specta s.r.o.
 Zpracovatel: Specta s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							79 053,56
D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 885,52
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 885,52
68	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	142,560	70,00	9 979,20
	W		127,08115,48		142,560		
69	K	952901111.2	Příplatek za použití OOP	m2	142,560	84,50	12 046,32
	W		použití respirátorů, masek a brýlí z důvodu zvýšené prašnosti při demontáži izolačních dílů				
	W		127,08115,48		142,560		
70	K	952901111.3	Ruční přesun vyklizeného materiálu včetně naložení	kpl	1,000	9 860,00	9 860,00
	W		odnos vyklizeného materiálu a naložení na kontejner				
	W		1		1,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				47 168,04
D	767		Konstrukce zámečnické				47 168,04
58	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	549,000	85,90	47 159,10
	W		Přepočet položek dodávky na kg				
	W		"v z stavební úpravy - Tabulka zámečnických výrobků"				
	W		"4a/Z" (0,126+0,059+0,08)*1000		265,000		
	W		"4b/Z" (0,158+0,050+0,076)*1000		284,000		
	W		Součet		549,000		
67	K	767995113.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg - odpočet	kg	-0,549	85,90	-47,16
	W		Ve vv nebyla přepočtena hmotnost výrobků uvedených v				
	W		tabulách na kilogramy pro položku montáže				
	W		v z stavební úpravy - Tabulka zámečnických výrobků"				
	W		"4a/Z" (0,126+0,059+0,08)		0,265		
	W		"4b/Z" (0,158+0,050+0,076)		-0,284		
	W		Součet		0,549		
65	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,033	1 650,00	54,45
	P		Poznámka k položce:				
	P		automatický přepočet dle položek				
66	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,033	50,00	1,65
	P		Poznámka k položce:				
	P		automatický přepočet dle položek				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
KRP-U SPJ Božtěšice - úprava výukové místnosti
Objekt:
D.1 - Stavební objekty
Soupis:
D.1.1.c - Architektonicko stavební řešení - Méněpráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
KRP-U, Lidické náměstí 899/9, 40179 Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2024

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Specta s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Specta s.r.o.

IČ: 273 05 350
DIČ: CZ27305350

Poznámka:

Cena bez DPH -40 576,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-40 576,58	21 00%	-8 521,08
DPH snížená	0,00	15 00%	0,00

Cena s DPH v CZK -49 097,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: KRP-U SPJ Bcžtěšice – úprava výukové místnosti
Objekt: D.1 - Stavební objekty
Soupis: D.1.1.c - Architektonicko stavební řešení - Méněpráce
Místo:
Zadavatel: KŘP-U, Lidické náměstí 899/9, 40179 Ústí nad Labem
Zhotovitel:

Datum: 12. 4. 2024
Projektant: Specta s.r.o.
Zpracovatel: Specta s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-40 576,58
HSV - Práce a dodávky HSV		-9 056,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-9 056,00
PSV - Práce a dodávky PSV		-31 520,58
767 - Konstrukce zámečnické		-31 520,58

Stavba: KRP-U SPJ Božtěšice – úprava výukové místnosti

Objekt: D.1 - Stavební objekty

Soupis: D.1.1.c - Architektonicko stavební řešení - Méněpráce

Místo: KRP-U, Lidické náměstí 899/9, 40179 Ústí nad Labem
Zadavatel: KRP-U, Lidické náměstí 899/9, 40179 Ústí nad Labem
Zhotovitel:Datum: 12. 4. 2024
Projektant: Specta s.r.o.
Zpracovatel: Specta s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-40 576,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 056,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-9 056,00
1	K	317944321	Válcované nosníky do d 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-0,160	56 600,00	-9 056,00
	W		Nerealizované prvky				
	W		"pro nová okna"				
	W		((1 6*2)*6*9,34)/1000*-1		-0,160		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-31 520,58
D	767		Konstrukce zámečnické				-31 520,58
2	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	-9,660	413,00	-3 989,58
	W		"Nerealizované prvky"				
	W		"viz stavební úpravy - Tabulka zámečnických výrobků"				
	W		"7/2" - 1,4*2,3*3		-9,660		
	W		Součet		-9,660		
3	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná	m2	-9,660	2 850,00	-27 531,00
	P		Poznámka k položce: Nerealizované prvky				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S-23-026_dod_02
 Stavba: KRP-U SPJ Božtěšice – úprava výukové místnosti

KSO:
 Místo: Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem

CC-CZ:
 Datum: 12. 4. 2024

Zadavatel:
 KRP-U, Lidické náměstí 899/9, 40179 Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:
 Specta s r.o.

IČ: 273 05 350

DIČ: CZ27305350

Zpracovatel:
 Specta s r.o.

IČ: 273 05 350

DIČ: CZ27305350

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			9 985,46
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 985,46	2 096,95
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			12 082,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S-23-026 dod 02

Stavba: KRP-U SPJ Božtěšice – úprava výukové místnosti

Místo: Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem

Zacavatel: KŘP-U, Lidické náměstí 899/9, 40179 Ústí nad Labem

Zhotovitel:

Datum: 12. 4. 2024

Projektant: Specta s.r.o.

Zpracovatel: Specta s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 985,46	12 082,41
D.1	Stavební objekty	9 985,46	12 082,41
D.1.1.a	Architektonicko stavební řešení - Bourací práce	9 985,46	12 082,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KRP-U SPJ Božtěšice – úprava výukové místnosti

Objekt:

D.1 - Stavební objekty

Soupis:

D.1.1.a - Architektonicko stavební řešení - Bourací práce

KSO:

Místo:

Božtěšice

CC, CZ:

Datum:

12. 4. 2024

Zadavatel:

KŘP-U, Lidické náměstí 899/9, 40179 Ústí nad Labem

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

Specta s.r.o.

IC:

273 05 350

DIČ:

CZ27305350

Zpracovatel:

Specta s.r.o.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 985,46

DPH základní

Základ daně

9 985,46

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 096,95

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK

12 082,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KRP-U SPJ Božtěšice --- úprava výukové místnosti
Objekt: D.1 - Stavební objekty
Soupis: D.1.1.a - Architektonicko stavební řešení - Bourací práce
Místo: Božtěšice
Zadavatel: KŘP-U, Lidické náměstí 899/9, 40179 Ústí nad Labem
Zhotovitel:

Datum: 12. 4. 2024
Projektant: Specta s r.o.
Zpracovatel: Specta s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 985,46

HSV - Práce a dodávky HSV

9 985,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 985,46

SOUPIS PRACÍ

stavba: KRP-U SPJ Božtěšice – úprava výukové místnosti

Objekt: D.1 - Stavební objekty

Soupis: D.1.1.a - Architektonicko stavební řešení - Bourací práce

Místo: Božtěšice

Datum: 12. 4. 2024

Zadavatel: KŘP-U Lidické náměstí 899/9, 40179 Ústí nad Labem

Projektant: Specta s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Specta s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 985,46
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 985,46
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 985,46
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	127,090	64,80	8 235,43
	P		Poznámka k položce: pro demontáž rozbité konstrukce podlahy				
2	K	993111111.1	Dovoz a odvoz lešení pomocného do 10 km včetně naložení a složení	m2	127,090	13,77	1 750,03