

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 2017-76/I
uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění
mezi smluvními stranami

1. **Objednatel: Město Nový Bydžov**

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,
tel: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

2. **Zhotovitel „JOKAS s.r.o.“**

sídlo (místo podnikání): Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 259 30 168
DIČ: CZ25930168
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Obchodní rejstřík: [REDAKCE]

Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Josef Fišera, Karel Fišera - jednatelé
b) kontaktní osoba ve věcech technických: ing. Zdeněk Adámek, [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017-76/I „Sklad nářadí u DDM Nový Bydžov“ uzavřeně dne 24. 4. 2017.

1. Článek

- 1.1.** Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen: „Dodatek č. 1“) z důvodu vzniku méněprací a víceprací v průběhu stavby. Popis změn je podrobně uveden ve Změnovém listu č. 1, který jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 1.2.** Tímto článkem se mění Článek V. Cena Díla, bod. 5.1. takto:
Cena za Dílo specifikované v Článku III. Smlouvy a ve Změnovém listu č. 1, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a to ve výši:

Cena celkem bez DPH	527 588,07 Kč
DPH	110 793,64 Kč
Cena celkem včetně DPH	638 381,56 Kč

- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem přečetly a že tento Dodatek č. 1 je sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nepříznivě nevhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 1.4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk a Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 1.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:



Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. rozpočtu méněprací a víceprací

V Novém Bydžově dne 21. 6. 2017

V Bydžovské Lhotce dne 21. 6. 2017

Město Nový Bydžov
Karel Louda, starosta

Zhotovitel: „JOKAS s. r. o.“
Karel Fišera, jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:		1	smlouva o dílo č 2017-76/I z 24.4.2017	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		1		
Název stavby:	Sklad nářadí u DDM Nový Bydžov			
Zhotovitel:	JOKAS s.r.o. Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov IČ: 25930168			
Popis změn:				
Nerealizované práce (bourání) - 2 288,64				
Práce neobsažené v původním rozpočtu: malba vnitřního prostoru skladu, zvětšení výše oplocení u sousedního objektu, nátěr fasády objektu kotelny, zvětšení plechových vrat, zvětšení vnitřní dělicí stěny skladu, navýšení plochy zámkové dlažby				
Vícepráce celkem 55 491,71				
Cena díla				
		bez DPH		s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		474 385,00 Kč		574 005,85 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)		474 385,00 Kč		
Cena změny				
Odpočet (bez DPH)	-	2 288,64 Kč		
Přípočet (bez DPH)		55 491,71 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)		53 203,07 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)		527 588,07 Kč	21%	638 381,56 Kč
Smluvní termín dokončení díla:		26.6.2017		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		26.6.2017		
Za zhotovitele:				
		Schvaluji:		dne: 21. 6. 2017
Za objednatele:				
		Schvaluji:		dne: 21. 6. 2017
Přílohy: - oceněný soupis prací				

Návrh změn projektu: Sklad nářadí u DDM Nový Bydžov

SKLAD NÁŘADÍ + ZPEVNĚNÉ PLOCHY - NOVÝ BYDŽOV, ROZPOČET STAVEBNÍ ČÁSTI

číslo položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč	t	celkem t
Nerealizované práce dle cenové nabídky							
962081131	Vybourání sklobetonových oken (2,10*1,50)*2	m2	-6,300			0,055	0,347
968072455	Vybourání zárubní pl.do 2 m2 (0,80*1,97)	m2	-1,576			0,076	0,240
612321141	Doplnění vnitřní omítky stěn , štukové (po zazdívkách otvorů) (2,10*1,50)*2	m2	-6,300			0,018	0,148

Nerealizované práce celkem,odpočet

-2 288,64 Kč

Požadované stavební práce mimo původní cenovou nabídku

113107171	Odstanění stávající zpevněné plochy z betonu v tl.do 150 mm s naložením , bez odstranění podkladních vrstev řezání stáv.asfaltu	m2	5,400			0,225	1,215
997221561	Vodorovná doprava sutí do 1 km	bm	5,500				0,000
997221569	Příplatek za každý další 1km x 10	t	1,215				0,000
997221815	Uložení betonové sutí na skládku osazení vodících pásků do betonu,bez dodávky	t	1,215				0,000
S P C	Dodávka a montáž zámkové dlažby tl. 60 mm	bm	5,500				8,467
	vč podkladní vrstvy(V CN 43,7m2,skutečnost dle požadavků72,5m2	m2	28,800			0,294	0,000
	osazení bet.chodníkové obruby vč.opěry z betonu,okap.chodník	bm	3,000			0,060	0,180
	dodávka obruba bet.ABO 1000x200x50 mm	ks	3,000			0,025	0,075
311113132	výplň okap.chodníku kačirkem,vč dodávky Zdivo z tvárnice ztrac.bednění tl. 200 mm,zvýšení plotu 6,5*0,5 vč výplně betonem a systémovou výztuží	m2	1,050			0,180	0,189
622142001	Potažení vnějších stěn tmelem a perlínkou 6,5*0,5*2	m2	3,250			0,433	1,407
		m2	6,5			0,004	0,026

622531011	Vnější omítka stěn tenkovrstvá silikonová vč penetrace podkladu	m2	6,500		0,002	0,013
	Malba vnitřních stěn Primalex	m2	79,560			
	penetrace vnějších stěn,nátěr kotelny 12,25*5,65	m2	69,200		0,000	0,014
	nátěr dvojnásobný fasádní	m2	69,200		0,000	0,028
	Dodávka plechových 2kř vrat 2000/2100 mm,rozšíření o 200mm	m2	0,720		0,020	0,014
	Dod.a mtz vnitř dél.stěny.navýšení po strop 2400/300mm	ks	1,000		0,045	0,045
998011001	Přesun hmot	t	11,673		0,000	11,673

Požadované stavební práce mimo původní CN celkem

55 491,71 Kč

Celkem více a méně práce bez DPH

53 203,07 Kč

V Bydžovské Lhotce 21.6.2017

Ing.Adámek Zdeněk
JOKAS s.r.o.