

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo SML-00092-2023-952

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022,

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VH atelier, spol. s r.o.

se sídlem Lidická 960/81, 602 00, Brno – Veverí

IČO: 494 37 267

DIČ: CZ49437267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070

zastoupená Ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-8608850237/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SML-00092-2023-952 (dále jen „*dodatek*“):

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2023 smlouvu o dílo SML-00092-2023-952. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace, řešící mimo jiné rekonstrukci kamenného stupně na vodním toku PP Dyje (Od Pavlova) v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic. Objekt určený k rekonstrukci je částečně situován na pozemcích ve vlastnictví obce Pavlov u Dolních Věstonic a součástí závazku zhotovitele je mimo jiné řešení majetkoprávního vypořádání pozemků pod předmětným objektem. Záměr na prodej potřebných částí obecních pozemků parc. č. 42 a 43/1 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 20. 9. 2023. Po tomto schválení se ovšem smluvní strany na výrobním výboru ze dne 2. 5. 2024 dohodly na jiném technickém řešení oproti předpokládanému v zadávacím listu projekčních prací, tj. oproti kompletní rekonstrukci stávajícího stupně na stejném místě bude proveden předsazený stupeň s ponecháním stávajícího. Tato změna vyžaduje větší zábor obecních pozemků oproti odsouhlasenému zastupitelstvem obce, na výrobním výboru bylo tedy rovněž ujednáno, že zhotovitel opětovně předloží do zastupitelstva záměr o odkup částí pozemků obce na základě aktualizovaného záboru, v návaznosti na závěry ze zastupitelstva poté předloží objednateli žádost o posun termínu pro dokončení projektové dokumentace. Usnesením zastupitelstva obce ze dne 21. 5. 2024 byl schválen záměr na odkup pozemků v nově požadovaném rozsahu a zhotovitel na základě tohoto usnesení předložil objednateli žádost o posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace do 31. 3. 2025. Součástí žádosti je rovněž harmonogram, na základě, něhož byl určen nový termín pro dokončení dokumentace. Tento harmonogram byl před zasláním předmětné žádosti s objednatelem projednán.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným mění smlouvu takto:

- a) Čl. II. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
„Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 28. 2. 2025.“
- b) Čl. II. odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31. 3. 2025.“

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.


2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost o posun termínu odevzdání projektové dokumentace
Příloha č. 2 – Zápis z výrobního výboru ze dne 2.5.2024

V Náměšti nad Oslavou,
dne dle elektronického podpisu

V Brně,
dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel společnosti
VH atelier, spol. s r.o.