



KUJIP0183VH2

DODATEK č. 2 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU KOORDINÁTORA BOZP

uzavřené dne 15. 2. 2016 (ID č. 89215) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„Gymnázium Žďár nad Sázavou – rekonstrukce elektroinstalace“

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný
tel.: 564602221
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Oleg Šalbaba
se sídlem: Obránců míru 450/34, 674 01 Třebíč
zastoupený: Oleg Šalbaba
zástupce pro věci smluvní: Oleg Šalbaba
zástupce pro věci technické: Oleg Šalbaba
Osvědčení o odborné způsobilosti (evid.číslo): ROVS/416/KOO/2013
tel.: 607 962 577
IČO: 67067271
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 218897885/0600
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 15. 2. 2016 Smlouvu o zajištění výkonu koordinátora BOZP na rok 2016 – Žďár nad Sázavou, která zahrnovala v rámci předmětu plnění zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci „Gymnázium Žďár nad Sázavou – rekonstrukce elektroinstalace“. Uvedená akce byla zahájena v červnu 2016. V článku II. zadávací dokumentace (Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace) byl stanoven předpokládaný termín plnění u akce „Gymnázium Žďár nad Sázavou – rekonstrukce elektroinstalace“ na srpen 2018. Chybným přepisem byl v obchodních podmínkách, v ustanovení odstavce V.3 (Termín plnění stavebních prací dle Smlouvy o dílo) uveden u předmětené akce termín ukončení srpen 2016. Z důvodu uvedení termínů do souladu plnění uvedených v zadávací dokumentaci a ve smluvních podmínkách se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. V. Termín plnění, odst. V. Termín plnění stavebních prací dle Smlouvy o dílo pro akci „Gymnázium Žďár nad Sázavou – rekonstrukce elektroinstalace“ se mění a nově zní takto:

červen 2016 – srpen 2018

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou. Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Příloha: změnový

Ve Třebíči dne 11. 07. 2017

13. 07. 2017
V Jihlavě dne

Za zhotovitele:

za objednatele:



Oleg Šalbaba

Oleg ŠALBABA
Koordínátor bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi
č. ROVS/416/K001/2013
Obránců míru 450/34, 674 01 Třebíč
IČ: 67067271, tel.: 568 826 234, 607 962 577


Kraj Vysočina
Žižkova 37, 587 33 Jihlava



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje