

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku parkovacích systémů a servisních služeb č. 2993/2023/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

CROSS Zlín, a.s.

Průmyslová 1395, Malenovice, 763 02 Zlín
zastoupena předsedou představenstva
Ing. Tomášem Juříkem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 60715286
DIČ: CZ60715286
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
Pobočka Zlín
Číslo účtu: 5014504632/5500

dále jen **objednatel**

dále jen **dodavatel**

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na dodávku parkovacích systémů a servisních služeb: "Parkovací systém SMO" č. 2993/2023/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 08.01.2024 (dále jen „smlouva“) z důvodu vzniklých méněprací a víceprací v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy a navazující ujednání. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- Cena plnění se dle § 222 odst. 4 navyšuje o cenu víceprací ve výši 762 761,00 Kč bez DPH, což činí 2,49 % původní hodnoty závazku a snižuje se dle § 222 odst. 4 o cenu méněprací ve výši 73 000,00 Kč bez DPH což činí 0,24 % původní hodnoty závazku.

čl. II.

Změny smlouvy

- V části B Dodávka a instalace parkovacího systému, vývoj komunikačního standardu, článku I. Předmět smlouvy, odst. 1. se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly nerealizovat méněpráce a realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“

2. V části B Dodávka a instalace parkovacího systému, vývoj komunikačního standardu, článku III. Cena plnění se text odst. 1. nahrazuje textem:

„Cena za plnění dle této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

27 359 761,00 Kč bez DPH:

Předmět plnění		Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Dodávka PS	Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví OU – podzemní parkoviště SMO	2 615 200,00 Kč	549 192,00 Kč	3 164 392,00 Kč
	Parkovací dům u Krajského úřadu	12 000 000,00 Kč	2 520 000,00 Kč	14 520 000,00 Kč
	Parkovací objekt DK Poklad I.	2 900 000,00 Kč	609 000,00 Kč	3 509 000,00 Kč
	Parkovací objekt DK Poklad II.	1 800 000,00 Kč	378 000,00 Kč	2 178 000,00 Kč
	Multifunkční parkovací dům u MNO	4 007 061,00 Kč	841 482,81 Kč	4 848 543,81 Kč
	Parkoviště Smetanovo náměstí	2 046 000,00 Kč	429 660,00 Kč	2 475 660,00 Kč
	Parkoviště Poděbradova	1 921 500,00 Kč	403 515,00 Kč	2 325 015,00 Kč
Komunikační standard		70 000,00 Kč	14 700,00 Kč	84 700,00 Kč
Cena celkem		27 359 761,00 Kč	5 745 549,81 Kč	33 105 310,81 Kč

3. Příloha č. 1 ke smlouvě Specifikace předmětu plnění se nahrazuje novou přílohou a tato příloha tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 - Evidenční list změny stavby č. 01, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04886/RM2226/73 ze dne 30.07.2024.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 01

Za objednatele

Za dodavatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Ing. Tomáš Juřík
předseda představenstva

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění vyplývající z této smlouvy je dodávka a instalace parkovacího systému vč. veškerého souvisejícího HW a SW vybavení a komponent a dále vývoj komunikačního standardu pro parkoviště statutárního města Ostravy do parkovacího systému zajišťujícího obslužnost těchto 7 parkovacích domů a povrchových parkovišť (dále jen parkoviště) na území města Ostravy. Součástí plnění jsou dále servisní služby.

Požadavky na parkovací systém uvedené v dokumentu Obecný popis parkovacího systému a v dokumentu Technické a funkční požadavky na jednotlivé prvky parkovacího systému jsou nadřazený specifikacím vycházejícím z jednotlivých projektových dokumentací.

Seznam parkovacích domů a povrchových parkovišť na něž bude parkovací systém dodáván:

1. Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví OU – podzemní parkoviště SMO
2. Parkovací dům u Krajského úřadu
3. Parkovací objekt DK Poklad I.
4. Parkovací objekt DK Poklad II.
5. Multifunkční parkovací dům u MNO
6. Parkoviště Smetanovo náměstí
7. Parkoviště Poděbradova

Požadavky a informace o jednotlivých stavbách jsou uvedeny níže.

1. Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví OU – podzemní parkoviště SMO

Stavba je dokončena.

Místem plnění je pozemek parc. č. 213/26, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Podkladem pro realizaci předmětu plnění je Dokumentace pro výběr projektanta a dodavatele stavby, zpracované společností Atelier Ostrava, jež je sdružením společností: ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o. a Arch. Desing, s.r.o. a dále orientační rozpočet.

Termíny:

- Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. části B této smlouvy budou zahájeny **ihned** po nabytí účinnosti smlouvy.
- Návrh a prezentaci konkrétního technického řešení dle podkladů zpracuje dodavatel do **6 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.
- Oprávněný zástupce objednatele předá dodavateli pracoviště v termínu dle požadavku dodavatele, nejdříve však 10 pracovních dnů od prezentace návrhu konkrétního technického řešení. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
- Termín dodávky PS činí **30 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy. Tento termín zahrnuje i přejímací řízení dle čl. IX. části B této smlouvy.
- Termín zkušebního provozu činí **4 týdny** od protokolárního předání a převzetí dodávky PS. Tento termín zahrnuje i akceptační řízení dle čl. IX. části B této smlouvy.

2. Parkovací dům u Krajského úřadu

K této stavbě je vydáno společné povolení a v současné době je vyhlášena veřejná zakázka na generálního zhotovitele stavby. Předpokládaný termín dokončení stavby je 2. kvartál roku 2026.

Předpokládané termíny plnění se mohou měnit s ohledem na postup realizace stavby.

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 2634/47, 2634/8, 2635/10, 2634/31, 2639/17, 2639/2, 3594/9, 2635/12, 2634/42, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Podklady pro realizaci předmětu plnění je Projektová dokumentace pro společné povolení, Projektční standardy, které zpracovala společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Dále Provozní standardy, které zpracoval objednatel a Studie technického řešení parkovacího a navigačního systému vypracovaná společností SITEL, spol. s r.o.

Termíny:

- Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. části B této smlouvy budou zahájeny **na základě výzvy objednatele se sdělením o výběru generálního zhotovitele stavby.**
- Návrh a prezentaci konkrétního technického řešení dle podkladů zpracuje dodavatel do **26 týdnů** před termínem dokončení stavby Parkovacího domu u Krajského úřadu. Tento termín bude sdělen společně se sdělením o výběru generálního zhotovitele stavby.
- Objednatel v součinnosti s generálním zhotovitelem stavby zajistí přístup dodavateli na místo realizace nejpozději do **24 týdnů** před dokončením stavby Parkovací dům u Krajského úřadu.
- Termín dodávky PS je nejpozději **4 týdny** před dokončením stavby Parkovací dům u Krajského úřadu. Tento termín zahrnuje i přejímací řízení dle čl. IX. části B této smlouvy.
- Termín zkušebního provozu činí **4 týdny** od protokolárního předání a převzetí dodávky PS. Tento termín zahrnuje i akceptační řízení dle čl. IX. části B této smlouvy.

3. Parkovací objekt DK Poklad I.

Stavba je dokončena.

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1, v k.ú. Poruba, obec Ostrava.

Podkladem pro realizaci předmětu plnění je Dokumentace pro provádění stavby, zpracovaná společností Technoprojekt, a.s a dále změnový rozpočet, kterým byl parkovací systém odebrán z předmětu plnění generálního zhotovitele stavby a je předmětem plnění této veřejné zakázky. Tento rozpočet je pouze orientační.

Termíny:

- Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. části B této smlouvy budou zahájeny **ihned** po nabytí účinnosti smlouvy.
- Návrh a prezentaci konkrétního technického řešení dle podkladů zpracuje dodavatel do **6 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.
- Oprávněný zástupce objednatele předá dodavateli pracoviště v termínu dle požadavku dodavatele, nejdříve však 10 pracovních dnů od prezentace návrhu konkrétního technického řešení. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
- Termín dodávky PS činí **30 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy. Tento termín zahrnuje i přejímací řízení dle čl. IX. části B této smlouvy.
- Termín zkušebního provozu činí **4 týdny** od protokolárního předání a převzetí dodávky PS. Tento termín zahrnuje i akceptační řízení dle čl. IX. části B této smlouvy.

4. Parkovací objekt DK Poklad II.

Stavba se nachází v realizaci. Předpokládaný termín dokončení stavby je 2. kvartál roku 2024.

Předpokládané termíny plnění se mohou měnit s ohledem na postup realizace stavby.

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1, v k.ú. Poruba, obec Ostrava.

Podkladem pro realizaci předmětu plnění je Dokumentace pro provádění stavby, zpracovaná společností Technoprojekt, a.s a dále orientační rozpočet.

Termíny:

- Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. části B této smlouvy budou zahájeny na **základě výzvy objednatele se sdělením o výběru generálního zhotovitele stavby**.
- Návrh a prezentaci konkrétního technického řešení dle podkladů zpracuje dodavatel do **26 týdnů** před termínem dokončení stavby Parkovací objekt DK Poklad II. Tento termín bude sdělen společně se sdělením o výběru generálního zhotovitele stavby.
- Objednatel v součinnosti s generálním zhotovitelem stavby zajistí přístup dodavateli na místo realizace nejpozději do **24 týdnů** před dokončením stavby Parkovací objekt DK Poklad II.
- Termín dodávky PS je nejpozději **4 týdny** před dokončením stavby Parkovací objekt DK Poklad II. Tento termín zahrnuje i přejímací řízení dle čl. IX. části B této smlouvy.
- Termín zkušebního provozu činí **4 týdny** od protokolárního předání a převzetí dodávky PS. Tento termín zahrnuje i akceptační řízení dle čl. IX. části B této smlouvy.

5. Multifunkční parkovací dům u MNO

Stavba se nachází v realizaci, předpoklad dokončení je 2. kvartál roku 2024.

Předpokládané termíny plnění se mohou měnit s ohledem na postup realizace stavby.

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 2470/2, 2470/3, 2471/1, 2471/3, 2472/1, 2472/2, 2473, 2474/1, 2507, 2510/1, 2620/31, 2620/53, 3595, 3596, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Podkladem pro realizaci předmětu plnění je Dokumentace pro provedení stavby, zpracovaná společností KANIA, a.s. a dále změnový rozpočet, kterým byl parkovací systém odebrán z předmětu plnění generálního zhotovitele stavby a je předmětem plnění této veřejné zakázky. Tento rozpočet je pouze orientační.

Termíny:

- Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. části B této smlouvy budou zahájeny **ihned** po nabytí účinnosti smlouvy.
- Návrh a prezentaci konkrétního technického řešení dle podkladů zpracuje dodavatel do **6 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.
- Objednatel v součinnosti s generálním zhotovitelem stavby zajistí přístup dodavateli na místo realizace v termínu dle požadavku dodavatele, nejdříve však 10 pracovních dnů od prezentace návrhu konkrétního technického řešení.
- Termín dodávky PS činí **24 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy. Tento termín zahrnuje i přejímací řízení dle čl. IX. části B této smlouvy.
- Termín zkušebního provozu činí **4 týdny** od protokolárního předání a převzetí dodávky PS. Tento termín zahrnuje i akceptační řízení dle čl. IX. části B této smlouvy.

6. Parkoviště Smetanovo náměstí

Jedná se o výměnu stávajícího, již nevyhovujícího parkovacího systému za nový.

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 213/18, 214/1, 214/2, 214/7, 214/9, 214/10, 214/11, 214/12, 214/14, 225/2, 225/5, 225/10, 225/11, 226/3, 226/4, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001 a 4002, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Podkladem pro realizaci předmětu plnění jsou fotografie s vyznačením zájmového území, výčet dodávaných prvků a stavební povolení stávajícího parkovacího systému.

Termíny:

- Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. části B této smlouvy budou zahájeny **ihned** po nabytí účinnosti smlouvy.
- Návrh a prezentaci konkrétního technického řešení dle podkladů zpracuje dodavatel do **10 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.
- Oprávněný zástupce objednatele předá dodavateli pracoviště v termínu dle požadavku dodavatele, nejdříve však 10 pracovních dnů od prezentace návrhu konkrétního technického řešení. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
- Termín dodávky PS činí **30 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy. Tento termín zahrnuje i přejímací řízení dle čl. IX. části B této smlouvy.
- Termín zkušebního provozu činí **4 týdny** od protokolárního předání a převzetí dodávky PS. Tento termín zahrnuje i akceptační řízení dle čl. IX. části B této smlouvy.

7. Parkoviště Poděbradova

Jedná se o výměnu stávajícího, již nevyhovujícího parkovacího systému za nový.

Místem plnění je pozemek parc. č. 386, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Podkladem pro realizaci předmětu plnění jsou fotografie s vyznačením zájmového území, výčet dodávaných prvků a ohlášení stavby pro stávající parkovací systém.

Termíny:

- Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. části B této smlouvy budou zahájeny **ihned** po nabytí účinnosti smlouvy.
- Návrh a prezentaci konkrétního technického řešení dle podkladů zpracuje dodavatel do **10 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.
- Oprávněný zástupce objednatele předá dodavateli pracoviště v termínu dle požadavku dodavatele, nejdříve však 10 pracovních dnů od prezentace návrhu konkrétního technického řešení. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
- Termín dodávky PS činí **30 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy. Tento termín zahrnuje i přejímací řízení dle čl. IX. části B této smlouvy.
- Termín zkušebního provozu činí **4 týdny** od protokolárního předání a převzetí dodávky PS. Tento termín zahrnuje i akceptační řízení dle čl. IX. části B této smlouvy.

Evidenční list změny stavby č. 01

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Parkovací systém SMO, org. 3302		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: OU PD u MNO Smetanovo Poděbradova		Číslo změny stavby: ZL 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): OU – podzemní parkoviště SMO, Multifunkční parkovací dům u MNO, Parkoviště Smetanovo náměstí, Parkoviště Poděbradova				
Smluvní strany smlouvy na dodávku parkovacích systémů a servisních služeb: "Parkovací systém SMO", uzavřené dne 08.01.2024, číslo smlouvy objednatele: 2993/2023/OI/VZ.				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: Cross Zlín, a.s., se sídlem Průmyslová 1395, Zlín – Malenovice, 763 02, IČO:60715286				
Budoucí provozovatel: Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 25396544				
Technický dozor stavebníka (TDS): TEMAR spol. s r.o., se sídlem Vítkovická 1708/17,702 00 Ostrava, IČO: 60318929				
Přílohy: 1) Požadavek budoucího provozovatele na doplnění zábran 2 a, b, c) Situace umístění bezpečnostních zábran 3) Fotodokumentace - ilustrační foto: bezpečnostní sloupek 4) Detail mobilního ostrůvku - parkoviště Poděbradova 5 a, b, c) Změnové rozpočty pro posouzení méněprací/víceprací 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Vyjádření TDS		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Budoucí provozovatel		
Popis a zdůvodnění změny: 1. PD u MNO: doplnění systému o listky + platbu v hotovosti – na základě požadavku investora, z důvodu předpokladu vysoké fluktuace lidí staršího věku v multifunkčním parkovacím domě u městské nemocnice, bude tento parkovací systém doplněn o výdej parkovacích listků a možnost platby v hotovosti. 2. Doplnění bezpečnostních zábran – jedná se o požadavek budoucího provozovatele. Bezpečnostní zábrany v celkovém počtu 4 ks budou osazeny na vybraných lokalitách a konkrétních směrech vůči technologickému ostrůvku tam, kde se k ostrůvku nenajíždí z přímého směru z čehož plyne obava, že by parkovací technologie mohly být ohroženy střety s vozidly. Zábrany budou osazeny na těchto parkovištích: - parkoviště Poděbradova: umístění před parkovací technologií u vjezdu na parkoviště - OU – podzemní parkoviště SMO: umístění před parkovací technologií u výjezdu z parkoviště - multifunkční parkovací dům u MNO: umístění před parkovací technologií u vjezdu/výjezdu do/z podzemní části parkoviště 3. Úprava rozměrů a doplnění ostrůvků – úprava velikosti technologického ostrůvku na parkovišti Poděbradova vyplynula z nutnosti instalace technologického rozvaděče na střed ostrůvku, nikoliv do chráněného prostoru parkoviště, jak bylo původně uvažováno. Rozšíření technologického ostrůvku zajistí ochranu rozvaděče a případně také technika, provádějícího v tomto rozvaděči jakýkoliv úkon. Jedná se také o doporučení zhotovitele a to zejména kvůli technickému stavu a konstrukci ostrůvku. Nově dodané ostrůvky budou mít konstrukci uzpůsobenou přímo instalované technologii zejména v tom smyslu, že jejich výztuhy a úchyty budou navrženy ve vztahu k přesnému umístění parkovací technologie. Navíc bude zaručeno, že tyto ostrůvky dosáhnou minimálně stejné životnosti jako parkovací technologie samotná, tudíž nebude nutná jejich výměna po celou dobu životnosti systému, což je u stávajících ostrůvků nepravděpodobné.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-73 000,00	0,24%	762 761,00	2,49%	689 761,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Budoucí provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	31.5.2024 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	31.5.2024 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	31.5.2024 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	31.5.2024 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1.

REAKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
kód:	ZL 1-3		
Stavba:	Parkovací systém SMO	datum:	16.5.2024
Místo:	Ostrava		
Zadavatel:	Statutární město Ostrava		
Zhotovitel:	Cross Zlín, a.s.	Zpracoval:	
Kód	Popis	Cena bez DPH dph [CZK]	Cena s DPH dph [CZK]
Náklady stavby celkem:		689 761,00 Kč	834 610,81 Kč
	SP1_PD u MNO: doplnění systému o lístky + platbu v hotovosti		
	vícepráce	376 661,00 Kč	455 759,81 Kč
	SP2_Doplnění bezpečnostních zábran		
	vícepráce	60 800,00 Kč	73 568,00 Kč
	SP3_Uprava rozměrů a doplnění ostrůvků		
	méněpráce	- 73 000,00 Kč	- 88 330,00 Kč
	vícepráce	325 300,00 Kč	393 613,00 Kč

SP1 PD u MNO: doplnění systému o lístky + platbu v hotovosti

kód: ZL 01

Stavba: Parkovací systém SMO

datum: 16.5.2024

Místo: Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Cross Zlín, a.s.

Zpracoval:

číslo položky	popis	MJ	množství	cena/MJ bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1	APTM19- Modul mincovní hospodářství	ks	2	88 137,50 Kč	176 275,00 Kč	213 292,75 Kč
2	APTM19-modul čtečka bankovek	ks	2	38 675,00 Kč	77 350,00 Kč	93 593,50 Kč
3	PT- tiskárna parkovacích lístků	ks	2	31 360,00 Kč	62 720,00 Kč	75 891,20 Kč
4	VTI-modul motorická čtečka lístků	ks	2	28 450,00 Kč	56 900,00 Kč	68 849,00 Kč
5	PVT22- držák boxu (koš)	ks	2	446,00 Kč	892,00 Kč	1 079,32 Kč
6	PVT22- BOX (koš na lístky)	ks	2	1 262,00 Kč	2 524,00 Kč	3 054,04 Kč

Cena celkem bez DPH

376 661,00 Kč

Cena celkem včetně DPH

455 759,81 Kč

SP2 Doplnění bezpečnostních zábran

kód: ZL 01

Stavba: Parkovací systém SMO

datum: 16.5.2024

Místo: Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Cross Zlín, a.s.

Zpracoval:

číslo položky	popis	MJ	množství	cena/MJ bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1	Bezpečnostní sloupek kovový (heavy duty)_parkoviště Poděbradova	ks	1	15 200,00 Kč	15 200,00 Kč	18 392,00 Kč
2	Bezpečnostní sloupek kovový (heavy duty)_parkoviště OU	ks	1	15 200,00 Kč	15 200,00 Kč	18 392,00 Kč
3	Bezpečnostní sloupek kovový (heavy duty)_parkoviště MNO	ks	2	15 200,00 Kč	30 400,00 Kč	36 784,00 Kč

Cena celkem bez DPH

60 800,00 Kč

Cena celkem včetně DPH

73 568,00 Kč

SP3 Úprava rozměrů a doplnění ostrůvků

kód: ZL 01

Stavba: Parkovací systém SMO

datum: 16.5.2024

Místo: Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Cross Zlín, a.s.

Zpracoval: [REDACTED]

číslo položky	popis	MJ	množství	cena/MJ bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1	Mobilní ostrůvek 6 x 1,5m (zakázková výroba)_parkoviště Poděbradova	ks	1	179 300,00 Kč	179 300,00 Kč	216 953,00 Kč
2	Mobilní ostrůvek 6 x 0,5m_parkoviště Poděbradova	ks	-1	73 000,00 Kč	- 73 000,00 Kč	- 88 330,00 Kč
3	Mobilní ostrůvek 6 x 0,5m_parkoviště Smetanovo náměstí	ks	2	73 000,00 Kč	146 000,00 Kč	176 660,00 Kč
Cena celkem bez DPH						252 300,00 Kč
Cena celkem včetně DPH						305 283,00 Kč