

Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo (SOD)

**uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele 119/VŠ/2024**

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 61384399
DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy:
Správa účelových zařízení VŠE
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3
řízená: Ing. Otou Zimou CSc., MBA

Zhotovitel:

DAMA NET s.r.o.
Michalovická 2177/20, 412 01 Litoměřice
Zastoupená: Drahomír Bílek

Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 24804673
DIČ: CZ24804673
Číslo datové schránky: dm3xyef

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: Drahomír Bílek

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: Drahomír Bílek, Jiří Kopřiva

II. Změny smlouvy:

1. S ohledem na potřebu provedení změn (čl. VII SOD), jejichž specifikace a podrobné zdůvodnění je v přílohách č.1 a č.2 tohoto dodatku se mění čl. V. smlouvy – cena takto:

Celková cena díla činí: 13 991 150.40 Kč bez DPH

(slovy: patnáctmilionůosmsetřicetjednatisícosmsetšestnáct korun českých)

Daň s přidané hodnoty z této ceny činí: 3 324 681.36 Kč

(slovy: třímiliónytřístadvacetčtyřišestsetosmdesátjedna korun českých)

Cena díla se tedy navyšuje o požadované vícepráce o 1 768 574.90 Kč bez DPH a zároveň se snižuje o méněpráce o 1 740 601.50 Kč bez DPH. Uvedené jednotkové ceny splňují požadavky SOD uvedené v bodě VII.

III. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.1 k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1 a 1 (slovy: jeden) stejnopis zůstává u objednavatele pro potřeby SÚZ.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod jeho text své vlastnoruční podpisy.


Přílohy:

1. Specifikace prací a dodávek – výkaz výměr
2. Odůvodnění změn – změnové listy

V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pozemní (stavební) objekt Koteje Jarov (Blok C)

Objekt:

99 - Změnové listy

Soupis:

ZL01 - Zateplení spojovacího krčku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

VŠE v Praze

Zhotovitel:

DAMA NET s.r.o.

Projektant:

RAFPRO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2024

IČ:

61384399

DIČ:

CZ61384399

IČ:

24804673

DIČ:

CZ24804673

IČ:

28500385

DIČ:

CZ28500385

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 612 978,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 612 978,49	21,00%	-338 725,48
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

-1 951 703,97

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pozemní (stavební) objekt Koleje Jarov (Blok C)
Objekt: 99 - Změnové listy
Soupis: **ZL01 - Zateplení spojovacího krčku**

Místo:
Zadavatel: VŠE v Praze
Zhotovitel: DAMA NET s.r.o.

Datum: 28. 6. 2024
Projektant: RAFPRO s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 612 978,49
94 - Lešení a stavební výtahy	-147 009,20
HSV - Práce a dodávky HSV	-790 026,29
62 - Úprava povrchů vnějších	-790 026,29
PSV - Práce a dodávky PSV	-675 943,00
712 - Povlakové krytiny	-281 354,20
713 - Izolace tepelné	-394 588,80