

DODATEKČ. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: SCS_2024_00142

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 28.03.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce firmy TES Consulting s.r.o., pana
 k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveníšť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

Severočeská servisní a.s.

se sídlem: Přitkovská 1689/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické:
IČ 05175917
DIČ: CZ 05175917
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn
 Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV. Cena za dílo

4.1	Cena dle SOD	4 373 351,83 Kč (bez DPH)
	Dodatek č.1	351 466,41 Kč (bez DPH)
	Cena celkem včetně dodatku č.1	4 724 818,24 Kč (bez DPH)

Odůvodnění: Město zatím nemá smlouvu s dodavatelem stavebních prací. Odstraní a znovu dosype se komunikace v rámci naší akce a o tuto částku bude ponížen příspěvek Městu na opravu.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

15. 07. 2024

V Teplicích dne

31-07-2024

Objednatel:



.....

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích dne

Zhotovitel:



Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 12.7. 2024	
Název akce: LI032583 Liberec, Tržní náměstí, Pastýřská - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část SoD:			
Popis a zdůvodnění změny: Odstranění povrchů a konstrukčních vrstev vozovky mělo být připravené v rámci koordinace s Městem Liberec. Vzhledem k tomu, že Město zatím nemá smlouvu s dodavatelem stavebních prací, odstraní a znovu dosype se komunikace v rámci naší akce a o tuto částku bude ponížen příspěvek Městu na opravu.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 351 466,41 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 4 724 818,24 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 351 466,41 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 um 10.7.2024					

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávněující / nevyhovující** k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.