

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Libušín – ul. Wolkerova, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-651/24-D1

Číslo zakázky: 21101023

Číslo smlouvy u zhotovitele: 02/2024

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: RISL s.r.o.

se sídlem: U vodárny 461, Hostivice 25301
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8650
IČO: 45310653
DIČ: CZ 45310653
Zastoupený: Ing. Rudolfem Coufalem, jednatelem

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změnách termínů zahájení i dokončení plnění díla z důvodu koordinace s realizací obnovy komunikace investora města Libušín. Nutnost přizpůsobení se této koordinaci byla vyhrazenou podmínkou objednatele v rámci zadávacího řízení.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změň čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod 3.1
Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **08/2024**
- Dokončení plnění předmětu díla: **10/2024**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-651/24 (**Libušín – ul. Wolkerova, obnova vodovodu**), uzavřené dne 28.5.2024 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-651/24 (**Libušín – ul. Wolkerova, obnova vodovodu**), uzavřené dne 28.5.2024 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-651/24 (**Libušín – ul. Wolkerova, obnova vodovodu**), uzavřené dne 28.5.2024.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **15. 07. 2024**

OBJEDNATEL

V Hostivicích dne **15. 07. 2024**

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

RISL s.r.o.

Ing. Rudolf Coufal, jednatel společnosti