

**Harmonogram postupu výstavby
Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova
257/14, Sionkova 1501/7 a Chrustova 263/14,**

- Svislé a kompletní konstrukce
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
- Přesun hmot
- Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- Zdravotechnika - zařizovací předměty
- Elektroinstalace - silnoproud
- Konstrukce tesařské
- Konstrukce suché výstavby
- Konstrukce truhlářské
- Podlahy z dlaždic
- Podlahy skiádané
- Podlahy povlakové
- Dokončovací práce - obklady
- Dokončovací práce - nátery
- Dokončovací práce - malby a tapety
- Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
- Plynoinstalace a ÚT
- Zahájení prací
- Zapletalova 14
- Sionkova 7
- Chrustova 14
- Délka realizace 60 dní

