

DODATEK Č. 1**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 2.5.2024****Smluvní strany:****Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíle A, vložce 7564
se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ 190 03
IČ: 47114975
zastoupená Ing. Josefem Diesslem, generálním ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

LANEX Olomouc s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíle C, vložce 24916
se sídlem Olomouc, Brněnská 462/47, PSČ 779 00
IČ: 25904116
zastoupená Ing. Vlastimilem Pechou a Ing. Jiřím Havranem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 2.5.2024 (dále jen „Dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

- 1.1 Objednatel a zhotovitel mezi sebou dne 2.5.2024 uzavřeli Smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v provedení rekonstrukce sociálních zařízení a výlevek ve 2. a 3. NP nové budovy (dále jen „Smlouva“, předmět plnění dle Smlouvy dále také jen „Dílo“), a to za podmínek v této Smlouvě stanovených.
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že po uzavření Smlouvy došlo k dílčím změnám technického provedení Díla oproti původnímu položkovému rozpočtu Díla, přičemž tyto změny byly vyvolány v důsledku okolností při uzavření Smlouvy, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu závazku z uzavřené Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o provedení změn, konkrétně o provedení dalších prací nad rámec původního Díla, a některým změnám oproti položkovému rozpočtu, dle které mělo být Dílo

prováděno. V důsledku těchto okolností došlo ke změnám pokynů objednatele, a proto se Smluvní strany dohodly na úpravě podmínek Smlouvy, které budou reflektovat změněné pokyny objednatele pro realizaci Díla v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

II.

Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se v návaznosti na čl. I. odst. 1.2 tohoto Dodatku shora a ustanovení čl. XII. odst. 3. Smlouvy na následujících změnách Smlouvy:

- a) Co se týká bližší specifikace Díla tak, jak je specifikováno v Příloze č. 1 Smlouvy – Pasportizace budovy a dále Příloze č. 2 Smlouvy – Technickém zadání rekonstrukce, rozpočtu s výkazem výměr, se Smluvní strany dohodly, že se Příloha č. 2 Smlouvy – Technické zadání rekonstrukce, rozpočet s výkazem výměr rozšiřuje o přehled více a méně prací k 27.5.2024, který je Přílohou tohoto Dodatku.
- b) Smluvní strany se v návaznosti na změnu předmětu Díla dohodly také na změně ceny Díla a to následovně:
 - i. Ustanovení čl. II. odst. 2. Smlouvy se mění tak, že původní znění se zrušuje a nahrazuje novým zněním takto:

„2. Zhotovitel se zavazuje vytvořit řádně dílo dle čl. I. odst. 1 této Smlouvy a v souladu s touto smlouvou a předat jej objednateli maximálně do 23.8.2024.“
 - ii. Ustanovení čl. III. odst. 1. věta první Smlouvy se mění tak, že původní znění se zrušuje a nahrazuje novým zněním takto:

„1. Cena za provedení díla dle čl. I. odst. 1 této Smlouvy, včetně odměny za poskytnutá práva duševního vlastnictví dle čl. V. této smlouvy, činí 1 059.346,92 Kč bez DPH, tj. 1 281.809,77 Kč včetně DPH.“
 - iii. Pro případ, pokud by tento Dodatek formálně nabyl účinnosti teprve po dokončení a předání Díla, dohodly se Smluvní strany, že zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli Cenu díla až do výše dle původního znění Smlouvy za podmínek v tomto původním znění Smlouvy uvedeném, s tím, že po nabytí účinnosti tohoto Dodatku bude případně doúčtován rozdíl v ceně Díla dle původního znění Smlouvy a tohoto Dodatku, s tím, že takový případný doplatek Ceny Díla je splatný do 30 pracovních dnů od převzetí Díla objednatelem anebo do 10 pracovních dnů od zaslání vyúčtování doplatku, podle toho, která podmínka pro úhradu dodatku nastane později.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.
- 3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy, a je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronického podpisu se toto ustanovení neuplatní.

3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:


- „Příloha č. 4 Smlouvy (rozšíření) – přehled více a méně prací“

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti pak okamžikem uveřejnění v Registru smluv.


3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si Dodatek před jeho podepsáním řádně přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými podpisy.

V Praze dne

V Olomouci dne



Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Ing. Josef Diessl
generální ředitel



LANEX Olomouc s.r.o.
Ing. Jiří Havran
jednatel