

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 224044 UHL

č. objednatele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Obec Uhlířov
Sídlo: Uhlířov 55, 747 84, Uhlířov
IČ: 00635421
DIČ: CZ00635421
Bankovní spojení: CREDITAS a.s.
Číslo účtu: 101037515/2250
Zastoupená: Jiří Švendt, starosta
Ve věcech smluvních: Jiří Švendt, starosta
Ve věcech technických: Jiří Švendt, starosta; Ing. Zdeněk Martínek, místostarosta
telefon / fax: 607 503 858
email: starosta@uhlirov.cz
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

SILNICE MORAVA s.r.o.
Sídlo: Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov
Zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631
IČ: 25357352
DIČ: CZ25357352
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Krnov
Číslo účtu: 166058472/0300
Zastoupená: Ing. Robert Suchánek, jednatel; Lukáš Trávníček, prokurista
Ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, jednatel; Lukáš Trávníček, prokurista a obchodní ředitel
Ve věcech technických: Ing. Václav Dlouhý, Radek Tomášek, Michal Stolek, Bohumír Fryš, Mgr. Petr Malohlava, Rostislav Hilšer, Zdeněk Dobrovolný, Ing. Robert Kocuba, Marek Schön, David Ondřej
telefon: +420 731 116 499
email: silnicemorava@silnicemorava.cz
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 224044

„Obec Uhlířov - Oprava MK 2024“

II.

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. 224044 UHL a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce) a cena díla.
2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se vlivem výš uvedených víceprací mění celková cena díla a nová cena díla činí:

<i>Cena díla dle SOD bez DPH:</i>	<i>1 846 684,40 Kč</i>
<i><u>Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH:</u></i>	<i><u>296 786,36 Kč</u></i>
<i>Nová cena díla dle dod. č. 1 bez DPH:</i>	<i>2 143 470,76 Kč</i>

2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. 224044 UHL se doplňuje o vícepráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.


IV.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení nebo může být uzavřen jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka víceprací

V Uhlířově dne 5.7.2021

V Krnově dne



za objednatele
Jiří Švendt
starosta
Obec Uhlířov



za zhotovitele
Lukáš Trávníček
prokurista a obchodní ředitel
SILNICE MORAVA s.r.o.

SILNICE MORAVA s.r.o.
Čsl. armády 1112/27a, 794 01 KRNOV
IČ: 25357352, DIČ: CZ25357352
- 6 -

Příloha č.1

Soupis provedených prací

Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOLEM OÚ - rozšíření (55*0,6+14*0,5+11*0,5+46*0,5+15*0,5 = 76m²)				
odstranění stávajícího povrchu do hl. 80mm	m ²	76	57,50 Kč	4 370,00 Kč
odvoz výkopku s uložením na recyklační dvůr	t	12,16	287,50 Kč	3 496,00 Kč
srovnání a zhutnění podkladu	m ²	76	40,30 Kč	3 062,80 Kč
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	76	348,20 Kč	26 463,20 Kč
Postřik živičný spojovací do 0,5 kg/m ² - PS-C 0,35 kg/m ²	m ²	76	18,30 Kč	1 390,80 Kč
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	76	239,20 Kč	18 179,20 Kč
Cena bez DPH				56 962,00 Kč

Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
OSAZENÍ SILNIČNÍCH OBRUB (23bm)				
řezání živичného krytu	bm	23	56,00 Kč	1 288,00 Kč
výkop rýhy pro obruby	bm	23	190,00 Kč	4 370,00 Kč
odvoz výkopku s uložením na recyklační dvůr	t	7,08	287,50 Kč	2 035,50 Kč
srovnání a zhutnění podkladu	m ²	9,2	40,30 Kč	370,76 Kč
lože ze šterkopísku tl. 10cm	bm	23	149,50 Kč	3 438,50 Kč
lože z bet.	m ³	0,92	4 025,00 Kč	3 703,00 Kč
osazení silničních obrub 100x15x25 vč. dodání	bm	23	747,50 Kč	17 192,50 Kč
doplnění živice podél obrub	bm	23	175,00 Kč	4 025,00 Kč
Cena bez DPH				36 423,26 Kč

Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
CESTA NA ŠTÁBLOVSKÝ MLÝNEK - prodloužení k hlavní silnici (78*5,5 = 429m²)				
frézování stávajícího živичného krytu vč. napojení na stávající povrch, odvoz (78*1,5+60 = 177m ²)	m ²	177	87,2	15 434,40 Kč
řezání asfaltového povrchu v místě napojení	m	24,00	56,00 Kč	1 344,00 Kč
výšková úprava vpusti	kus	2,00	1 955,00 Kč	3 910,00 Kč
výšková úprava šoupáku	kus	5,00	1 380,00 Kč	6 900,00 Kč
výšková úprava poklopu	kus	3,00	2 530,00 Kč	7 590,00 Kč
Postřik živичný spojovací do 0,5 kg/m ² - PS-C 0,35 kg/m ²	m ²	429,00	18,30 Kč	7 850,70 Kč
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tr. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	429,00	239,20 Kč	102 616,80 Kč
Vyrovnání nerovnosti stáv. podkladu asfaltobetonem	t	32,00	1 270,10 Kč	40 643,20 Kč
Zalítí pracovních spar pružnou asfaltovou zálivkou	m	24,00	138,00 Kč	3 312,00 Kč
Cena bez DPH				189 601,10 Kč

Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
ODVOZ SUTI PO ÚPRAVÁCH PODKLADU A KRAJNIC (4*12t = 48t)				
odvoz výkopku s uložením na recyklační dvůr	t	48	287,5	13 800,00 Kč
Cena bez DPH				13 800,00 Kč

Celkem bez DPH: 296 786,36 Kč
DPH 21%: 62 325,14 Kč
Celkem včetně DPH: 359 111,50 Kč

W