

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY	
Název stavby: DDM - oprava povrchu stěn chodby 1.NP, Kadaň	
SOD č.: 00141-OVY/2024	Označení ZL: ZL001
Popis změny: Bude provedena malba soklu chodby otěruvzdornou barvou. Budou demontovány a zpětně namontovány 2ks radiátoru vč. dodání regulačního šroubení.	
POSOUZENÍ ZMĚNY - DOPADY	
Dopad na termín dokončení: Není Dopad na celkovou cenu stavby: Zvýšení o: 15 764,61 Kč bez DPH Cena dle Smlouvy o dílo: 578 099,46 Změnový list č. ZL001: 15 764,61 Finanční rezerva: -60 000,00 Celková cena bez DPH: 533 864,07	
NAVRHOVATEL ZMĚNY	
Zhotovitel: JAMPL-PSV s.r.o.	
	Dne: 31.7.2024
Ing. Gustav Potůček, stavbyvedoucí	Martin Plaštiak, jednatel
VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH	
Technický dozor investora:	Objednatel:
Jan Hnídek	Mgr. Jan Losenický
Přílohy: Položkový rozpočet víceprací	

