



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1
tel. [REDACTED]
www.ds.cz

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

33 / 120 / 24 - 1

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 33/120/24

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2001 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech administrativních
a technických:

technický dozor stavby:

autorský dozor:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc.

00000175

CZ00000175

XXX

XXX

ahem9gp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.
ředitel DS

Bc. Michal Smejkal

Karviná-Mizerov

Bc. Michal Smejkal

02835002

514cstf

Bc. Michal Smejkal,

Bc. Michal Smejkal,

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo č. 33/120/24 ze dne 27.6.2024 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Valdštejnská 8, Praha 1- Oprava parket v 1.NP a 2.NP - realizace“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat a vychází z nutnosti změn v provedení díla, týkajících se zvýšení odolnosti nově opravených parket vzhledem k vytiženosti prostorů velvyslanectví, a to olejováním a zaleštěním. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu číslo 1.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listě rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Cena předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě odsouhlaseného změnového listu číslo 1 rozpočtu. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

503 470,73 Kč bez DPH

(slovy: pět set tři tisíc čtyř set sedmdesát korun sedmdesát tři haléřů českých)

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: změnový list č. 1

- 5 -08- 2024

V Praze dne - 4 -08- 2024

V Praze dne

Michal Smejkal

.....
objednatel



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

NÁZEV AKCE: Valdštejská 8, Praha 1 - Oprava parket v INP a ZNP - realizace
SOD č.: 33/120/24
SZ č.: 621

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	475 340,23 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	28 130,50 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	28 130,50 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	5,94%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOVOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	01.09.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		Bylo zjištěno, že vzhledem k vytiženosti prostorů velvyslanectví by bylo vhodné zvýšit odolnost nově opravených parket, a proto bylo rozhodnuto na základě doporučení zhotovitele a odsouhlasení NPÚ, že povrch bude olejován a poté zaleštěn	
2			
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	Datum, podpis:
		Bc. Michal Smejkal - majitel firmy	
		VYJÁDRĚNÍ (souhlas / nesouhlas)	souhlas
A		AD - autorský dozor (jméno): [redacted]	
B		TDS - technický dozor stavebníka (jméno): [redacted]	
C		Zástupce DS ze SOD ve věcech technických (jméno): [redacted]	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 8 / 2024, zpracoval: Bc. Michal Smejkal

Změnový list č. 1

Přípočty

Císlo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
77595-01	Renovace stávajících parket - očištění, 3x broušení, vysávání, napuštění olejem, leštění, vč. případné výměny poškozených parket, zaleštění	m2	562,61	50	28130,50