

**DODATEK Č. 1****ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství Vysočina [redacted]  
[redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Stylově s.r.o.**

se sídlem Družstevní 181, 378 56, Studená

IČO: 096 22 543

DIČ: CZ09622543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 30322

zastoupená: Bc. Janem Novákem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.7.2023 (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Dne 14.7.2024 byla shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. objednatele S943/2023/218 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **SV V Přeměnách** (dále i jako „Dílo“), a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna finančního závazku ze Smlouvy ve smyslu snížení celkové ceny díla, a to s nastalou změnou okolností, kterou nemohla ani jedna ze smluvních stran v dostatečném předstihu předvídat.
2. V průběhu realizace díla nastaly objektivní důvody pro změnu způsobu odvádění srážkových vod z tělesa lesní cesty. Vše je podrobně popsáno ve Změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ve formě přílohy č. 1 (včetně odůvodnění a vyčíslení finančního dopadu na cenu díla).
3. Na základě skutečností, uvedených v odst. 1 a odst. 2 tohoto článku dodatku, smluvní strany ujednaly následující změnu ceny za dílo, která náleží zhotoviteli za řádné provedení díla:

Dílo	Původní cena dle čl. III. Odst. 1 Smlouvy bez DPH	Méněpráce bez DPH v Kč	Vícepráce bez DPH v Kč	Nová cena za dílo bez DPH
SV V Přeměnách	7 880 000,43	1 824 939,64	128 814,80	6 183 875,59

- **čl. III. odst. 1, věta první** Smlouvy se tedy mění následovně:  
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6 183 875,59 Kč** (slovy: šest milionů sto osmdesát tři tisíc osm set sedmdesát pět korun českých padesát devět haléřů) **bez DPH.**“*

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby, Odůvodnění, sumář rozpočtů + rozpočty

V Jihlavě, dne: .....

Ve Studeně, dne: .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] Oblastního ředitelství Vysočina  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Bc. Jan Novák  
jednatel  
Stylově, s.r.o.