

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 945/2024/115

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě Pověření ze dne 9. 1. 2023

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PROMO REAL GROUP s.r.o.

se sídlem Božkovské náměstí 17/21, Božkov, 326 00 Plzeň

IČO: 29093236

DIČ: CZ29093236

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24238

zastoupená: Radkem Maršálkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4179089399/0800

datová schránka: r2yny97

kontakt:



(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S945/2024/115 ke stavbě „Rekonstrukce Sv na revíru 2 Diana – LC Hohevize“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2024 Smlouvu o dílo č. **S945/2024/115** ke stavbě „**Rekonstrukce Sv na revíru 2 Diana – LC Hohevize**“.
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu stavby č. 1 (příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se mění čl. III. odst. 1, věta první, která nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6 196 162,97 Kč** (slovy šest milionů jedno sto devadesát šest tisíc jedno sto šedesát dva korun českých a devadesát sedm haléřů) bez DPH.*
4. Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1 včetně příloh

V Karlových Varech, dne

V Plzni , dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Rozner
ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Radek Maršálek
jednatel společnosti
PROMO REAL GROUP s.r.o.