

DODATEK Č. 1 SMLOUVY

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-004500 ev. č.: 200/23
Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK_2021_045) / ZAK_2023_126
ISPROFIN/ISPROFOND: 553 155 0003 (553 154 0007.12236)

Rámcová dohoda: **Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000798**

Název související veřejné zakázky:

D35 Litomyšl - Janov, TDS + BOZP + geodet UOZI

uzavřené dne 7.9.2023 mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: ředitel Správy Pardubice, na základě
Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: , oddělení výstavby
e-mail:
tel.:
(dále jen „objednatel“)

a

2. SDRUŽENÍ CM-PONTEX-AFRY-SCC-INSET-M4ROAD

Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě plné moci
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00
IČO: 05306035
DIČ: CZ05306035
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen: , člen představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , člen představenstva
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

zastoupen:

, jednatelem

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:

Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

zastoupen:

, jednatelem

a

SCC CZECH s.r.o.

se sídlem:

Za Žoskou 383, Nymburk, 288 02

IČO:

28779321

DIČ:

CZ28779321

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 179477

zastoupen:

, jednatelem

a

INSET s.r.o.

se sídlem:

Lucemburská 1170/7, Praha 3 –Vinohrady, 130 00

IČO:

03579727

DIČ:

CZ03579727

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236

zastoupen:

, obchodním manažerem

a

M4 Road Design s.r.o.

se sídlem:

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO:

07229585

DIČ:

CZ07229585

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297222

zastoupen:

, jednatelem

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Tímto dodatkem č.1 se mění následující články původní smlouvy o poskytování služeb č. 11PT-004500 ze dne 7.9.2023 takto:

Článek II.

Původní znění:

Cena za poskytované služby

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 013 600,00	422 856,00	2 436 456,00

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Nové znění:

Článek II.

Cena za poskytované služby

- Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 302 800,00	483 588,00	2 786 388,00

(dále jen „cena plnění“).

- Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem ke změnám v náplni níže uvedených se navyšuje potřeba činnosti asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků), koordinátora BOZP a UOZI. Navýšení činnosti Asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků) a koordinátora BOZP je dáno navýšením potřeb kontrolní činnosti na budování Základní vytyčovací sítě stavby D35 Litomyšl Janov a demolice v rámci připravované stavby D35 Litomyšl-Janov. Navýšení činností UOZI je dáno postupným předáváním pracovišť pro ZAV související s postupným vykupováním a předáváním pozemků a potřebě vytyčit nevykoupené pozemky. Z výše uvedených důvodů se navyšuje cena za služby dle původní smlouvy. Dále se navyšuje cena potřebných profesí pro činnosti související s kontrolou skutečného provedení nově budované ZVS, která dosud nebyla součástí plnění.

Upravený Rozpis ceny služeb (příloha č. 2 původní smlouvy) je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1

Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu nepodstatnou v souladu s §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň tato změna nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 1, včetně termínů plnění, na základě vzájemné dohody řídily již před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
- Všechna ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. 11PT-004500 ze dne 7.9.2023 nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohy:

Příloha č. 1 Rozpis ceny služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.22
14:12:56 +02'00'

Celkový soupis prací dle dodatku č. 1

D35 Litomyšl - Janov, TDS + BOZP + geodet UOZI			
číslo smlouvy: 11PT-004500		ev. č.: 200/23	
	Počet	Týdenní sazba	Cena Kč
		Denní sazba	Cena Kč
		5 400	259 200
		6 000	144 000
		5 500	297 000
		CELKEM	700 200
		6 350	990 600
		6 000	468 000
		6 000	144 000
		CELKEM	1 602 600
		CELKEM	0
A) Celkem:		CELKEM	700 200
B) Technická dozorčí správa - celkem:		CELKEM	1 602 600
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:		CELKEM	0
Celkem (bez DPH):			2 302 800

Digitálně podepsal:

Datum: 08.08.2024 10:22:41 +02:00