



MHMPXPOJHPRO

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ke stavbě č. 8618 TV Praha 4, etapa 0006 Stará cesta;
číslo smlouvy objednatele DIL/20/04/000690/2018**

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

DS: 48ia97h

(dále jen „objednatel“)

a

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8
IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, sp. zn. B 8111

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 1

číslo účtu: 581094323/0300

zastoupená: Ing. Karlem Janochem předsedou představenstva

DS: 96qdr2w

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále též společně jen „Smluvní strany“) se shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 11. 2022 (dále jen „Smlouvy“) dohodly na tomto dodatku č. 1:

**II.
PREAMBULE**

Objednatel prohlašuje, že došlo ke změně zastupující osoby, kdy pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Praha je Ing. arch. Tomáš Veselý, zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území.

III. PŘEDMĚT DODATKU

V Čl. I. Smlouvy se ruší v odstavci 1. písmeno a).

V Čl. I. Smlouvy se v odstavci 1. upravují písmena b) a c): a nově zní :

b) Zpracování dokumentace pro stavební záměr (dále jen „DSZ“) v podrobnostech dle nového stavebního zákona.

c) Zpracování dokumentace pro zadání stavby (dále jen „DZS“) v podrobnostech pro provádění stavby dle nového stavebního zákona

Dále se etapa 0006 Stará cesta rozděluje na dvě části:

část 01 – Řešení výměny vodovodního řadu v západní části území historické cesty (oprava havarijního stavu bez nutnosti povolení) a

část 02 – Obnova a výstavba nového vodovodu ve východní části komunikace Stará cesta, až ke komunikaci Nad Lomem (nutnost povolení stavebního záměru).

Čl. III., odst. 1 Smlouvy se ruší v části „Lhůta pro dokončení“ a nově zní:

část 01:

- Zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) - 2 měsíce od výzvy k plnění
- Autorský dozor - během realizace stavby)

část 02:

- Zpracování dokumentace k povolení záměru (DPZ) - 3 měsíce od výzvy k plnění
- Zajištění inženýrské činnosti - do doby získání pravomocného rozhodnutí
- Zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) - 3 měsíce od výzvy k plnění
- Autorský dozor - během realizace stavby

Čl. IV., odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena díla dle Smlouvy	1 437 000,00	301 770,00	1 738 770,00
Z toho:			

I. fáze: DÚR	592 000,00	124 320,00	716 320,00
Z toho uhrazeno k 1.5.2024	414 400,00	87 024,00	501 424,00
II. fáze: DSP	412 000,00	86 520,00	498 520,00
III. fáze: DZS	358 000,00	75 180,00	433 180,00
IV. fáze: AD	75 000,00	15 750,00	90 750,00
Nové rozdělení dle Dodatku č. 1			
I. fáze: DÚR	414 400,00	87 024,00	501 424,00
II. fáze: DSP - dle nového stavebního zákona DPZ (dokumentace k povolení záměru)	396 000,00	83 160,00	479 160,00
pro část 01	0,00	0,00	0,00
pro část 02	396 000,00	83 160,00	479 160,00
III. fáze: DZS	551 600,00	115 836,00	667 436,00
pro část 01	205 600,00	43 176,00	248 776,00
pro část 02	346 000,00	72 660,00	418 660,00
IV. fáze: AD	75 000,00	15 750,00	90 750,00
pro část 01	30 000,00	6 300,00	36 300,00
pro část 02	45 000,00	9 450,00	54 450,00
Nová cena celkem dle Dodatku č. 1	1 437 000,00	301 770,00	1 738 770,00
uhrazeno k 1.5.2024	414 400,00	87 024,00	501 424,00

Zbývá doplatit celkem:	1 022 600,00	214 746,00	1 237 346,00
-------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Zpracování II. fáze DSP – dle nového stavebního zákona DPZ se skládá ze dvou dílčích plnění:

- a) Zpracování dokumentace - Zhotovení bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí DSP (DPZ) pro část 02 - Obnova a výstavba nového vodovodu ve východní části komunikace Stará cesta“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání převzetí DSP (DPZ)“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 80 % z ceny II. fáze (DSP – DPZ) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“.
- b) Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení - dílčí faktura – daňový doklad ve výši 20 % z ceny II. fáze (DSP – DPZ) bude doložena oboustranně podepsaným Protokolem o předání a převzetí pravomocného stavebního povolení – povolení k záměru. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu.“

Zpracování III. fáze DZS se skládá ze dvou dílčích plnění vždy samostatně pro jednotlivou část:

- a) Zpracování dokumentace - zhotovení bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí DZS“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 90 % z ceny III. fáze (DZS) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“.
- b) Výběr zhotovitele stavby - dílčí faktura – daňový doklad ve výši 10 % z ceny III. fáze (DZS) bude vystavena po ukončení výběrového řízení na základě písemného oznámení objednatele zhotoviteli dokumentace o této skutečnosti. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude den doručení oznámení o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem. Přílohou faktury bude doklad o doručení oznámení.

Fakturace IV. fáze - výkon AD bude probíhat dle stávajících platebních podmínek za každou část zvlášť.

IV. Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku č. 1, číselné označení tohoto dodatku č. 1 a datum jeho podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

5. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 206/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku č. 1 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.
7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnost zveřejněním v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek č. 1 nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku č. 1 a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek č. 1 nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto dodatku č.1 odpovídají skutečnosti, což vše stvrzují svým elektronickým podpisem.
9. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6. 11. 2023 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

OBJEDNATEL

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Podpis:

Jméno: **Ing. arch. Tomáš Veselý**

Funkce: zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřen řízením odboru investičního

Podepsáno elektronicky

ZHOTOVITEL

**D-PLUS PROJEKTOVÁ
A INŽENÝRSKÁ a.s.**

Podpis:

Jméno: **Ing. Karel Janoch**

Funkce: předseda představenstva

Podepsáno elektronicky