

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž díla na akci s názvem „Oprava chodníku ul. Luční od ulice K. Čapka po křiž. U Drnůvky“ a „Oprava chodníku ul. Karla Čapka od Nosálovské po vchod do ZŠ“, uzavřené dne 31.05.2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vyškov
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupen
ve věcech smluvních: Karel Jurka, starosta města
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: RM-CZ s.r.o.
se sídlem: U Mlýna 732/12, 682 01 Vyškov
zastoupen
ve věcech smluvních: Martin Ševčík, jednatel
ve věcech technických: Martin Ševčík
IČ: 26928612
DIČ: CZ26928612
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46037
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. dodatku č. 1 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31.05.2024 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „Oprava chodníku ul. Luční od ulice K. Čapka po křiž. U Drnůvky“ a „Oprava chodníku ul. Karla Čapka od Nosálovské po vchod do ZŠ“, dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Smlouva“).
2. Po demontáži silničních obrub bylo jistěno, že obruby byly přiloženy ke dvojřádku žulové přídlažby skryté pod živičným povrchem. Bez opory dochází k uvolňování žulové přídlažby - dvojřádku a praskání živičného povrchu za hranou přídlažby. Bude provedeno zařezání živičného povrchu na hraně skryté žulové přídlažby (cca 0,2m od pozice obruby), přídlažba bude demontována a až k patě nové silniční obruby bude zhotoveno nové podloží a položen živičný povrch.
3. Po demontáži dlažby včetně konstrukčních vrstev bylo jistěno, že podloží je složeno z nesourodých materiálů. Z části se jedná o jílové podloží a z části o písčité podloží nad trasou založených inženýrských sítí. Pro sjednocení podloží bude pod konstrukční vrstvy chodníku založena netkaná geotextilie.

4. S ohledem na skutečnost uvedenou v odst. 2 a odst. 3 tohoto článku se smluvní strany v souladu s článkem IX. odst. 3 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II dodatku č. 1 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek II.** („Cena díla“) odst. 1 Smlouvy ruší a nově zní takto:

1. Cena díla za provedení celého díla (všech jeho částí) je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí

<i>Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>1 244 587,88 Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>261 363,45 Kč</i>
<i>Cena díla celkem s DPH</i>	<i>1 505 951,33 Kč</i>

slovy: jeden milion pět set pět tisíc devět set padesát jedna korun českých třicet tři haléřů s DPH


2. Dle dohody smluvních stran se k Dodatku vkládá **Příloha č. 1** obsahující změnový list č. 001/2024, změnový list č.002/2024.

Čl. III. dodatku č. 1 - Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 41. schůzi Rady města Vyškova dne 31.07.2024 usnesením č. 2263-06.

Ve Vyškově dne:


Objednatel:





Karel Jurka
starosta

Ve Vyškově dne:

Zhotovitel:




Martin Ševčík
jednatel

REKONSTRUKCE A OPRAVY OPRAVA CHODNÍKU UL. KARLA ČAPKA OD NOSÁLOVSKÉ PO VCHOD DO ZŠ		
ZMĚNOVÝ LIST číslo: 001/2024		
Objednatel:	Město Vyškov, Masarykovo náměstí 1/108, 682 01 Vyškov IČ:00292427	
Zhotovitel:	RM-CZ s.r.o. U Mlýna 732/12, 682 01 Vyškov IČ: 26928612	
Projektant:		
TDI:		
Předmět změny:	<u>Nové práce:</u> Zařezání živičného povrchu na hraně skryté žulové přídlažby (cca 0,2m od pozice obruby), demontáž přídlažby a živičného povrchu, zbudování nového podloží komunikace včetně živičného povrchu k patě silniční obruby. Dodání a založení netkané geotextilie pod konstrukcí chodníku.	
Důvod změny:	Obruby na ul. Karla Čapka byly přiloženy ke dvojřádku žulové přídlažby skryté pod živičným povrchem. Bez opory dochází k uvolňování žulové přídlažby - dvojřádku a praskání živičného povrchu za hranou přídlažby. Podloží pod konstrukční vrstvou chodníku je složeno z nesourodých materiálů. Z části se jedná o jílové podloží a z části o písčité podloží nad trasou založených inženýrských sítí.	
Změna vyvolá změnu projektu:	ne	
Termín předání:		
Cena za stavební práce:	39 200,- bez DPH	47 432,- s DPH
Cena za stavební práce (viz Rekapitulace dílčích částí položkového rozpočtu):	navýšení o Kč bez DPH	navýšení o Kč vč. DPH
Termín realizace:	dle SOD do 16.8.2024	
Vyjádření GP:		
Vyjádření TDI		
Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne 31.05.2024		
		
zhotovitel		objednatel

REKONSTRUKCE A OPRAVY
OPRAVA CHODNÍKU UL. LUČNÍ OD ULICE K. ČAPKA PO KŘIŽ,
U DRNŮVKY

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 002/2024

Objednatel:	Město Vyškov, Masarykovo náměstí 1/108, 682 01 Vyškov IČ:00292427		
Zhotovitel:	RM-CZ s.r.o. U Mlýna 732/12, 682 01 Vyškov IČ: 26928612		
Projektant:			
TDI:			
Předmět změny:	<u>Nové práce:</u> Dodání a založení netkané geotextilie pod konstrukci chodníku.		
Důvod změny:	Podloží pod konstrukční vrstvou chodníku je složeno z nesourodých materiálů. Z části se jedná o jílové podloží a z části o písčité podloží nad trasou založených inženýrských sítí.		
Změna vyvolá změnu projektu:	ne		
Termín předání:			
Cena za stavební práce:	10 000,- bez DPH	12 100,- s DPH	
Cena za stavební práce (viz Rekapitulace dílčích částí položkového rozpočtu):	navýšení o Kč bez DPH	navýšení o Kč vč. DPH	
Termín realizace:	dle SOD do 16.8.2024		
Vyjádření GP:			
Vyjádření TDI			
Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne 31.05.2024			
			
zhotovitel		objednatel	