



S00JP01HL3JR

Dodatek č. 1 SoD „Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné - Zlín“

DODATEK č. 1

Smluvní strany:

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem

4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená

Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

Viktor Sypták, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

25860852

DIČ:

CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku

v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo č. 4400240900

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

„Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné - Zlín“**I. PREAMBULE:**

Dne 10. 4. 2024 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatel a společností JASY Vsetín s.r.o., IČO 25860852, se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné - Zlín“. V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám.

Jedná se o tyto změny:

A) tzv. vícepráce:

Vedlejší a ostatní náklady:

Rozpočet I368.00/01

Zhotovitel v rámci změny rozsahu díla viz. Skutečnost, která vzešla na stavbě samé – nerealizovaná část pilot, opěrných stěn aj. – náklady na přepočet výztuže do opěrných stěn aj. místo projektanta.

Chodník:

Rozpočet I368.01.01

Zhotovitel provedl práce nad rámec rozpočtu i PD po předchozí domluvě na stavbě samé – vytrhání silničních obrubníků a betonové přídlažby včetně přesunu suti a následné likvidace na skládce. Odstranění kameniva pod nové silniční obrubníky a přídlažbu, řez asfaltového povrchu, dodávka a montáž betonové přídlažby a silničních obrubníků, nové palisády o jiném rozměru + 3 m oproti projektové dokumentaci, zhotovení betonového schodiště mezi opěrnými stěnami – nebylo součástí VV, doplnění silničního betonu C30/37 mezi stávající asfaltovou vozovku a nové betonové přídlažby, obrubníky vč. zařezání, očištění aj., dopočítání přesunu hmot a dopočítání nové folie – vzhledem k změně rozměrů a rozsahu betonových palisád.

Zpevněná plocha:

Rozpočet I368.02/01

Zhotovitel dopočet 8 m obrubníků dle skutečnosti ve zpevněné ploše.

Opěrné zídky:

Rozpočet I368.02/01

Zhotovitel provedl pažení stěn výkopu vč. odstranění pažení samotného – zpevnění svahu nad novými opěrnými stěnami.

Dopočítání kameniva za opěrné stěny – změna šířky vrstvy z 300 mm na 550 mm včetně dopočtu geotextílie – s tím spojený přesun hmot a nová folie za opěrnými stěnami.

Realizace těchto prací vede ke **zvýšení finančních prostředků o částku 553 904,00 Kč bez DPH**

B) tzv. méněpráce:

Nerealizované práce dle PD a SoD:

Chodník:

Rozpočet I368.01/02

Zhotovitel odečítá neprovedené palisády v délce 800 mm, nahrazeny palisádami délky 1200 mm, drobné odpočty betonových zámkových dlažeb včetně kladení a kameniva, nerealizované osazení betonových chodníkových obrubníků a s tím spojený přesun hmot.

Opěrné zídky:

Rozpočet I368.02/02

Zhotovitel odečítá neprovedené zemní práce, piloty a opěrné zídky, které nebylo nutné realizovat – změna rozsahu

odsouhlasená investorem. Dále zhotovitel odečítá neprovedené trubní vedení v délce 11 m, šachtu a uliční vpust. Vzhledem k nerealizované části opěrných stěn zhotovitel odečítá také nerealizované odvodnění – betonové žlaby. Zhotovitel odečítá také přesun hmot spojený s nerealizovanými pracemi.

Přeložka VO:

Rozpočet I368.04/01

Zhotovitel odečítá neprovedené práce na přeložce VO – práce již provedeny

Přeložka STL plynovodu:

Rozpočet I368.05/01

Zhotovitel odečítá neprovedené práce na přeložce STL plynovodu

Neprovedení těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku 553 904,00 Kč bez DPH.

Vliv změny na cenu díla:

Celkem: 0,00 Kč bez DPH

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400240900 ze dne 10. 4. 2024.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy o dodatečné stavební práce, s tím, že ke změně článku IV. Cena za dílo nedojde.

2. Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SoD:	2 877 725,20 Kč bez DPH
Dodatek č. 1: vícepráce	553 904,00 Kč bez DPH
Méněpráce	- 553 904,00 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1 činí:	2.877.725,20 Kč bez DPH
	604.322,29 Kč DPH (21 %)
	3.482.047,49 Kč vč. DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení, pokud nebude dodatek podepsán elektronicky oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list ze dne 18. 7. 2024 - soupis víceprací a méněprací

schválení finančních prostředků

schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
dne 07.12.2023 č.j.3/9Z/2023

schválení veřejné zakázky

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne 8. 1. 2024, č.j. 61/1R/2024

schválení výběru dodavatele

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

dne 11. 3. 2024, č.j. 60/5R/2024

Schválení Dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

dne 29.7.2024, č. 92/14 R/2024

Ve Zlíně dne

7.8.2024

objednatel

statutární město Zlín



Václav Kovář
člen Rady města Zlína




Ve Vsetíně dne

zhotovitel

JASY Vsetín s r.o.



Viktor Sypták
jednatel



Název akce
„Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné - Zlín“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 01

1. Objekt a oddíl stavby: objekt „Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné - Zlín“

2. Zpracovatel změnového listu: JASY Vsetín s.r.o. IČO: 25860852

4. května 353, 755 01 Vsetín

Viktor Sypták – jednatel společnosti

David Foltýn – prokurista

Jiří Věžník - stavbyvedoucí

3. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Předmětem jsou **dodatečné stavební práce**, které vyvstaly při realizaci stavebních prací a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Jedná se o následující stavební práce – vícepráce a méněpráce:

3.1 Práce nad rámec PD a SoD:

Vedlejší a ostatní náklady:

Rozpočet 1368.00/01

Zhotovitel v rámci změny rozsahu díla viz. Skutečnost, která vzešla na stavbě samé – nerealizovaná část pilot, opěrných stěn aj. – náklady na přepočty výztuže do opěrných stěn aj. místo projektanta.

Chodník:

Rozpočet 1368.01.01

Zhotovitel provedl práce nad rámec rozpočtu i PD po předchozí domluvě na stavbě samé – vytrhání silničních obrubníků a betonové přídlažby včetně přesunu suti a následné likvidace na skládce. Odstranění kameniva pod nové silniční obrubníky a přídlažbu, řez asfaltového povrchu, dodávka a montáž betonové přídlažby a silničních obrubníků, nové palisády o jiném rozměru + 3 m oproti projektové dokumentaci, zhotovení betonového schodiště mezi opěrnými stěnami – nebylo součástí VV, doplnění silničního betonu C30/37 mezi stávající asfaltovou vozovkou a nové betonové přídlažby, obrubníky vč. zařezání, očištění aj., dopočítání přesunu hmot a dopočítání nové folie – vzhledem k změně rozměrů a rozsahu betonových palisád.

Zpevněná plocha:

Rozpočet 1368.02/01

Zhotovitel dopočítá 8 m obrubníků dle skutečnosti ve zpevněné ploše.

Opěrné zídky:

Rozpočet 1368.02/01

Zhotovitel provedl pažení stěn výkopu vč. odstranění pažení samotného – zpevnění svahu nad novými opěrnými stěnami.

Dopočítání kameniva za opěrné stěny – změna šířky vrstvy z 300 mm na 550 mm včetně dopočtu geotextilie – s tím spojený přesun hmot a nová folie za opěrnými stěnami.

Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 553 904 Kč bez DPH (vícepráce 553 904 Kč).

3.2 Nerealizované práce dle PD a SoD:

Chodník:

Rozpočet 1368.01/02

Zhotovitel odečítá neprovedené palisády v délce 800 mm, nahrazeny palisádami délky 1200 mm, drobné odpočty betonových zámkových dlažeb včetně kladení a kameniva, nerealizované osazení betonových chodníkových obrubníků a s tím spojený přesun hmot.

Opěrné zídky:

Rozpočet 1368.02/02

Zhotovitel odečítá neprovedené zemní práce, piloty a opěrné zídky, které nebylo nutné realizovat – změna rozsahu odsouhlasená investorem. Dále zhotovitel odečítá neprovedené trubní vedení v délce 11 m, šachtu a uliční vpust. Vzhledem k nerealizované části opěrných stěn zhotovitel odečítá také nerealizované odvodnění – betonové žlaby. Zhotovitel odečítá také přesun hmot spojený s nerealizovanými pracemi.

Přeložka VO:

Rozpočet 1368.04/01

Zhotovitel odečítá neprovedené práce na přeložce VO – práce již provedeny

Přeložka STL plynovodu:

Rozpočet 1368.05/01

Zhotovitel odečítá neprovedené práce na přeložce STL plynovodu

Neprovedení těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku 553 904 Kč bez DPH (méněpráce 553 904 Kč).

4. Podklady k návrhu změny:

4.1. Cenová nabídka – smluvní rozpočet

4.2. Skutečný stav zjištěný na staveništi v průběhu realizace stavby

4.3. Platná projektová dokumentace pro realizaci stavby

4.4. Nové návrhy opatření zpracované projektantem stavby a projednané na kontrolních dnech stavby

4.4. Zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů

5. Stanovisko zhotovitele stavby:

Výše uvedené soubory prací a činností dle bodu 3 jsou pro zhotovitele **vícepráce a méněpráce**, které objednatel dle výše uvedených důvodů s ohledem na znění smlouvy navyšuje a zužuje předmět díla specifikovaný v rámci veřejné zakázky na dodávku stavebních prací.

Celková cena víceprací 553 904 Kč a méněprací 553 904 Kč (bez DPH)

Úpravou nedochází ke zvýšení ani ke snížení celkové ceny díla (bez DPH).

Výše uvedené změny, nepříznivé vnější vlivy (klimatické podmínky) a nezbytné dodržení technologických postupů nemá přímý vliv na konečný termín dokončení díla.

Datum: Ve Vsetíně dne 18. 07. 2024



Jiří Věžník
stavbyvedoucí



David Foltýn
prokurista



JASYS Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

6. Rekapitulace nákladů:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
SOD	2 877 725,20	3 482 047,49
ÚSPORA v rámci řešené změny - méněpráce	- 553 904,00	- 670 224,00
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny- vícepráce	+ 553 904,00	+ 670 224,00
Celková cena	2 877 725,20	3 482 047,49

7. Stanovisko generálního projektanta:

GP vyhodnotil změny díla jako opodstatněné.

Datum: Ve Zlíně dne 18.07.2024



Ing. Jiří Škrabal
generální projektant

8. Stanovisko TDS:

Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a plynulé dokončení díla zejména a s ohledem na probíhající náročné procesy koordinace stavby a napjaté termíny realizace, dle názoru TDS, nelze tyto práce, jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky.

Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce i méněpráce. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci.

Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.

TDS doporučuje objednateli tento ZL č. 1 odsouhlasit.

Datum: Ve Zlíně dne 18.7.2024



Dušan Dosoudil

TDS

9. Stanovisko objednatele díla:

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Tyto změny budou předloženy ke schválení do Rady města Zlína, cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po uzavření smluvního dodatku.

Datum: Ve Zlíně dne 18.7.2024



Jan Šomberg

zástupce objednatele ve věcech technických

Přílohy: Rozpočty VCP a MP



Položkový rozpočet stavby - více práce

Datum: 18.07.2024

Stavba : Q368/2024

Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky


Objednatel : statutární město Zlín
nám. Míru 12
76001 Zlín

IČO : 00283924
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :



JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

Za objednatele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	553 904,00
DPH	21 %	116 320,00
Cena celkem za stavbu		670 224

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	16 935	0	13 996	2 939	2,5
SO 101 Chodník	564 455	0	466 492	97 963	84,2
SO 102 Zpevněná plocha	3 485	0	2 880	605	0,5
SO 201 Opěrné zidky	85 349	0	70 536	14 813	12,7
Celkem za stavbu	670 224	0	553 904	116 320	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	I368.00/01 VCP_Vedlejší a ostatní náklady	16 935	0	13 996	2 939	2,5
SO 101	I368.01/01 VCP_Chodník	564 455	0	466 492	97 963	84,2
SO 102	I368.02/01 VCP_Zpevněná plocha	3 485	0	2 880	605	0,5
SO 201	I368.02/01 VCP_Opěrné zidky	85 349	0	70 536	14 813	12,7
Celkem za stavbu		670 224	0	553 904	116 320	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Další doplnění	2,5	0	13 996	0	0	0
1 Zemní práce	7,2	39 951	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	6,9	38 306	0	0	0	0
11.1 Přípravné a přidružené práce - hmoty	4,0	22 246	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	4,8	26 670	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	19,1	105 857	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3,3	18 144	0	0	0	0
5 Komunikace	5,6	31 167	0	0	0	0

56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevnění	0,8	4 284	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0,8	0	4 513	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubicím vedení	2,1	11 550	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	40,3	223 442	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2,5	13 776	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	535 394	18 509	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I368.00/01	VCP_Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 00		Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q368/2024		Zlín - Prátné, chodník v ulici Hrabůvky	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	13 996		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	13 996		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	13 996	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	13 996	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :				
	Základ pro DPH	21,0 %		13 996 Kč
	DPH	21,0 %		2 939 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				16 935 Kč

Poznámka :



Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet : I368.00/01
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	VCP_Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Další doplnění	0	13 996	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	13 996	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet: 1368.00/01
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	VCP_Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Další doplnění				
1	015	Koordinační činnost	Soubor	1,00	13 996,00	13 996,00
	Celkem za	0 Další doplnění				13 996,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I368.01/01	VCP_Chodník	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 101	Chodník		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q368/2024	Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	463 575	0	0
Z	PSV celkem	2 917		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	466 492		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	466 492	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	466 492	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
				
Základ pro DPH		21,0 %		97 963 Kč
DPH		21,0 %		97 963 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			564 455 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet : I368.01/01
Objekt :	SO 101 Chodník	VCP_Chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	38 306	0	0	0	0
11.1 Přípravné a přidružené práce - hmoty	22 246	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	105 857	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	18 144	0	0	0	0
5 Komunikace	31 167	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	4 284	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	11 550	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	220 562	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 459	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 917	0	0	0
CELKEM OBJEKT	463 575	2 917	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet: I368.01/01
Objekt :	SO 101 Chodník	VCP_Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	123,35	95,00	11 718,25
		přípočet dle skutečnosti:123,35		123,35		
2	113211000U00	Vytrhání obrub ležatých - přidlažba	m	176,35	55,00	9 699,25
		přípočet dle skutečnosti:176,35		176,35		
3	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	36,71	100,00	3 671,45
		přípočet dle skutečnosti:36,7145		36,71		
4	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	110,14	10,00	1 101,44
		přípočet dle skutečnosti:36,7145*3		110,14		
5	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	36,71	330,00	12 115,79
Celkem za	11	Přípravné a přidružené práce				38 306,17
Díl: 11.1		Přípravné a přidružené práce - hmoty				
6	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	49,31	240,00	11 833,20
		přípočet dle skutečnosti:				
		drážka pro obrubník:164,35*0,3		49,31		
7	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	21,69	100,00	2 169,42
		přípočet dle skutečnosti:21,6942		21,69		
8	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	65,08	10,00	650,83
		přípočet dle skutečnosti:21,6942*3		65,08		
9	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva skupina odpadu 010408	t	21,69	350,00	7 592,97
		přípočet dle skutečnosti:21,6942		21,69		
Celkem za	11.1	Přípravné a přidružené práce - hmoty				22 246,42
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	327501111R00	Výplň za opěrami z kamene drceného i těženého	m3	3,00	1 450,00	4 350,00
11	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	18,00	2 079,00	37 422,00
		přípočet dle skutečnosti:18		18,00		
12	59228414R	Palisáda přírodní Masiv 120 x 160 x 1200 mm	kus	113,63	564,00	64 084,50
		přípočet dle skutečnosti:18/0,16*1,01		113,63		
Celkem za	3	Svislé a kompletní konstrukce				105 856,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	430320040RAD	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30 bednění, výztuž 120 kg/m3	m3	0,43	42 000,00	18 144,00
		přípočet dle skutečnosti:1,2*0,3*1,2		0,43		
Celkem za	4	Vodorovné konstrukce				18 144,00
Díl: 5		Komunikace				
14	919735112	Oprava napojení stáv. vozovky s beton. přidlažbou včetně řezání, a to z betonu C30/37	m	189,35	164,60	31 167,01
		staničení 0.006 15 až 0.180 50:180,5-6,15		174,35		
		15		15,00		
Celkem za	5	Komunikace				31 167,01
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
15	567211112R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 12 cm	m2	8,50	504,00	4 284,00
		vjezd, který chyběl v PD:5,0*1,7		8,50		
Celkem za	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				4 284,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
16	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	7,00	1 650,00	11 550,00
		7		7,00		
Celkem za	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				11 550,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
17	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 25/30	m	379,35	340,00	128 979,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet: I368.01/01
Objekt :	SO 101 Chodník	VCP_Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		přípočet dle skutečnosti:169,35		169,35		
		1+3+1+6+1+3+1+4+10		30,00		
		přípočet dle skutečnosti - přidlažba :180		180,00		
18	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	197,35	180,00	35 523,00
		přípočet dle skutečnosti:176,35+3+9+9		197,35		
19	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 mm přírodní	m	15,88	126,00	2 000,53
		přípočet dle skutečnosti:15,72*1,01		15,88		
20	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	2,02	144,50	291,89
		2*1,01		2,02		
21	59217493R	Obrubník silniční ABO 2-15 250 x 150 x 1000 mm	kus	135,35	185,00	25 039,75
		přípočet dle skutečnosti:135,35		135,35		
22	59217497R	Silniční přidlažba ABK 50-25-8 500x250x80 mm	kus	360,00	79,80	28 728,00
		přípočet dle skutečnosti:180*2		360,00		
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				220 562,17
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	95,49	120,00	11 458,58
		přípočet dle skutečnosti:95,4882		95,49		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				11 458,58
Díl:	711	Izolace proti vodě				
24	711482020R00	Izolační systém Technodren, na ploše svíslé vč. dodávky folie Technodren a doplňků	m2	9,60	295,00	2 832,00
		15*0,4		6,00		
		3*1,2		3,60		
25	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	28,32	3,00	84,96
Celkem za		711 Izolace proti vodě				2 916,96

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I368.02/01	VCP_Zpevněná plocha	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 102	Zpevněná plocha		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q368/2024	Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 880	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 880		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 880	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 880	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %		2 880 Kč
DPH		21,0 %		605 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 485 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet : I368.02/01
Objekt :	SO 102 Zpevněná plocha	VCP_Zpevněná plocha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující práce na komunikaci	2 880	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 880	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet: I368.02/01
Objekt :	SO 102 Zpevněná plocha	VCP_Zpevněná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
1	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	8,00	360,00	2 880,00
		přípočet dle skutečnosti: 8,00		8,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				2 880,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I368.02/01	VCP_Opěrné zídky	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 201	Opěrné zídky		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q368/2024	Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	68 940	0	0
Z	PSV celkem	1 596		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	70 536		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	70 536	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	70 536	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
	Základ pro DPH	21,0 %		70 536 Kč
	DPH	21,0 %		14 813 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				85 349 Kč

Poznámka :



Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet : I368.02/01
Objekt :	SO 201 Opěrné zídky	VCP_Opěrné zídky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	39 951	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	26 670	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 318	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 596	0	0	0
CELKEM OBJEKT	68 940	1 596	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet: I368.02/01
Objekt :	SO 201 Opěrné zídky	VCP Opěrné zídky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	432,00	57,48	24 831,36
		přípočet dle skutečnosti: (16*3,5)*4		224,00		
		(26*2,0)*4		208,00		
2	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	432,00	35,00	15 120,00
	Celkem za	1 Zemní práce				39 951,36
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
3	212531111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	0,14	1 450,00	203,00
		0,14		0,14		
4	212572111R00	Lože travivodu ze štěrkopísku tříděného	m3	15,94	1 450,00	23 111,55
		přípočet dle skutečnosti: 44*0,25*0,8		8,80		
		44*0,55*0,295		7,14		
5	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	39,60	37,00	1 465,04
		0				
		44*0,25*1,64		18,04		
		44*0,3*1,633		21,56		
6	693660192R	Textilie netkaná GETEX šíře 2000 mm, 300 g/m2	m2	48,48	39,00	1 890,79
		36,5956*1,3248		48,48		
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				26 670,38
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	28,97	80,00	2 317,82
		odpočet dle skutečnosti: 0,14*1,8		0,25		
		15,956*1,8		28,72		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 317,82
Díl: 711		Izolace proti vodě				
8	711482020R00	Izolační systém Technodren, na ploše svislé vč. dodávky fólie Technodren a doplňků	m2	5,20	295,00	1 534,89
		5,203		5,20		
9	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	15,35	4,00	61,40
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				1 596,28

Položkový rozpočet stavby - méně práce

Datum: 18.07.2024

Stavba : Q368/2024

Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky

Objednatel : statutární město Zlín
nám. Míru 12
76001 Zlín

IČO : 00283924
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		-553 904,00
DPH	21 %		-116 320,00
Cena celkem za stavbu			-670 224

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101 Chodník	-98 344	0	-81 276	-17 068	14,7
SO 201 Opěrné zidky	-431 173	0	-356 341	-74 832	64,3
SO 402 Přeložka VO	-77 465	0	-64 021	-13 444	11,6
SO 501 Přeložka STL plynovodu	-63 241	0	-52 266	-10 976	9,4
Celkem za stavbu	-670 223	0	-553 904	-116 320	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101	I368.01/02 MP_Chodník	-98 344	0	-81 276	-17 068	14,7
SO 201	I368.02/02 MP_Opěrné zidky	-431 173	0	-356 341	-74 832	64,3
SO 402	I368.04/01 MP_Přeložka VO	-77 465	0	-64 021	-13 444	11,6
SO 501	I368.05/01 MP_Přeložka STL plynovodu	-63 241	0	-52 266	-10 976	9,4
	Celkem za stavbu	-670 223	0	-553 904	-116 320	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10,5	-58 317	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	33,2	-183 919	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	0,1	-683	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	23,5	-130 292	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0,2	-1 276	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevnění	0,2	-1 190	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,5	-2 659	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7,9	-43 723	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	1,0	-5 512	0	0	0	0

91	Doplňující práce na komunikaci	2,8	-15 735	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	2,2	-12 000	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1,6	-8 874	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	11,6	0	0	0	-64 021	0
M23	Montáže potrubí	4,6	0	0	0	-25 703	0
Celkem za stavbu		100,0	-464 180	0	0	-89 724	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I368.01/02	MP_Chodník	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 101	Chodník		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q368/2024	Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-81 276	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-81 276		
HZS	0		
ZRN+HZS	-81 276	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-81 276	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		

Základ pro DPH	21,0 %	-81 276 Kč
DPH	21,0 %	-17 068 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-98 344 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet : 1368.01/02
Objekt :	SO 101 Chodník	MP_Chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	-63 542	0	0	0	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	-1 190	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	-15 735	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	-809	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	-81 276	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet


Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet: I368.01/02
Objekt :	SO 101 Chodník	MP_Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	-15,00	1 850,00	-27 750,00
		odpočet dle skutečnosti:-15		-15,00		
2	59228413R	Palisáda přírodní Masiv 120 x 160 x 800 mm	kus	-94,69	378,00	-35 791,88
		odpočet dle skutečnosti:-94,6875		-94,69		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				-63 541,88
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
3	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-8,50	140,00	-1 190,00
		odpočet dle skutečnosti:				
		vjezd, který chybí v PD, parc. 548:-5,0*1,70		-8,50		
Celkem za		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				-1 190,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
4	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou do lože z betonu C 25/30	m	-46,28	340,00	-15 735,20
		-46,28		-46,28		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				-15 735,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dížděný	t	-6,74	120,00	-809,29
		přípočet dle skutečnosti:-6,7441		-6,74		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-809,29

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I368.02/02	MP_Opěrné zídky	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 201	Opěrné zídky		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q368/2024	Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	-356 341	0		0
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	-356 341			
HZS	0			
ZRN+HZS	-356 341	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	-356 341	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			-356 341 Kč
DPH	21,0 %			-74 832 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-431 173 Kč

Poznámka :



Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet : I368.02/02
Objekt :	SO 201 Opěrné zídky	MP Opěrné zídky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-40 719	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	-183 919	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	-683	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-66 750	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-2 659	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-43 723	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	-12 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-5 889	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-356 341	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet: I368.02/02
Objekt :	SO 201 Opěrné zídky	MP Opěrné zídky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	-18,08	350,00	-6 326,25
		odpočet dle skutečnosti:				
		přípojka:-11*0,8*1,5		-13,20		
		d.vp.: -1,5*1,5*1,5*1		-3,38		
		šachta:-1,00*1,00*1,50		-1,50		
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-18,08	50,00	-903,75
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-18,08	135,00	-2 440,13
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	-18,08	200,00	-3 615,00
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-12,96	150,00	-1 944,71
		odpočet dle skutečnosti:-18,0750		-18,08		
		+0,88		0,88		
		+3,52		3,52		
		+3,14*0,32*0,32*1,5		0,48		
		+3,14*0,22*0,22*1,5		0,23		
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-3,52	650,00	-2 288,00
		odpočet dle skutečnosti:-11*0,8*0,4		-3,52		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-18,08	600,00	-10 845,00
8	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	-0,88	1 450,00	-1 276,00
		odpočet dle skutečnosti:-11*0,8*0,1		-0,88		
9	583320401R	Kamenivo těžené 0/4 Tasovice, JHM	t	-7,04	700,00	-4 928,00
		odpočet dle skutečnosti:-3,52*2		-7,04		
10	583423203R	Kamenivo drcené 0/32 Z Luleč, JHM	t	-9,76	630,00	-6 151,70
		odpočet dle skutečnosti:-4,8823*2,0		-9,76		
Celkem za		1 Zemní práce				-40 718,53
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	-4,84	200,00	-967,12
		odpočet dle skutečnosti:-4,8356		-4,84		
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	-4,84	295,00	-1 426,50
		odpočet dle skutečnosti:-4,8356		-4,84		
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-4,84	600,00	-2 901,36
		odpočet dle skutečnosti:-4,8356		-4,84		
14	224311212R00	Výplň pilot z BP 30 portlandského, se suspenzí	m3	-4,84	3 875,00	-18 737,95
		odpočet dle skutečnosti:-3,14*0,2*0,2*5*1,1*7		-4,84		
15	224361116R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli B500B	t	-0,58	57 000,00	-32 775,00
		odpočet dle skutečnosti:-2546,49*0,001/31*7		-0,58		
16	224383110R00	Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 450 mm	m	-35,00	637,00	-22 295,00
		odpočet dle skutečnosti:-7*5		-35,00		
17	264221211R00	Vrty zapažené do 450 mm hl.do 5 m hor.2	m	-17,50	2 745,00	-48 037,50
		odpočet dle skutečnosti:-5*7*0,5		-17,50		
18	264321211R00	Vrty zapažené do 450 mm hl.do 5 m hor.3	m	-17,50	3 115,00	-54 512,50
		odpočet dle skutečnosti:-5*7*0,5		-17,50		
19	961054111R00	Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 450 mm	m	-1,40	1 378,00	-1 929,20
		odpočet dle skutečnosti:-0,2*7		-1,40		
20	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-0,53	100,00	-53,44
		odpočet dle SoD:-0,5343849		-0,53		
21	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-1,60	10,00	-16,03
		odpočet dle skutečnosti:-0,5343849*3		-1,60		
22	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-0,53	170,00	-90,85

Položkový rozpočet


Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet: I368.02/02
Objekt :	SO 201 Opěrné zídky	MP_Opěrné zídky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet dle skutečnosti:-0,5343849		-0,53		
23	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	-0,53	330,00	-176,35
		odpočet dle skutečnosti:-0,5343849		-0,53		
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						-183 918,80
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					
24	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	-4,00	95,00	-380,00
		odpočet dle skutečnosti:-4		-4,00		
25	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	-4,04	75,00	-303,00
		-4*1,01		-4,04		
Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry						-683,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
26	327321825R00	Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 30/37 XD3, XF4	m3	-4,50	4 990,00	-22 472,96
		odpočet dle skutečnosti:- $(2,03+0,55+0,55+4,66+0,55)*0,45*1,2$		-4,50		
27	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	-21,42	870,00	-18 635,40
		odpočet dle skutečnosti:- $(2,03+1,0+0,45+0,55+1,4)*1,2$		-6,52		
		- $(4,66+1,0+1,0+0,45+0,45+0,55+0,55+3,76)*1,2$		-14,90		
28	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	-21,42	150,00	-3 213,00
29	327361017R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10505, D nad 12 mm	t	-0,45	49 500,00	-22 428,45
		-2,9301+2,477		-0,45		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						-66 749,81
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
30	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 z betonu prostého	m3	-0,58	4 590,00	-2 658,99
		odpočet dle skutečnosti:- $(8,34*0,8)*0,1$		-0,67		
		+ $3,14*0,2*0,2*0,1*7$		0,09		
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-2 658,99
Díl: 8	Trubní vedení					
31	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	-11,00	100,00	-1 100,00
		odpočet dle skutečnosti:-11		-11,00		
32	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	-1,00	11 400,00	-11 400,00
		odpočet dle skutečnosti:-1		-1,00		
33	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	-1,00	5 350,00	-5 350,00
		odpočet dle skutečnosti:-1		-1,00		
34	894431322RBB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, 1 přítok dno KG D 200 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	-1,00	13 850,00	-13 850,00
35	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	-12,02	1 000,00	-12 023,00
		odpočet dle skutečnosti:-11*1,093		-12,02		
Celkem za 8 Trubní vedení						-43 723,00
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
36	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm	m	-15,00	295,00	-4 425,00
		odpočet dle skutečnosti:-15		-15,00		
37	59227001R	Žlabovka betonová	kus	-50,50	150,00	-7 575,00
		odpočet dle skutečnosti:-15/0,3*1,01		-50,50		
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						-12 000,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
38	998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	-73,61	80,00	-5 889,12
		odpočet dle skutečnosti:-73,614		-73,61		
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						-5 889,12

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I368.04/01	MP_Přeložka VO	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 402	Přeložka VO		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q368/2024	Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	-64 021		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-64 021		
HZS	0		
ZRN+HZS	-64 021	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-64 021	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		-64 021 Kč
DPH	21,0 %		-13 444 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-77 465 Kč

Poznámka :



Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet :	I368.04/01
Objekt :	SO 402 Přeložka VO	MP_Přeložka VO	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	-64 021	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-64 021	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet: I368.04/01
Objekt :	SO 402 Přeložka VO	MP Přeložka VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	Pol__0001	KABEL SILOVÝ ZÁVĚSNÝ CYKYz-O 2x4	m	-80,00	179,00	-14 320,00
2	Pol__0002	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	-3,00	125,00	-375,00
3	Pol__0003	SVÍTIDLA VO, NA PODPĚRNÉM BODĚ DISTRIBUČNÍHO VEDENÍ NN Svítidlo výbojkové 1x70W + výložník, dem	ks	-1,00	1 500,00	-1 500,00
4	Pol__0004	SVÍTIDLA VO, NA PODPĚRNÉM BODĚ DISTRIBUČNÍHO VEDENÍ NN Svítidlo výbojkové 1x70W + výložník, opě	ks	-1,00	2 400,00	-2 400,00
5	Pol__0005	SVÍTIDLA VO, NA PODPĚRNÉM BODĚ DISTRIBUČNÍHO VEDENÍ NN Volné vedení VO, demontáž s demontáží di	m	-80,00	100,00	-8 000,00
6	Pol__0006	SVÍTIDLA VO, NA PODPĚRNÉM BODĚ DISTRIBUČNÍHO VEDENÍ NN ESTA Svorka NJK16120 nosná univerzální	ks	-4,00	744,00	-2 976,00
7	Pol__0007	SVÍTIDLA VO, NA PODPĚRNÉM BODĚ DISTRIBUČNÍHO VEDENÍ NN ENSTO Přichytka SO 79.5	ks	-4,00	615,00	-2 460,00
8	Pol__0008	SVÍTIDLA VO, NA PODPĚRNÉM BODĚ DISTRIBUČNÍHO VEDENÍ NN ELBA Svorka 6691-01 proudová 4-16mm	ks	-10,00	299,00	-2 990,00
9	Pol__0009	SVÍTIDLA VO, NA PODPĚRNÉM BODĚ DISTRIBUČNÍHO VEDENÍ NN Montážní plošina do výšky do 10m	hod	-10,00	1 000,00	-10 000,00
10	Pol__0010	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	-5,00	550,00	-2 750,00
11	Pol__0011	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Repase demontovaneho zarizeni	hod	-5,00	550,00	-2 750,00
12	Pol__0012	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach	hod	-6,00	650,00	-3 900,00
13	Pol__0013	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi	hod	-6,00	550,00	-3 300,00
14	Pol__0014	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 Revizni technik	hod	-6,00	650,00	-3 900,00
15	Pol__0015	Podružný materiál	soubor	-1,00	2 400,00	-2 400,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				-64 021,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I368.05/01	MP_Přeložka STL plynovodu	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 501	Přeložka STL plynovodu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q368/2024	Zlín - Pršténé, chodník v ulici Hrabůvky		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-26 563	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	-25 703		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-52 266		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-52 266	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-52 266	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %		-52 266 Kč
DPH		21,0 %		-10 976 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-63 242 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet : I368.05/01
Objekt :	SO 501 Přeložka STL plynovodu	MP_Přeložka STL plynovodu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-17 598	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	-1 276	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	-5 512	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-2 176	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	-25 703	0
CELKEM OBJEKT	-26 563	0	0	-25 703	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q368/2024 Zlín - Prštné, chodník v ulici Hrabůvky	Rozpočet: I368.05/01
Objekt :	SO 501 Přeložka STL plynovodu	MP_Přeložka STL plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-9,42	250,00	-2 354,00
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	-9,42	50,00	-470,80
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-9,42	135,00	-1 271,16
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	-5,49	200,00	-1 097,20
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-5,37	150,00	-804,90
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-3,17	650,00	-2 059,20
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-5,49	600,00	-3 291,60
8	583320831R	Kamenivo těžené 0/8 Tovačov, OLK	t	-6,34	700,00	-4 435,20
9	583423603R	Kamenivo drcené 0/63 Z Luleč, JHM	t	-2,88	630,00	-1 814,40
	Celkem za	1 Zemní práce				-17 598,46
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
10	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-0,88	1 450,00	-1 276,00
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				-1 276,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
11	899721111R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	-11,00	22,00	-242,00
12	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	-11,00	70,00	-770,00
13	89001	připojení plynovodu na stávající dodávka a montáž	kus	-1,00	4 500,00	-4 500,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				-5 512,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-10,88	200,00	-2 176,08
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-2 176,08
Díl: M23		Montáže potrubí				
15	230180023R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x10,5	m	-11,00	100,00	-1 100,00
16	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	-4,00	325,00	-1 300,00
17	230191022R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 125x11,4 mm	m	-1,00	200,00	-200,00
18	230193004R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 125	m	-1,00	150,00	-150,00
19	230194004R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 125	kus	-2,00	190,00	-380,00
20	230195007R00	Montáž distanční objímky celistvých d 106-123 mm	kus	-4,00	320,00	-1 280,00
21	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	-11,00	100,00	-1 100,00
22	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	-11,00	120,00	-1 320,00
23	273443880R	Manžeta na chráničky EPDM 63 x 1125 mm	kus	-2,02	1 450,00	-2 929,00
24	286130934T01	Oblouk 45° d 63 mm PE 100	kus	-1,01	2 387,00	-2 410,87
25	286130954T01	Oblouk 90° d 63 mm PE 100	kus	-3,03	2 033,00	-6 159,99
26	286136441R	Trubka Wavin TS plyn SDR11, 63 x 5,8 mm, L = 100 m	m	-11,17	307,00	-3 427,66
27	28614063R	Chránička plynová PEHD d 125 x 11,4 x 6000 mm	m	-1,02	1 300,00	-1 319,50
28	2865350008R	Objímka distanční PEHD INTEGRA typ BR 59-69 mm výška 35 mm, 6 prvků	kus	-4,04	650,00	-2 626,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				-25 703,02