

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0734/24

Evidenční číslo dodatku: 1350/24

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 00216275
DIČ: CZ00216275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
č.ú.: 37030561/0100
Zastoupená: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: IngPro Litoměřice, s.r.o.
Sídlo: Velká Dominikánská 129/10, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice
IČO: 27301176
DIČ: CZ27301176
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.:
Zapsaný: v obch. rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 233345
Zastoupený: jednatel
Pověřený zástupce ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2024 Smlouvu o dílo č. 0734/24 na zhotovení stavby s názvem „**Infrastrukturní zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Pardubice – 2. část opakované vyhlášení**“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatel dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité práce, tzv. vícepráce v rozsahu tohoto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se tímto dále dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce v rozsahu tohoto dodatku č. 1.

II. Předmět plnění

1. Článek III. „Předmět plnění“ odst. 3.1. Smlouvy se doplňuje takto:



Spolufinancováno
Evropskou unií



„Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazky zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, předmět smlouvy se zužuje o závazky, které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1.“

III. Cena díla

1. Celková cena za provedení dodatečných prací, tzv. víceprací se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1. Cena výše uvedených víceprací bude zohledněna (přičtena) v celkové ceně za dílo v souladu čl. V. odst. 5.4 Smlouvy:

Celková cena dodatečných prací bez DPH	31 571,92 Kč
DPH 21 %	6 630,10 Kč
Celková cena dodatečných prací včetně DPH	38 202,02 Kč

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce. Jedná se o práce specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1 a tyto práce již nejsou předmětem závazku zhotovitele. Cena výše uvedených méněprací bude zohledněna (odečtena) v celkové ceně za dílo:

Celková cena méněprací bez DPH	33 200,00 Kč
DPH 21 %	6 972,00 Kč
Celková cena méněprací včetně DPH	40 172,00 Kč

3. Článek V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH	917 945,78 Kč
DPH 21 %	192 768,61 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 110 714,39 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle uzavřené Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.
3. Tento dodatek bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.




Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (vícepráce)

Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr (méněpráce)

Za objednatele


V Pardubicích dne



prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
rektor

Za zhotovitele

V Litoměřicích dne



jednatel



Spolufinancováno
Evropskou unií



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Infrastrukturální zázemí doktorských učeben studijních programů na FES

Objekt:
vícepráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84	Datum:	06.08.2024
Zadavatel:		IČ:	
	UNIVERZITA PARDUBICE, Studentská 95, Pardubice	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	Projecticon s.r.o., A. Kopecského151, Nový Hrádek	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	31 571,92
--------------	-----------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	31 571,92	21,00%	6 630,10
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	38 202,02
------------	-------	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Infrastrukturální zázemí doktorských učeben studijních programů na FES

Objekt:
méněpráce

KSO:
Místo: Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84

CC-CZ:
Datum: 06.08.2024

Zadavatel:
UNIVERZITA PARDUBICE, Studentská 95, Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -33 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-33 200,00	21,00%	-6 972,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -40 172,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stayba:

Infrastrukturální zázemí doktorských učeben studijních programů na FES

Objekt:

méněpráce

Místo: Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84

Datum: 06.08.2024

Zadavatel: UNIVERZITA PARDUBICE, Studentská 95, Pardubice

Projektant: Kopeckého151,
Nový Hrádek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-33 200,00
HSV - HSV	-33 200,00
D3 - Elektromontáže	-33 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stayba:

Infrastrukturální zázemí doktorských učeben studijních programů na FES

Objekt:

méněpráce

Místo: Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84

Datum: 06.08.2024

Zadavatel: UNIVERZITA PARDUBICE, Studentská 95, Pardubice

Projektant: Kopeckého151,
Nový Hrádek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-33 200,00
D	HSV		HSV				-33 200,00	
D	D3		Elektromontáže				-33 200,00	
1	K	D1	Dvojitý kabelový kanál 170x70mm - osazený pod parapet, barva bílá RAL 9003, samozhášivý materiál - 30sec, včetně podpěr, držáků, spojek a dalšího spojovacího materiálu	m	-28,000	1 125,00	-31 500,00	
P			Poznámka k položce: "Z důvodu nedostatku místa mezi topením a parapety, byla provedena změna kabelového kanálu na menší rozměr"					
2	K	SL4	PZTS řídicí jednotka RDR-HOR-GIGA, osazení v boxu pod zámkem	kus	-1,000	1 700,00	-1 700,00	
P			Poznámka k položce: "Nová PZTS řídicí jednotka byla nainstalována do stávajícího boxu, nový box nebyl namontován"					