

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 0074/00873683/2024/VZMR

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

## **Domov Hačka se sídlem v Olešce, poskytovatel sociálních služeb**

Se sídlem: Oleška 153, 281 62 Oleška  
IČO: 00873683  
zastoupena: Mgr. Ivanou Želízkovou, MBA, MSc.  
zapsána: Městský soud v Praze, Pr 864  
datová schránka: qcdvb9e  
mail: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

## **DEKO MONT, s.r.o.**

se sídlem: Starobělská 889/20, 700 30 Ostrava – Zábřeh  
IČO: 25816136  
DIČ: CZ25816136  
zastoupena: Ing. Radomírem Němečkem  
zapsána: Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 18882  
datová schránka: sbxyd9k  
mail: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „smluvní strany“)

tento

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo** (dále jen „Dodatek“)

### **Preambule**

V návaznosti na předložený „Změnový list č.1“ ze dne 25.6.2024, kterým Zhotovitel dokládá Objednateli vzniklé vícepráce (viz. Rozpočet Víceprací) a méněpráce (viz. Rozpočet Méněprací) při realizaci díla „**Rekonstrukce vybraných sociálních zařízení – stavební práce**“, se obě smluvní strany dohodly, v souladu se zněním Článku III, odst. 3.5 a Článku XV, odst. 15.2 Smlouvy o dílo, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se upravuje znění Článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.4. a znění Článku VI. Cena a platební podmínky, odst. 6.2. a to následně:

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

3.4. Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla **se nově stanovuje na nejpozději do 80 dnů** od zahájení rekonstrukce. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat Objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

### **Článek VI.**

#### **Cena a platební podmínky**

6.2. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle Článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony **je nově stanovena takto:**

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>1.096.738,30 Kč</b>
<b>Cena DPH v sazbě 12 %:</b>	<b>131.608,59 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>1.228.346,89 Kč</b>

#### **Závěrečná ustanovení**

- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0074/00873683/2024/VZMR je vyhotoven ve třech stejnopisech o stejné právní síle originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0074/00873683/2024/VZMR, včetně příloh, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a jsou nadále platná a účinná.
- Smluvní strany si jsou vědomy, že tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) a dohodly se, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv v takovém případě zajistí Objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává Objednateli souhlas s tím, že Objednatel tento Dodatek a údaje o tomto Dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy Objednatele v souladu se zákonem o registru smluv. Zhotovitel dále pro tento účel dává Objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona o registru smluv.
- Tento Dodatek nabývá platnosti posledním podpisem smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv.
- Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

<i>Příloha č. 1:</i>	<i>Změnový list č. 1 ze dne 25.6.2024</i>
<i>Příloha č. 2:</i>	<i>Rozpočet_Vícepráce_20240617_Hačka</i>
<i>Příloha č. 3:</i>	<i>Rozpočet_Méněpráce_20240617_Hačka</i>
<i>Příloha č. 4</i>	<i>Harmonogram_20240625_Hačka</i>

Dne:

Dne:

.....  
Za objednatele:

.....  
Za zhotovitele:

Mgr. Ivana Želízková, MBA, MSc. -ředitelka

Ing. Radomír Němeček – jednatel

Počet stránek dodatku: 2