

## Dodatek č. 10567/2024/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10567/2024/OSDF

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský  
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I. Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: [REDACTED], vedoucím odboru správy domovního fondu

[REDACTED], vedoucím oddělení technické správy

(dále také jako **objednatel**)

**a**

#### PODLAHY A STAVBY KOTZIAN s.r.o.

Sídlem podnikání: Těšínská 1023/29, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 04760522

DIČ: CZ04760522

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

VS:

Zapsán: spisová značka C 65052 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zastoupený: [REDACTED] jednatelem

ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel

ve věcech technických: [REDACTED] – stavební technik

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 27. 06. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10567/2024/OSDF na realizaci zakázky „**Oprava volného bytu na ul. Střelniční 10/1 byt č. 4 v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 636 170,- Kč bez DPH zvyšuje o částku 33 500,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	636 170,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	33 500,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	669 670,00 Kč
DPH 12%	80 360,40 Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>750 030,40 Kč</b>

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10567/2024/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10567/2024/OSDF je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.


Přílohy:

**Příloha č. 1: Soupis víceprací volného bytu na ul. Střelníční 10/1 byt č. 4 v Moravské Ostravě a Přívoze**


**Za objednatele**

V Ostravě, dne

07-08-2024




Ing. David Witosz  
místostarosta



**Za zhotovitele**

V Ostravě, dne



jednatel

## Položkový rozpočet

<b>Stavba :</b>	<b>Práce mimo SOD</b>	<b>Rozpočet:</b>
<b>Objekt :</b>	<b>Střelniční 10/1 byt č.4</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<b>STAVEBNÍ PRÁCE</b>				
1		Vybourání obkladů a dlažeb 2.vrstva vč. likvidace a skládky	m2	50,00	350,00	17 500,00
2		D + M sprchové zástěny š.120 cm	soub.	1,00	16 000,00	16 000,00
		<b>Celkem</b>				<b>33 500,00</b>
		<b>Celkem</b>				<b>33 500,00</b>

## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Dodatek č. 10567\_2024\_OSDF\_1 ke Smlouvě o dílo č. 10567\_2024\_OSDF.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 166577702-354913-24080702021. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 07.08.2024 07:20:33. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.08.2024 05:25:11. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5E 6B 73, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Marek Kotzian, 9, PODLAHY A STAVBY KOTZIAN s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.


Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 00845451

Pracoviště: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum vyhotovení: 07.08.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka:

Otisk úředního razítka:



166577702-354913-24080702021

---

### Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5E 6B 73, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.