

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

č. objednatele 03004258123

č. zhotovitele 01/24/S

uzavřené 17.04.2023 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r. o.

Se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč

Zastoupen: Vítězslavem Sochořem, jednatelem
Miroslavem Sochořem, jednatelem

IČ: 27725928

DIČ: CZ27725928

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 6699-80029312/0800

Telefon: 530 512 070

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C vložka 54 869

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že v **Článku III. – ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ** se znění odstavce III.2 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

III.2 **Provedení díla do:** (mimo SO 03 Sadové úpravy) **17.09.2024**
SO 03 Sadové úpravy **31.10.2024**

II.

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce spočívající v dodatečných pracích: v rozšíření kolmých parkovacích stání (o 3 místa), ve

změně kontejnerového stání, dále v předláždění stávajících pojezdových chodníků včetně konstrukčních vrstev a v předláždění navazujících chodníků kolem nové autobusové zastávky, v kompletním předláždění stávající autobusové zastávky včetně konstrukčních vrstev, v úpravě chodníku v návaznosti na zeleň v západní části náměstí, v úpravě anglických dvorků a v doplnění a změně sadových úprav.

Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, činí hodnota:

víceprací bez DPH	1 014 092,11 Kč
méněprací bez DPH	219 147,00 Kč

Rozdíl bez DPH	794 945,11 Kč
----------------	---------------

Rekapitulace ceny:

cena dle SOD bez DPH	7 300 000,00 Kč
dodatek č. 1 bez DPH	794 945,11 Kč

Celkem cena bez DPH	8 094 945,11 Kč
---------------------	-----------------

III.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku IV. – CENA ZA DÍLO se znění odstavce IV.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:

Cena bez DPH: 8 094 945,11 Kč

Slovy (cena bez DPH): osmmilionůdevadesátčtyřitisícdevětsetčtyřicetpět korun českých 11/100.

IV.

- Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 30/19/RM/2024 ze dne 08.08.2024.

V Třebíči dne 09.08.2024

V Třebíči dne 09.08.2024

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Miloš Hrůza
místostarosta

.....
Vítězslav Sochor
jednatel

.....
Miroslav Sochor
jednatel