

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO  
ZE DNE 8. 2. 2023**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

---

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Město Dačice**

jednající: Bc. Miloš Novák, starosta města  
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. [REDACTED]

*jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)*

a

P.P. Architects, s.r.o.

jednající: [REDACTED]  
sídlo: Slovinská 693/29, 693 00, Brno  
IČO: 27689778  
DIČ: CZ27689778  
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č.ú. [REDACTED]

*jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)*

**II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 8. 2. 2023 o provedení kompletního a proveditelného díla spočívající **ve zhotovení projektové dokumentace stavby „Lávka přes Moravskou Dyji v Dačicích“ ve stupních: dokumentace pro územní řízení (dále též „DUR“), dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP“), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS + ZDS“)**, která byla uzavřena mezi objednatelem Městem Dačice a zhotovitelem P.P. Architects, s.r.o.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění díla. Ve Smlouvě o dílo se s termínem plnění kompletní PD pro DUR tj. včetně vyjádření a stanovisek správců technické infrastruktury a DOSS vycházelo z běžných zvyklostí obstarání všech potřebných vyjádření a stanovisek do 30 dnů od podání žádosti. Žádosti byly podány včas před uplynutím smluvního termínu pro kompletní DUR. Při těchto úkonech došlo ke zjištění několika nových skutečností, které tyto správní úkony a tento termín značně prodloužilo. **Vzhledem k součtu všech prokázaných dní prodloužení DOSS a dalších**

**osob a organizací, kdy na tomto díle nebylo možné ze strany zhotovitele pracovat z důvodu chybějícího vyjádření vlastníků technické infrastruktury a DOSS, se termín podání žádosti o územní rozhodnutí na OSÚ Dačice stanovuje nejpozději do 31. 5. 2024, a to na základě zhotovitelem předložených podkladů a dokladů.**

### **III. PŘEDMĚT DODATKU**

V článku IV. – Doba plnění, se článek IV smlouvy mění tak, že článek IV nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I smlouvy o dílo v následujících lhůtách:

kompletní DUR	<b>do 150 dnů od účinnosti této smlouvy o dílo,</b>
<b>Podání kompletní DUR na OSÚ Dačice</b>	<b>do 31. 5. 2024</b>
kompletní DSP	<b>do 120 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí,</b>
DPS + ZDS	<b>do 120 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.</b>

Mezi smluvními stranami se ujednává, že v případě prodlení DOSS s vydáním závazného stanoviska v zákonné lhůtě či v případně prodlení vlastníka technické infrastruktury s vydáním vyjádření v zákonné lhůtě, tj. do 30 dnů od řádně podané a kompletní žádosti (dále také jen „Prodlení s vydáním stanoviska“), bude doba plnění Díla automaticky prodloužena o tolik dní, kolik trvalo prodlení DOSS případně vlastníka technické infrastruktury. V případě, že dojde v průběhu doby plnění ujednané v odst. 1. tohoto článku k více případům Prodlení s vydáním stanoviska, prodlužuje se doba plnění ujednaná v odst. 1 tohoto článku o tolik dní, kolik trvalo nejdelší Prodlení s vydáním stanoviska. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, oznámit objednateli každý zjištěný případ Prodlení s vydáním stanoviska a doložit objednateli délku jeho trvání, jinak odpovídá objednateli za škodu, která mu včasným neoznámením vznikla.“

### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 8. 2. 2023 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 47. schůzi konané dne 31. 7. 2024 pod č. usnesení 1056/47/RM/2024 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích



Bc. Miloš Novák, starosta města  
*podepsáno elektronicky*

V Brně



za zhotovitel P.P. Architects s.r.o.  
*podepsáno elektronicky*