

Požadavek zhotovitele na změnu č. 01

Projekt: „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 18.07.2023

Název části stavby dotčené změnou:
(včetně čísla SO)

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 –
zateplení budovy, objekt 01,
Smlouva o dílo 39-60230/2023

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Klempířské prvky měly být provedeny z předzvětralého, mechanicky kotveného TiZn.

Nové řešení

Je předloženo nové řešení provedení klempířských prvků z lesklého, válcovaného TiZn plechu (CLASSIC walzblank). A to v technologii celoplošně lepené (mimo závětrné lišty a svodů).

Zdůvodnění změny:

Změna technologie montáže. Technologie celoplošného lepení je oproti mechanickému kotvení v dlouhodobém hledisku trvanlivější a bezpečnější proti zatékání. Lesklý, válcovaný TiZn plech (CLASSIC walzblank) je stejné kvality jako předzvětralý TiZn. Lépe se spojuje pájením, je termínově dostupný, a ve finální ceně i levnější.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádné

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín – bez vlivu, cena – **SNÍŽENÍ** cena díla o 66.885,40 Kč bez DPH.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 01

Projekt: „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) Navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) Změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) Měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobná/é, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) Projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) K předložené změně nemáme další připomínky

Datum: 19.07.2023

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 01

Projekt: „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 18.07.2023 se odsouhlasuje změna:

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 01


V Karlových Varech dne: 19.07.2023

Projektant:



Objednatel:

TDI:



Zhotovitel:

