

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. V/3029/2023/LT
na provedení stavebních prací, uzavřené podle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL : Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Zastoupený : Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí
IČ : 00080837
DIČ : CZ 00080837

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL : **KOMPLEX DC s.r.o.**
Se sídlem : Teplická 8, Děčín IX – Bynov, 405 05 Děčín
Zastoupený : Milošem Černožanským, jednatelem
IČ : 28687108
DIČ : CZ28687108

Zapsaný : v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se domluví na následujících změnách smlouvy
2. Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši.

Cena díla dle SOD	2 792 202,98
-------------------	--------------

Vícepráce dle změnového listu č. 1	605 757,41
------------------------------------	------------

Cena díla celkem	3 397 960,39
------------------	--------------

Sazba 21% DPH	713 571,68
---------------	------------

Cena díla celkem	4 111 532,07
------------------	--------------

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 4. 10. 2023 a dodatku č.1 ze dne 7. 11. 2023 zůstávají beze změn.

Tato smlouva je pořízena ve čtyřech vyhotovení, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Dubí dne:

V Děčíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Miloš Černohorský
jednatel společnosti