

Dodatek č. 1

k prováděcí smlouvě ze dne 23. 9. 2019

č. smlouvy objednatele: 07PT-001259

č. smlouvy zhotovitele: 19 307 202

„D6 Krupá, přeložka – VD-ZDS/AD“

ISPROFIN: „327 122 1013“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

IČO:

659 93 390,

DIČ:

CZ65993390,

zastoupeným

██████████ ředitelem Správy Karlovy Vary

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██████████

e-mail:

██████████

tel:

██████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████

e-mail:

██████████

tel:

██████████

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Společnost „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS“

zastoupena správcem

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov,

IČO:

257 93 349,

DIČ:

CZ25793349,

zastoupenou:

██████████ předsedou představenstva,

██████████ místopředsedou představenstva,

██████████ místopředsedou

představenstva,

bankovní spojení:

██████████

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23. 9. 2019 Smlouvu na plnění veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“).
- B. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/I s účinností od 06.02.2015 (dále jen „VOP“)
- C. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu služeb. Z důvodu vyčerpání smluvního rozsahu hodin, potřebného pro zajištění výkonu AD v průběhu stavby, se strany dohodly na navýšení rozsahu AD tak, aby byl zajištěn výkon AD v další fázi realizace stavby a v průběhu její závěrečné administrace a kolaudace. Výkon AD je tvořen především kontrolou technických a kvalitativních parametrů stavby, posuzování postupu výstavby z technického hlediska, vyjádřeními AD k návrhům ZBV, posuzováním oprávněnosti ZBV, řešením změn plnění z pohledu dodržování standardů, parametrů, kvality a množství. V závěrečné fázi realizace stavby se AD například podílí na přijímacích řízeních dílčích částí stavby, vyjadřuje se k výsledkům zásadních zkoušek a měření.

Čl. I Změny Smlouvy

1. Ustanovení Smlouvy, Příloha 2, část IV. C) Položkový rozpočet – technická pomoc objednateli se mění. Počet hodin se navyšuje o předpokládaný počet, potřebný k zajištění výkonu AD v další fázi realizace stavby.

Technická pomoc objednateli (TP) – AD	Počet hod.	Cena/hod	Cena celkem
			Kč bez DPH
TP – AD dle Smlouvy	■	■	■
TP – AD v Dodatku č. 1	■	■	■
TP – AD celkem dle Dodatku č. 1	■	■	1 225 000

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4. NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č.1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.05
14:24:11 +02'00'

ředitel Správy Karlovy Vary
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

za Konzultanta

SUDOP PRAHA a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.02 13:53:07 +02'00'

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.02 10:26:09 +02'00'

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

