

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2024-0428/OMH

ze dne 18. 04. 2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

číslo objednatele

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: **PATOK a.s.**
Sídlo: U Porcelánky 2903, 440 01 Louny
Statutární zástupce: Josef Paclt, člen správní rady
IČO: 27356248
DIČ: CZ27356248
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 195926566/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku:

- Dle SOD č. objednatele 2024-0428/OMH ze dne 18. 04. 2024, čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 2 380 302,38 Kč bez DPH. Smluvní strany se vzájemně dohodly na vícepracích blíže specifikovaných ve výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Důvodem víceprací je doplnění prací, materiálů a konstrukcí, které nebyly součástí projektovaného díla, ale jsou nutné pro vytvoření uceleného rázu stavby, a to do běžného standardu provedení podobných staveb a konstrukcí. Očištění nábrežní zdi bylo provedeno z důvodu zamezení možné budoucí degradace soudržnosti této ochranné zdi. Dále byly provedeny nezbytně nutné opravy na objektu náhonu, který byl vzhledem k prodlevě mezi vyprojektováním a realizací více degradován, než při tvorbě dokumentace.

Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2024-0428/OMH bez DPH	2 380 302,38 Kč bez DPH
Cena prací – více práce	126 225,51 Kč bez DPH

Celková cena díla bez DPH	2 506 527,86 Kč bez DPH
----------------------------------	--------------------------------

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní články SOD se nemění.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
Zhotovitel
Josef Paclt, člen správní rady

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1

Kód: ZL1
Stavba: LOUBÍ U DĚČÍNA – oprava malé vodní nádrže na p.p.č 467/1



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Děčín

Zhotovitel:
PATOK a.s.
Projektant:

Zpracovatel:
Hájková Klára
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.05.2024
IČ: 00261238
DIČ: CZ00261238
IČ: 27356248
DIČ: CZ27356248
IČ:
DIČ:

Kontroloval:
Petr Krása

Cena bez DPH			126 225,51
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 126 225,51	Výše daně 26 507,36
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			152 732,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

31.5.2024

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1



Kód: ZL1

Stavba: LOUBÍ U DĚČÍNA – oprava malé vodní nádrže na p.p.č 467/1

Místo: Datum: 31.05.2024

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: PATOK a.s.

Zpracovatel:

Hájková Klára

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL1	Změnový list č. 1	126 225,51	152 732,87
------------	--------------------------	-------------------	-------------------



KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1



Stavba:

LOUBÍ U DĚČÍNA – oprava malé vodní nádrže na p.p.č 467/1

Objekt:

Změnový list č. 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

PATOK a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Hájková Klára

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.05.2024

IČ:

00261238

DIČ:

CZ00261238

IČ:

27356248

DIČ:

CZ27356248

IČ:

DIČ:

Kontroloval:

Petr Krása

Cena bez DPH

126 225,51

DPH základní
snížená

Základ daně

126 225,51

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

26 507,36

0,00

Cena s DPH

v CZK

152 732,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1



Stavba: LOUBÍ U DĚČÍNA – oprava malé vodní nádrže na p.p.č 467/1


Objekt: **Změnový list č. 1**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Děčín
Zhotovitel: PATOK a.s.

Datum: 31.05.2024
Projektant:
Zpracovatel: Hájková Klára

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	126 225,51
VCP1 - VÍCEPRÁCE - SO 05 - Oprava zdí na nátoku	61 665,51
VCP2 - VÍCEPRÁCE - SO 06 - Oprava zdí ve vodním toku	49 560,00
VCP3 - VÍCEPRÁCE - Přerušení stavby	15 000,00



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1



Stavba: LOUBÍ U DĚČÍNA – oprava malé vodní nádrže na p.p.č 467/1

Objekt: **Změnový list č. 1**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Děčín
Zhotovitel: PATOK a.s.


Datum: 31.05.2024
Projektant:
Zpracovatel: Hájková Klára

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

126 225,51

D		VCP1	VÍCEPRÁCE - SO 05 - Oprava zdí na nátoku		61 665,51			
1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	2,500	812,90	2 032,25	SoD - SO 05
	W		stávající vyvrácené zdivo					
	W		2,5"m3"		2,500			
	W		Součet		2,500			
7	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m3	2,500	8 657,00	21 642,50	SoD - SO 05
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: ZDIVO BUDE TVOŘENO Z PÍSKOVCOVÉHO ZDIVA NA CEMENTOVOU MALTU.</i>					
	W		Zdivo nadzákladové z lomového kamene řádkové - piskovec - STÁVAJÍCÍ KÁMEN					
	W		2,5"m3"		2,500			
	W		Součet		2,500			
24	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	12,000	260,00	3 120,00	SoD - SO 05
	W		Očištění opěrných zdí					
	W		12"m2"		12,000			
	W		Součet		12,000			
30	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,457	680,00	310,76	SoD - SO 05
1N	K	R01	Úprava koryta v přírodním toku ze stávajícího kameniva nalezeného v okolí	kpl	1,000	34 560,00	34 560,00	ZL1
	W		1		1,000			
D		VCP2	VÍCEPRÁCE - SO 06 - Oprava zdí ve vodním toku		49 560,00			
2N	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	120,000	413,00	49 560,00	ZL1
	W		"očistění koruny zdiva od hlíny - ručně odkopáním - 3 lidi 3 dny"					
	W		3*3*10		90,000			
	W		"očistění koruny zdiva od hlíny - tlakovou vodou - 3 lidi 1 den"					
	W		3*1*10		30,000			
	W		Součet		120,000			
D		VCP3	VÍCEPRÁCE - Přerušení stavby		15 000,00			
3N	K	R02	Odvoz techniky z důvodu přerušení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	ZL1



KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 2



Stavba:

LOUBÍ U DĚČINA – oprava malé vodní nádrže na p.p.č 467/1

Objekt:

Změnový list č. 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

PATOK a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Hájková Klára

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.06.2024

IČ:

00261238

DIČ:

CZ00261238

IČ:

27356248

DIČ:

CZ27356248

IČ:

DIČ:

Kontroloval:

Petr Krása

Cena bez DPH		105 577,06	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	105 577,06	21,00%	22 171,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	127 748,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

30.6.2024

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 2



Stavba: LOUBÍ U DĚČÍNA – oprava malé vodní nádrže na p.p.č 467/1
Objekt: Změnový list č. 2

Místo:
Zadavatel: Statutární město Děčín
Zhotovitel: PATOK a.s.

Datum: 28.06.2024
Projektant:
Zpracovatel: Hájková Klára

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	105 577,06
VCP3 - VÍCEPRÁCE - Přerušení stavby	15 000,00
VCP4 - VÍCEPRÁCE - SO 01 - Oprava zátopy	90 577,06



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2



Stavba:

LOUBÍ U DĚČINA – oprava malé vodní nádrže na p.p.č 467/1

Objekt:

Změnový list č. 2

Místo:

Datum: 28.06.2024

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

PATOK a.s.

Zpracovatel:

Hájková Klára

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

105 577,06

D		VCP3	VÍCEPRÁCE - Přerušení stavby				15 000,00	
4N	K	R03	Zpětný návov techniky po obnově stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	ZL2
D		VCP4	VÍCEPRÁCE - SO 01 - Oprava zátopy				90 577,06	
2	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	10,206	481,80	4 917,25	SoD - SO 01
	W		((0,8+1+0,5+0,85)*2,7*(0,1+0,5))*2*v místě přehrázek		10,206			
	W		Součet		10,206			
5	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	20,412	420,00	8 573,04	SoD - SO 01
	W		Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii 10,206*m3"		10,206			
	W		Vodorovné přemístění přebytku výkopku z mezideponie, úprava okolního terénu přebytkem výkopku		10,206			
	W		Součet		20,412			
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	10,206	93,94	958,75	SoD - SO 01
	W		rozproštění přebytku výkopku na okolním terénu po dokončení stavby		10,206			
	W		Součet		10,206			
5N	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	27,000	406,00	10 962,00	ZL2
	W		27*veškeré vybourané zdivo"		27,000			
	W		Součet		27,000			
21	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhuťněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	1,224	1 617,00	1 979,21	SoD - SO 01
	W		Podsyyp ze šléřkodrů o tloušťce 100 mm, fr. 32-63 mm (0,8+1+0,5+0,85)*2,8*0,1*2		1,764			
	W		"odpočet z SoD"		-0,54			
	W		Součet		1,224			
22	K	46251116R	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenu do 80 kg - BEZ DODÁVKY KAMENE	m3	6,150	98,23	604,11	SoD - SO 01
	W		"přehrážky" 5*2		10,000			
	W		"odpočet z SoD"		-3,850			
	W		-3,85*m3" "očistěný kámen z vybouraných konstrukcí v SO 01		-3,850			
	W		Součet		6,150			
23	K	462514169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového přes 500 kg	m2	11,800	180,00	2 124,00	SoD - SO 01
	W		10*2"přehrážky"		20,000			
	W		-8,2"odpočet z SoD"		-8,200			
	W		Součet		11,800			
42	K	997312511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km pro LTM	t	15,375	680,00	10 455,00	SoD - SO 01
	W		Vodorovná doprava očištěného kamene zpět do konstrukci (využití kamene v rámci celé stavby-vyrovnaná bilance kamene)		15,375			
	W		6,15*m3**2,5*úm3" "zához SO 01		15,375			
	W		Součet		15,375			
44	K	997312611	Nakládání sutí a vybouraných hmot pro LTM	t	15,375	255,20	3 923,70	SoD - SO 01
	W		Naložení očištěného kamene na mezideponii zpět do konstrukci		15,375			
	W		6,15*m3**2,5*úm3" "zához SO 01		15,375			
	W		Součet		15,375			
6N	K	063603000	Omezený přístup těžké techniky	kpl	1,000	46 080,00	46 080,00	ZL2