

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. S6/2024/044

ze dne 29. 5. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Lesního závodu Konopiště, na základě pověření ze dne 11. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] email: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 285867459/0300

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TANNACO, a.s.

se sídlem Klínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady

IČO: 616 77 272

DIČ: CZ61677272

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14489

zastoupená:

Pavlem Machkem, ředitelem, na základě plné moci ze dne 4.1.2021

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 261714298/0300

datová schránka: a9kgj5m

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S6/2024/044 uzavřené dne 29. 5. 2024 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00332-2024-6, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Oprava LC na polesí Černíny r. 2024“, evidenční číslo zakázky: S6/2024/044 (dále jen „*smlouva*“).
2. Při pročišťování podélných odvodňovacích příkopů byly objeveny pařezy, které bylo s ohledem na zlepšení odtoku vody příkopem nutné vytrhat. Některé odvodňovací příkopy bylo nutné s ohledem na zlepšení odvodu vody od zemního tělesa pročistit více oproti původnímu záměru. Dále byly čištěním příkopů objeveny další zanesené trubní propustky, tyto je nutné rovněž pročistit. S ohledem na nižší podíl jemné frakce v položené konstrukční vrstvě štěrkodrti frakce 0/32 mm bude nutné a účelně s ohledem na celkové finální scelení povrchu cestu v celé délce podrtit lomovou výsivkou se zavibrováním. V rámci víceprací bude rovněž navíc kamenivem zpevněn jeden sjezd do lesního porostu. Zřízení původně uvažovaného příčného trubního propustku v km 1,900 bude nově přesunuto do km 1,350 v témže rozsahu.
3. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. III. odst. 5 smlouvy tímto dodatkem dohodly na odsouhlasení navržených a projednaných víceprací, přehledně uvedených v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku v podobě Přílohy č. 1. Veškeré vícepráce jsou podrobně vymezeny ve změnovém listě, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

II.

Doba plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na vzniklé a výše uvedené vícepráce dohodly na změně čl. II odst. 4 věty první následovně: *Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 smlouvy, nejpozději do 12 .8. 2024.*

III.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která se mění následovně:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 533 578,68 Kč (slovy: dva miliony pět set třicet tři tisíc pět set sedmdesát osm korun českých šedesát osm haléřů) bez DPH.“

IV.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Změnový list

V Konopišti , dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Poděbradech , dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

.....
Pavel Machek
ředitel
TANNACO, a.s.