

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2024/16/0136**

(dále jen „dodatek“)

**Akce: Oprava sociálního zařízení v 2.NP pavilonu Montessori ZŠ
Ukrajinská 1533 v Ostravě – Porubě**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem: Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen: starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.
IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Martina Dušková, místostarostka
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Frame Service s.r.o.

se sídlem: Kotkova 863, 742 83 Klimkovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C.,
vložka 35153.

zastoupený: Bc. Radimem Lázničkou, jednatelem

IČO: 28621751

DIČ: CZ28621751

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2024/16/0136 ze dne 20.05.2024, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem: „Oprava sociálního zařízení v 2. NP pavilonu Montessori ZŠ Ukrajinská 1533 v Ostravě – Porubě“.

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

Pro řádné dokončení díla a jeho provoz smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:

- ZL 01_vícepráce
- výměna stoupacích rozvodů kanalizace a vody v 1. NP pavilonu Montessori pod opravovaným sociálním zařízením (technicky nevyhovující stav těchto rozvodů),
- kamerové zkoušky kanalizace navazující ležaté kanalizace,
- dodání a montáž výlevky v 1.NP včetně baterie,
- dodání a montáž nových dlažeb v 2.NP,
- dodání a osazení nových vstupních dveří do sociálního zařízení v 2.NP včetně zárubně

Jedná se o rozdíl mezi rozsahem prací oceněným zhotovitelem v zadání stavby a skutečností zjištěnou při kontrole realizovaných prací na místě stavby.

Jedná se o vícepráce ve výši **104 949,72 bez DPH**.

S ohledem na uvedené vícepráce dojde ke změně ceny díla – **zvýšení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o 104 949,72 Kč bez DPH** dle položkového změnového rozpočtu, tvořícího přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy:	773 773,00 bez DPH
Cena díla celkem po změně ceny díla dodatkem č.1:	878 722,72 Kč bez DPH

Cena díla celkem po změně ceny díla tímto dodatkem č. 1: 878 722,72 Kč bez DPH.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - položkový změnový rozpočet, ve kterém je vymezen rozsah změn a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1471/RMOB2226/45 ze dne 02. 08. 2024.

V Ostravě dne: 5.8.2024

Mgr. Martina
Dušková

Digitálně podepsal
Mgr. Martina Dušková
Datum: 2024.08.09
12:25:15 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Martina Dušková
místostarostka

Bc. Radim
Láznička,
Dipl.ek.

Digitálně podepsal
Bc. Radim
Láznička, Dipl.ek.
Datum: 2024.08.06
09:47:40 +02'00'

.....
za zhotovitele
Bc. Radim Láznička
jednatel