

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10198 ZŠ Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **WORKER BAU s.r.o.** IČO: **5872103**
 Revoluční 1082/8 DIČ: **CZ05872103**
 110 00 Praha 1

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	144 499,17
PSV	293 821,38
MON	0,00
Vedlejší náklady	92 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	530 320,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	530 320,55 CZK
Základní DPH	21 %	111 367,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 641 687,87 CZK

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Učebny, družina-1.-2.-3.NP	0,00	530 320,55	111 367,32	641 687,87	100
10198	ZS Na Slovance, Praha 8-oprava podlahových krytin-final	0,00	530 320,55	111 367,32	641 687,87	100
Celkem za stavbu		0,00	530 320,55	111 367,32	641 687,87	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			24 000,00	5
81	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			15 359,40	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			23 361,60	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			51 336,99	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 039,94	0
776	Podlahy povlakové	PSV			208 963,73	39
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			81 770,64	15
784	Malby	PSV			3 087,01	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			28 401,24	5
VN	Vedlejší náklady	VN			92 000,00	17
Cena celkem					530 320,55	100