

## REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

**Kód:** 22-025  
**Stavba:** Rekonstrukce elektroinstalace pav. 5 ZŠ Doláčkova

**Místo:** Datum: 01.10.2023

**Objednatel:** IČ:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** IČ:  
 DIČ:

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Záporné	Kladné	Celkem	Schválené změny			Aktuální cena
							% změny	Absolutní změna	% abs. změny	
S	22-025	Rekonstrukce elektroinstalace pav. 5 ZŠ Doláčkova	4 717 166,04		1 176 025,64	1 176 025,64	24,93%	1 176 025,64	24,93%	5 893 191,68
O	SO-01-I	Stavební úpravy - etapa I	2 248 737,83							
O	SO-01	I Elektro	2 468 428,21							
ZL	ZL 01	Vícepráce elektro			1 176 025,64	1 176 025,64	24,93%	1 176 025,64	24,93%	1 176 025,64