

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě č. OMSŘI/22/20791 o poskytování služeb**  
**koordinátora BOZP při realizaci stavby**  
**„Gymnázium Josefa Ressela Chrudim - opravy historické omítky“**

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** **Pardubický kraj**  
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: [REDAKCE] vedoucím odboru  
majetkového, stavebního řádu a investic  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČO: 70892822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

a

**Poskytovatel:** **AZ OPTIMAL s.r.o.**  
Sídlo - adresa: Presy 853, 538 21 Slatiňany  
Zastoupen: [REDAKCE]  
jednatelé  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČO: 27510468  
DIČ: CZ27510468  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Zápis v OR: C 23302 u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb koordinátora BOZP.

Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2022 smlouvu o poskytování služeb koordinátora BOZP při realizaci stavby „Gymnázium Josefa Ressela Chrudim - opravy historické omítky“, která byla následně upravena dodatkem č. 1 (dále jen „Smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je navýšení smluvní odměny ve vazbě na prodloužení doby realizace stavby v důsledku posunu termínu dokončení stavby.

**Článek I.**

1. Poskytovatel bere na vědomí, že díky termínovým dodatkům Smlouvy o dílo „Gymnázium Josefa Ressela Chrudim - opravy historické omítky“ ve vazbě na větší rozsah provedení díla, došlo k posunu předpokládaného termínu dokončení stavby z 31. 5. 2024 na 15. 8. 2024.

2. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na prodloužení termínu realizace stavby a potřebu zajistit činnosti koordinátora BOZP dle Smlouvy dochází k navýšení smluvní odměny dle následujících ustanovení tohoto dodatku.

### Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Ve stávajícím textu bodu 2. se datum „31. 5. 2024“ se nahrazuje novým datem „15. 8. 2024“.

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy, činí:

- bez DPH **197 000,- Kč** (dále jen „smluvní odměna“)

- částka DPH **41 370,- Kč**

- cena vč. DPH **238 370,- Kč“**

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek III.


- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
- S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje [www.pardubickykraj.cz/gdpr](http://www.pardubickykraj.cz/gdpr).
- Tento dodatek smlouvy se uzavírá v elektronické podobě.
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Objednatel:



**Pardubický kraj**

  
vedoucí odboru majetkového,  
stavebního řádu a investic

Poskytovatel:



jednatelka společnosti