

Dodatek č. 2

ke smlouvě č. OMSŘI/22/20790 o poskytování služeb technického dozoru investora při realizaci stavby „Gymnázium Josefa Ressela Chrudim - opravy historické omítky“

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]

a

Poskytovatel: **AZ OPTIMAL s.r.o.**
Sídlo - adresa: Presy 853, 538 21 Slatiňany
Zastoupen: [REDAKCE],
jednatelé
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 27510468
DIČ: CZ27510468
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
Zápis v OR: C 23302 u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb technického dozoru investora.

Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2022 smlouvu o poskytování služeb technického dozoru investora při realizaci stavby „Gymnázium Josefa Ressela Chrudim - opravy historické omítky“, která byla následně upravena dodatkem č. 1 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je navýšení smluvní odměny ve vazbě na prodloužení doby realizace stavby v důsledku posunu termínu dokončení stavby.

Článek I.

1. Poskytovatel bere na vědomí, že díky termínovému dodatku Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Gymnázium Josefa Ressela Chrudim - opravy historické omítky“ ve vazbě na provedené změny díla došlo k posunu předpokládaného termínu dokončení stavby z 31. 5. 2024 na 15. 8. 2024.
2. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na věcné změny a prodloužení termínu realizace stavby a potřebu zajistit činnosti technického dozoru investora dle Smlouvy dochází k navýšení smluvní odměny dle následujících ujednání tohoto dodatku.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Ve stávajícím textu bodu 2. se datum „31. 5. 2024“ se nahrazuje novým datem „15. 8. 2024“.

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy, činí:

- cena bez DPH	1 244 500,00 Kč (dále jen „smluvní odměna“)
- DPH	261 345,00 Kč
- cena vč. DPH	1 505 845,00 Kč

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek III.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
- S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplníuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
- Tento dodatek smlouvy se uzavírá v elektronické podobě.
- Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 5. 8. 2024 a schválen usnesením číslo R/2422/24.
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Objednatel:

Poskytovatel:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

AZ OPTIMAL s.r.o.
Yvona Breberová
jednatel společnosti