

| ZMĚNOVÝ LIST č.1 | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--|--------------|------------------------------|-----------------------|
| Zhotovitel: | KLIMATON s.r.o. | | | | | | | | |
| Objednatel: | Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 | | | | | | | | |
| Název akce: | "Kompletní dodávka systému chlazení kulturního sálu SOUE Plzeň a jeho začlenění do systému dálkového dohledu" | | | | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | | | | | |
| <p>Smlouva o dílo č. 380/2024 byla uzavřena dne 3.7.2024 a to na základě výsledku VZMR "Kompletní dodávka systému chlazení kulturního sálu SOUE Plzeň a jeho začlenění do systému dálkového dohledu" - cena díla 2.443.000,- Kč bez DPH.</p> <p>Předmětem veřejné zakázky je realizace klimatizace kulturního sálu a přísálí dle přiložené technické dokumentace a začlenění do systému dálkového dohledu SOUE.</p> <p>V průběhu probíhající akce došlo ke změně PD z důvodu nevyhovující stavební konstrukce. Prostup 1200x500mm nemohl být zhotoven. Nahrazen otvory DN 450. Stěnové mřížky nahrazeny potrubím s perforací s vyhovující rychlostí. Zároveň došlo k posunutí prostupů pro přívod vzduchu. Veškeré nově zhotovené potrubí v RAL – požadavek investora.</p> <p>Úpravy spočívají v náhradě původního sacího potrubí.</p> <p>Celková hodnota změn ve změnovém listu č. 1 byla vyčíslena takto:</p> <table> <tr> <td>Hodnota méněprací (bez DPH)</td> <td>- 81.064,- Kč</td> </tr> <tr> <td>Hodnota víceprací (bez DPH)</td> <td>+152.744,- Kč</td> </tr> <tr> <td>Součet hodnot změn (méněpráce a vícepráce)</td> <td>+71.680,- Kč</td> </tr> <tr> <td>Výsledná cena bez DPH</td> <td>2.514.680,- Kč</td> </tr> </table> <p>Podíl hodnoty změny činí 9,58% původní hodnoty závazku na stavební práce, nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> <p>Oceněné práce splňují požadavky nutné pro uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo. Lze tedy uzavřít Dodatek č.1 k původní Smlouvě o dílo č. 380/2024 ze dne 3.7.2024.</p> | | Hodnota méněprací (bez DPH) | - 81.064,- Kč | Hodnota víceprací (bez DPH) | +152.744,- Kč | Součet hodnot změn (méněpráce a vícepráce) | +71.680,- Kč | Výsledná cena bez DPH | 2.514.680,- Kč |
| Hodnota méněprací (bez DPH) | - 81.064,- Kč | | | | | | | | |
| Hodnota víceprací (bez DPH) | +152.744,- Kč | | | | | | | | |
| Součet hodnot změn (méněpráce a vícepráce) | +71.680,- Kč | | | | | | | | |
| Výsledná cena bez DPH | 2.514.680,- Kč | | | | | | | | |

.....
za objednatele: Ing. Jaroslav Černý, ředitel

.....
za zhotovitele: Jan Milá, jednatelka