

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (1. etapa)

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1784/2022/KOT

ISPROFOND: 5423520028

číslo jednací: 12943/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED], na základě plné moci ze dne 29. 7. 2024

Korespondenční adresa:

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

číslo smlouvy: **22204**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 6. 6. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (1. etapa) stavby „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách**“ (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

- a) **Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.** Dochází k celkovému zvýšení ceny Díla o **3 823 688,34 Kč** bez DPH.
- b) **Změna Seznamu poddodavatelů** – dochází ke změně a rozšíření přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 3 a 5. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků Dodatku č.3 dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 1,92 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků Dodatku č. 3 dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 3,04 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že v ZL č. 5 jsou ve finančním vyjádření změny v Kč, konkrétně v součtu víceprací a ceny po změně, chybně uvedeny částky vyšší o 0,01 Kč, a to z důvodu zaokrouhlování systému použitého pro administraci změny. Správně mají být uvedené částky:

- vícepráce celkem: [REDACTED]
- cena po změně: [REDACTED]

I.

Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

- a) **U prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

[REDACTED]

Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

[REDACTED]

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

[REDACTED]

Hodnota změny pro účely Dodatku č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH

[REDACTED]

- b) **U prací obsažených ve schváleném ZL č. 5 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

[REDACTED]

Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

[REDACTED]

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH

[REDACTED]

c) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 5 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH

2) Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 3:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	236 105 997,67 Kč
Cena Díla dle Dodatku č.2 činila	243 972 284,49 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 3, bez DPH	+ 3 823 688,34 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činí	247 795 972,83 Kč

3) Článek 21. – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 3
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů – *nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 3*
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 NEOBSAZENO
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č.10 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

II.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
- Příloha č. 1 (*Příloha č. 1 Smlouvy*) – Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 3
- Příloha č. 2 (*Příloha č. 3 Smlouvy*) – Seznam poddodavatelů ke dni podpisu Dodatku č. 3

Za Objednatele:

V Praze


12.08.2024 07:32
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy

Za Zhotovitele:

V Litoměřicích



Digitálně
podepsal 
Datum: 2024.08.02
13:14:00 +02'00'

.....

na základě plné moci
Chládek & Tintěra, a.s.

Příloha č. 1
(Příloha č. 1 Smlouvy)
Rekapitulace ceny

stavba:				Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]	Změna dle dodatku č.1	Změna dle dodatku č.2	Změna dle dodatku č.3	Celková cena po Dodatku č.3
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách				236 105 997,67	236 105 997,67	-2 390 090,72	10 256 377,54	3 823 688,34	247 795 972,83
Číslo objektu	Název objektu		Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]					
Cena díla za zhotovení stavby									
D.2 Železniční sdělovací zařízení									
PS 01-01-01	Úpravy SSZ na nástupišti č. 1	SŽ, s.o.							
PS 01-21-01	Úpravy místní kabelizace	SŽ, s.o.							
PS 01-22-01	Rozhlasové zařízení	SŽ, s.o.							
PS 01-24-01	ŽST Teplice, Kamerový systém	SŽ, s.o.							
PS 01-27-01	Informační zařízení nástupiště č. 1	SŽ, s.o.							
D.4 Ostatní technologická zařízení									
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	SŽ, s.o.							
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ, s.o.							
E.1.2 Nástupiště									
SO 01-10-01	Železniční svršek koleje č. 3	SŽ, s.o.							
SO 01-11-01	Železniční spodek koleje č. 3	SŽ, s.o.							
SO 01-12-01	Nástupiště č. 1	SŽ, s.o.							
SO 01-13-01	Služební přechod k nástupišti č. 2	SŽ, s.o.							
SO 01-16-01	Dešťová kanalizace	SŽ, s.o.							
SO 01-19-01	Kabelovody v nástupišti č. 1	SŽ, s.o.							
SO 01-21-01	Oprava fasády	SŽ, s.o.							
SO 01-22-01	Zastřešení 1. nástupiště	SŽ, s.o.							
SO 01-24-01	Orientační systém nástupiště č. 1	SŽ, s.o.							
SO 01-26-02	Úprava čerpacího zařízení odvodnění	SŽ, s.o.							
SO 01-31-01	Úprava trakce na nástupišti č. 1	SŽ, s.o.							
SO 01-36-01	Osvětlení nástupiště č. 1	SŽ, s.o.							
SO 01-36-02	Úprava rozvodů nn a dálkového ovládání odpojovačů	SŽ, s.o.							
SO 01-37-01	Ukolejnění konstrukcí nástupiště č. 1	SŽ, s.o.							
E.2 Pozemní stavební objekty									
SO 28-71-28.01	Architektonicko-stavební řešení - bourání	SŽ, s.o.							
SO 28-71-28.02	Architektonicko-stavební řešení - návrh	SŽ, s.o.							
SO 28-71-28.03	Sílnoproudá zařízení vč. ochrany před bleskem	SŽ, s.o.							
SO 28-71-28.04	Slaboproudá elektrotechnika	SŽ, s.o.							
SO 28-71-28.99	Ostatní náklady	SŽ, s.o.							
Dělení majetku:									
SŽ, s.o.	Budoucí majitel SŽ [Kč]								
Kontrolní součet [Kč]									
	Celková cena díla po změně [Kč]			247 795 972,83					

V dne

Podpis

ve funkci
oprávněná osoba k podpisu nabídky za uchazeče

Příloha č. 2
(Příloha č. 3 Smlouvy)
Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
RATAELA s.r.o. Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov, IČO: 055 98 150	Činnosti specialisty restaurátorských prací, participace na odpadovém hospodářství vč. nakládání s nebezpečnými odpady v rámci všech SO / PS. Participace na odpadovém hospodářství vč. nakládání s nebezpečnými odpady v rámci všech SO / PS. Realizace vybraných prací HSV v rámci SO 28-71-28.02. Realizace fasádních a souvisejících prací v rámci SO 01-21-01 a 28-71-28.02.	
H-PRO GEO s.r.o. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČO: 061 60 778	Geodetické činnosti vč. dokumentace, realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby.	
Ridera Stavební a.s. Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 451 92 464	Realizace vybraných prací HSV v rámci SO 28-71-28.02.	
GEMA ART GROUP a.s. Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 264 37 741	Realizace vybraných prací HSV se zaměřením na restaurátorské v rámci SO 28-71-28.02.	
akad.sochař Libor Pisklák	Realizace vybraných prací HSV se zaměřením na restaurátorské v rámci SO 28-71-28.02.	

Havlíčková 1309/13, 412 01, Litoměřice – Předměstí IČO: 61363430		
Bodor Art s.r.o. č.p. 320, 407 81 Lipová IČO: 10743448	Výroba a montáž ocelových a litinových konstrukcí v rámci SO 01-22-01 Zastřešení nástupiště.	
EXCON, a.s. Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO: 005 06 729	Výroba a montáž ocelových konstrukcí v rámci SO 01-22-01 Zastřešení nástupiště.	
Správa železnic, státní organizace Centrum telematiky a diagnostiky Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň IČO: 709 94 234	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením stavby do provozu.	
LUMA Plus s.r.o. Lipská 5820, 430 03 Chomutov IČO: 49100581	Realizace prací v rámci kapitoly D.2 Železniční sdělovací zařízení a v SO 28-71-28.03 Silnoproudá zařízení.	
ASIG s.r.o. Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice, IČO: 259 54 849	Práce v rámci SO 01-24-01 Orientační systém nástupiště č.1.	
ARVEN s.r.o. Olšinky 536, Svádov, 403 22 Ústí nad Labem IČO: 03607691	Realizace prací souvisejících s krovy a střechou v SO 28-71- 28.01, 28-71-28.02 a 1.22.01.	
WOOD4YOU s.r.o. Hlavní 50, 403 31 Ústí n.L. – Mojžíř IČO: 241 87 798	Práce související s repasemi, opravami a výměnou oken v rámci SO 28-71-28.01 a 28-71-28.02.	
HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r.o. Půlkruhová 654/27, Vokovice, 160 00 Praha 6 IČO: 61062618	Protlak trubního vedení v rámci SO 01-16-01 Dešťová kanalizace.	
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 IČO: 48029483	Práce v rámci PS 01-01-01, 01- 21-01, 01-22-01, 01-24-01, 01- 27-01	
ZIMERSTAV s.r.o. č.p. 56, 439 72 Krásný Dvůr IČO: 01578481	Práce související s elektroinstalací	
Daniel Krejčí 412 01, Brňany 170 IČO: 65061136	Dodávka a montáž vzduchotechniky	