

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-009, která nabyla účinnosti
dne 12.9.2023
(SMVS: 107V462002318)

Česká republika –**Ministerstvo obrany**

Sídlo:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO:

601 62 694

Bankovní spojení:

Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Josef Kamenišťák vedoucí Oddělení investic Brno Odboru
řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Josef Kamenišťák, vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM

Tel.:

[REDACTED]

E-mail:

[REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci:

[REDACTED]

Datová schránka:

hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

[REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Marek Hampl (technický dozor objednatele)

tel.:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

Ing. Martin Kocián (technický dozor objednatele)

tel.:

[REDACTED]

Tomáš Olšina (technický dozor objednatele)

tel.:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

Tomáš Meixner (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

tel.:

[REDACTED]

Ing. Josef Kamenišťák (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb

AHNM) tel.:

[REDACTED]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo:

Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO:

44264020

DIČ:

CZ44264020

Zastoupená:

[REDACTED] na základě plné moci ze dne 24.7.2024

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- vedoucí realizačního týmu:

E-mail:

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-009 uzavřené dne 11.9.2023, která nabyla účinnosti dne 12.9.2023, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 23.2.2024 na zhotovení inženýrsko-projektových prací a následnou stavební realizaci stavby „**Olomouc, Bystrovany – TACSAT řadič IW – stavební příprava**“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „**dodatek č. 2**“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění Díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v Projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „**PD**“) a v příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „**položkový rozpočet**“), které Objednatel, projektant ani Zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).

2.2. Předmět Smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány v cenové kalkulaci, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 614 678,27 Kč vč. DPH (507 998,57 Kč bez DPH, 106 679,70 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

614 678,27 Kč vč. DPH (507 998,57 Kč bez DPH, 106 679,70 Kč 21% DPH).

2.3. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3.1., 3.2. a 3.3. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

4 326 998,57 Kč bez DPH

(slovy: čtyři miliony tři sta dvacet šest tisíc devět set devadesát osm korun českých padesát sedm haléřů bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4. nebo 2.5. čl. 2 Smlouvy.

3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem

stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 908 669,70 Kč a

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 5 235 668,27 Kč

(slovy: pět milionů dvě stě třicet pět tisíc šest set šedesát osm korun českých dvacet sedm haléřů včetně DPH).“

3.3. Celková cena za Dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny:

a) **za 1. etapu Díla**

615 000,- Kč bez DPH

129 150,- Kč DPH 21%

744 150,- Kč včetně DPH

(slovy: sedm set čtyřicet čtyři tisíc sto padesát korun českých včetně DPH)

b) **za 2. etapu Díla**

3 711 998,57 Kč bez DPH

779 519,70 Kč DPH 21%

4 491 518,27 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři miliony čtyři sta devadesát jedna tisíc pět set osmnáct korun českých dvacet sedm haléřů včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Cenová kalkulace – počet stran: 21
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Josef Kameníšťak
vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky

Ing. Josef
Kameníšťak

Digitálně podepsal
Ing. Josef Kameníšťak
Datum: 2024.08.09
12:25:20 +02'00'

Za Zhotovitele:


na základě plné moci
TECHNISERV, spol. s r. o.

podepsáno elektronicky

Ing.
Jindřich
Fornůsek

Digitálně podepsal
Ing. Jindřich
Fornůsek
Datum: 2024.08.08
13:06:46 +02'00'

Rekapitulace

107V462002318 „Olomouc, Bystrovany – TACSAT řadič IW – stavební příprava“

	Výše víceprací	Výše méněprací	Výše dodatku č. 2
Cena bez DPH	507 998,57 Kč	0,00 Kč	507 998,57 Kč
21% DPH	106 679,70 Kč	0,00 Kč	106 679,70 Kč
Cena s DPH	614 678,27 Kč	0,00 Kč	614 678,27 Kč

	SoD č. 6440-OŘS3-2023-009	Výše víceprací	Výše méněprací	cena Díla po uzavření dodatku č. 2
Cena bez DPH	3 819 000,00 Kč	507 998,57 Kč	0,00 Kč	4 326 998,57 Kč
21% DPH	801 990,00 Kč	106 679,70 Kč	0,00 Kč	908 669,70 Kč
Cena s DPH	4 620 990,00 Kč	614 678,27 Kč	0,00 Kč	5 235 668,27 Kč