

ZMĚNOVÝ LIST / Change Order

Akce: Project	Místa shromaždiště Vojenské nemocnice v krizových situacích		Číslo změn. listu	001
Stupeň: Phase	TP k S	Zakázkové číslo: Project No:	B-24-020-200	Datum vyhotovení a předání (ZL)
Popis změny: Description of the Change: Objednatel VN požaduje poskytnutí technické podpory při podání námítky k připravovanému ÚP a prací spojených s tímto podáním a vyřizováním.			Zpracoval:	Ing. arch Dlouhá
Části PD dotčené změnou, kalkulace ceny: Price calculation				
Termín		Způsob fakturace		Cena
Termín pro vypracování změny	Posun termínu celé PD – nový termín	<input type="checkbox"/> dle SoD, čl. <input type="checkbox"/> po předání díla úhrada příslušné částky Jiný : fakturování na základě vykázaných hodin		1 000,- Kč bez DPH
-	-			
Změna vyvolána				
<input checked="" type="checkbox"/> záměrem objednatele		<input type="checkbox"/> projektantem		
<input type="checkbox"/> dodavatelem		<input type="checkbox"/> vyšší mocí		
Jinou okolností:				
Poznámka				
Zhotovitel bude dopředu informovat objednatele. V případě, že jím zajišťované činnosti přesáhnou max. dohodnutou částku dle tohoto změnového listu, případné navýšení celkové částky bude předmětem dohody zhotovitele s objednatelem.				



Objednatel podpisem tohoto změnového listu objednává výše uvedené činnosti v souladu s příslušným ustanovením ve smlouvě. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat Objednateli výše uvedené práce. Pro ostatní náležitosti platí ustanovení uvedená ve smlouvě.

V (In)Brně..... Dne (date)12.07.2024.....

Za zhotovitele:Dlouhá Simona.....
jméno

Akceptování změnového listu

ACCEPTANCE: Objednatel : V (In) Dne (date)23.7.2024.....

Za objednatele:
Jméno/ Name

ZMĚNOVÝ LIST / ChangeOrder

Akce: Project	Místa shromaždiště Vojenské nemocnice v krizových situacích		Číslo změn. listu	002
Stupeň: Phase	S	Zakázkové číslo: Project No:	B-24-020-200	Datum vyhotovení a předání (ZL) 18.07.2024
Popis změny: Description of the Change:			Zpracoval:	Ing. arch Dlouhá
<p>Zpracování varianty s rozšířením místa shromaždiště o administrativní část objektu</p> <p>Klient si vyžádal v průběhu analýzy vypracování návrhu, který je v souladu s UPMB a využívá území v max. možné míře. Zpracovatel provedl dle požadavku Objednatele v rozsahu základního návrhu hmotového řešení včetně 3D pohledů a odborného odhadu investičních nákladů.</p>				
Části PD dotčené změnou, kalkulace ceny: Price calculation				
<p><i>(This section contains a large, faint watermark or ghosted image of a document, likely a previous version of the project or a related drawing, which is mostly illegible.)</i></p>				
Termín		Způsob fakturace		Cena
Termín pro vypracování změny	Posun termínu celé PD – nový termín	<input type="checkbox"/> dle SoD, čl. <input type="checkbox"/> po předání díla úhrada příslušné částky Jiný: s předáním analýzy		30.000,- Kč bez DPH
-	-			

Změna vyvolána

- záměrem objednatele
 projektantem
 dodavatelem
 vyšší mocí

Jinou okolností:
.....

Poznámka

Objednatel podpisem tohoto změnového listu objednává výše uvedené činnosti v souladu s příslušným ustanovením ve smlouvě. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat Objednateli výše uvedené práce. Pro ostatní náležitosti platí ustanovení uvedená ve smlouvě.

V (In) **Brně**..... Dne (date) **18.07.2024**.....

Za zhotovitele: ... **Dlouhá Simona**.....
jméno



Akceptování změnového listu

ACCEPTANCE:Objednatel : V (In) Dne (date) **23.7.2024**.....

Za objednatele:

P.R. G.S.T. MUD. PETR KRAL
.....
Jméno/ Name

