

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

A+K úpravy zeleně s.r.o.

se sídlem Záříčí 25, 76911, Chropyně

IČ: 06903606

DIČ: CZ06903606

zastoupená: Michael Alex, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C vložka 105023

bankovní spojení: ČSOB pob. Kroměříž

č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo SD00399 ze dne 15.05.2024

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 se ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 1 činí 175 142,50Kč bez DPH, cena prací, které nebudou realizovány, činí 53 400 Kč bez DPH.

Nová cena za provedení díla je 755 375,50,- Kč (slovy: sedm set padesát pět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých padesát haléřů) bez DPH.

III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 32. schůzi dne 06. 08. 2024 pod č. usnesení 24/RM/30/ORÚP/5967.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Zábřehi

V Zábřeze


8.8.2024

Michael Alex

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

Elektronicky podepsáno
MICHAEL ALEX
18:10 07.08.2024
RSA/2048

Rozpočtová skladba:



VÝKAZ VÝMĚR - SOUPIS VP a MP

Zábřeh - zeleň ul. Postřelmovská

JKSO :

EČO :

Zpracoval:

Michael Alex

A+K úpravy zeleně

Popis	MJ	Množství celkem	Množství	MP	VP	Cena jednotková	Cena SOD	MP	VP	Cena celkem
3	4	SoD	REAL	REAL	REAL	Kč		Kč	Kč	Kč

Práce a dodávky HSV

Výsadby rostlin

Mulčování rostlin tl.do 0,15 m rovina - záhony v kůře	m2	882,00	375,00	507,00	0,00	25,00	22050,00	12675,00	0,00	9375,00
Mulčování rostlin tl.do 0,15 m rovina - záhony v drceném kameninu	m3	225,00	125,00	100,00	0,00	45,00	10125,00	4500,00	0,00	5625,00

Provedené práce neobsažené ve výkazu výměr VP

D+M kompostované zeminy SEPAREX vč.dopravy	t		13,00	0,00	13,00	1900,00	-	0,00	24700,00	24700,00
Postřik ploch výsadeb / - záhon 85 m2 /	m2		1040,00	0,00	1040,00	8,00	-	0,00	8320,00	8320,00
Seč s odvozem a úklidem chem ošetřené plochy	m2		1040,00	0,00	1040,00	5,00	-	0,00	5200,00	5200,00
D+M kompostované zeminy vlastní vč.dopravy	t		5,00	0,00	5,00	1900,00	-	0,00	9500,00	9500,00

Pomocný materiál + ostatní specifikace k výsadbě keřů a trvalek

Dřevní štěpka (bílá/hnědá) pro mulčování vč. dovozu	m3	89,00	37,50	51,50	0,00	650,00	57850,00	33475,00	0,00	24375,00
Štěrky prany pro mulčování záhonů vč. dopravy	t	75,00	70,00	5,00	0,00	550,00	41250,00	2750,00	0,00	38500,00
Protirůstová fólie vč. instalace, překryv cca 10%	m2	250,00	1237,50	0,00	987,50	20,00	5000,00	0,00	19750,00	24750,00
Jutová rohož, gramáž 400 g/m2, vč. instalace	m2	60,00	687,50	0,00	627,50	155,00	9300,00	0,00	97262,50	106562,50
Kovové kotvy pro uchycení kokosové rohože - 3 ks/m2	ks	180,00	2082,00	0,00	1902,00	5,00	900,00	0,00	10410,00	11310,00

Méně práce celkem

53400,00

Více práce celkem

175142,50

Navýšení ceny (rozsíl VP-MP)

121742,50

Cena díla ze SOD

633633,00

Navýšení ceny oproti SOD

121742,50

Konečná cena díla

755375,50

Elektronicky podepsáno
MICHAEL ALEX
18:10 07.08.2024
RSA/2048