

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0412-2024-018 uzavřené dne 27. 6. 2024
(dále jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0412 Litoměřice, Na Vinici 1, 412 01 Litoměřice
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Viktor Táborský

zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského odboru Magistrátu Ústí n/L, pod č.j. 00211/živ/03/Bu, ev. číslo: 351001-31443-00

Místo podnikání: [REDACTED]

Bytem: [REDACTED]

IČO: 70586349

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel., mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 52bxzk7

Adresa pro doručování: Viktor Táborský, [REDACTED]
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení a snížení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

2.1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 1 - Cenová nabídka - ke smlouvě se

- a) rozšiřuje o vícepráce a to: Demontáž drátěného pletiva výšky 2,0 m, Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v 2,0 m, Pletivo drátěné plast. se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000 mm, Drát kruhový Pz napínací D 2,80mm, Napínák č.3 žár. zinek pro vypnutí drátěného pletiva, Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí, Odmaštění zámeč. konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem, Zákl. jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí, Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámeč. konstrukcí, Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí.
- b) snižuje o méněpráce a to: Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm strojně, Osazování sloupků a vzpěr plot. ocel. v do 2 m se zabetonováním, Sloupek plot. průběžný nebo koncový Pz a komaxit. 3000/48x1,5 mm, Vzpěra plot.38x1,5mm Pz a komaxit. včetně krytky s uchem 3000 mm, Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním,

a to podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1 - Cenová nabídka víceprací a méněprací - počet listů: 1

Příloha č.2 - Protokol posuzující potřebu víceprací a méněprací na akci „PS 0412 - Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu“ - počet listů: 2

V Praze dne - 9 - 03 - 2024

V dne

Za objednatele:

Ing. Zdenko Pohrane
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Viktor Táborský

Cenová nabídka víceprací a méněprací k dodatku č. 1

Vícepráce


			počet jednotek	cena za jednotku	cena celkem
K	R 002	Demontáž drátěného pletiva výšky 2,0 m	kus	88,000	
K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v 2,0 m	m	88,000	
M	31327504	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm	m	84,900	
M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	292,500	
M	DRX.GA000131	Napínák č.3 žár. zinek pro vypnutí drátěného pletiva	kus	20,000	
K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	9,756	
K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	9,756	
K	783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,756	
K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,756	
K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,756	
Celkem					

Méněpráce

			počet jednotek	cena za jednotku	cena celkem
K	131151342	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm strojné	m	55,000	
K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	55,000	
M	55342265	sloupek plotový průběžný nebo koncový Pz a komaxitový 3000/48x1,5mm	kus	45,000	
M	55342275	vzpěra plotová 38x1,5mm Pz a komaxitová včetně krytky s uchem 3000mm	kus	10,000	
K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	51,000	
Celkem					

Celkový rozdíl víceprací a méněprací


0



PROTOKOL posuzující potřebu víceprací a méněprací na akci:

„PS 0412 – PC Tisá – „Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu“

za AHNM Praha:
za PS 0412 Litoměřice:



Akce „PS 0412 – PC Tisá – Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu“ je realizována na základě uzavřené smlouvy číslo **6440-0412-2024-018 uzavřené dne 27. 06. 2024.** Smluvní vztah byl uzavřen na základě výběrového řízení v elektronickém tržišti Národní elektronický nástroj.

Odůvodnění víceprací:

Při kontrolním dni 18. 7. 2024 bylo shledáno, že část plotových sloupků určených k výměně je stabilních a není nutno je měnit, postačí pouze provést ochranný nátěr. Dále bylo shledáno, že část plotového pletiva byla poškozena zvěří a vyžaduje výměnu. Areál se nachází v zalesněné oblasti mimo obydlené území.

Zhotovitel předložil návrh řešení:

a) do rozpočtu budou navýšeny položky (dále jen „vícepráce“):

- práce: pol. č. R 002 - Demontáž drátěného pletiva výšky 2,0 m;
- práce: pol. č. 348401130 - Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v 2,0 m;
- práce: pol. č. 31327504 - Pletivo drátěné plast. se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000 mm
- práce: pol. č. 15615300 - Drát kruhový Pz napínací D 2,80mm
- práce: pol. č. DRX.GA000131 - Napínák č.3 žár. zinek pro vypnutí drátěného pletiva

do rozpočtu budou nově vloženy položky:

- práce: pol. č. 783301303 - Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí
- práce: pol. č. 783301311 - Odmaštění zámeč. konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem
- práce: pol. č. 783344101 – Zákl. jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí
- práce: pol. č. 783335101 - Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámeč. konstrukcí
- práce: pol. č. 783347101 - Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí

b) v rozpočtu budou sníženy položky (dále jen „méněpráce“):

- práce: pol. č. 131151342 - Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm strojně
- práce: pol. č. 338171113 - Osazování sloupků a vzpěr plot. ocel. v do 2 m se zabetonováním
- práce: pol. č. 55342265 - Sloupek plot. průběžný nebo koncový Pz a komaxit. 3000/48x1,5 mm
- práce: pol. č. 55342275 - Vzpěra plot.38x1,5mm Pz a komaxit. včetně krytky s uchem 3000 mm
- práce: pol. č. 966071721 - Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním

- K tomuto předložil zhotovitel cenovou nabídku nezbytně nutných prací ke zpracování dodatku smlouvy, viz. příloha č. 1.

- Práce na opravení oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu se pozastavují do doby uzavření dodatku smlouvy za účelem řádného dokončení díla. Ostatní práce pokračují dle schváleného harmonogramu.

V souladu s čl. 3.7. smlouvy použil zhotovitel k ocenění víceprací jednotkové směrné ceny stavebně montážních prací dle ÚRS Praha a.s., platných v době realizace těchto prací. Komise posoudila

uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout. Celková cena díla uvedená ve smlouvě **NEBUDE MĚNĚNA.**

Cena díla dle smlouvy:

Cena bez DPH: 1.342.845,76 Kč

Cena díla celkem s DPH: 1.624.843,37 Kč

Cena víceprací:

Cena bez DPH:

Cena celkem s DPH:

Cena méněprací:

Cena bez DPH:

Cena celkem s DPH:

Celková cena díla dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 1.342.845,76 Kč

Cena díla celkem s DPH: 1.624.843,37 Kč

Cena za dílo nebude tedy navýšena dle uvedené ceny ve smlouvě.

Proto, aby bylo možné práce řádně dokončit a předmětné prostory bezpečně a bez omezení užívat, komise doporučuje výše uvedené práce odsouhlasit a nápravu vzniknuvších problémů řešit formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0412-2024-018 uzavřené dne 27. 06. 2024.

Podpisy členů komise:

Technik PS 0412 Litoměřice:

Vyjádření vedoucího PS 0412 Litoměřice:

Doporučuji věc řešit uzavřením dodatku smlouvy.

Vyjádření Vedoucího skupiny provozu:

Rozhodnutí Vedoucí ODP Praha: