



2100

TSKRP0052HJS

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

„MČ Praha 2, chodníkový program 2009 – 2016, č. akce 900053/32 Moravská 33 – 45 a č. akce 900053/33 Moravská 40 - 52“,

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/133

číslo smlouvy zhotovitele: 2016091

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. přípravy a realizace oprav
Jan Kittrich, TDI

2. Zhotovitel: DAP. a.s.

Sarajevská 17

120 00 Praha 2

IČ: 26508583

DIČ: CZ26508583

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

č. ú.: 1002018508/2700

zastoupena: Mgr. Petrem Ondráškem, technickým ředitelem a členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Mgr. Petr Ondrášek, technický ředitel
- ve věcech provozních: Petr Louda, výrobní ředitel

II.**Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „MČ Praha 2, chodníkový program 2009 – 2016, č. akce 900053/32 Moravská 33 – 45 a č. akce 900053/33 Moravská 40 - 52“, ze dne 26. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, které spočívají v nutnosti dopracování projektové dokumentace na základě stanoviska dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

Čl. III. odst. 2. Smlouvy se mění takto:

Termín dokončení: max. 30. 6. 2017

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 29. 11. 2016

objednatel

pověřený řízením organizace



zhotovitel

Mgr. Petr Ondráš
člen představenstva a tech



DAP. a.s.

Sarajovská 1498/17

tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404

DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE