

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2373/2021/PH**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: **327 321 4901/551 352 0012**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, 198 00, Praha 9

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 00, Praha 9

číslo smlouvy Zhotovitele: **SML-P-2021-008**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 15. 6. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod“ ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 16. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava Harmonogramu plnění a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Důvodem úpravy harmonogramu plnění je skutečnost, že:

V rámci zajištění společného povolení stavby došlo k průtahům v povolovacím řízení v důsledku přechodu kompetencí z Drážního úřadu na nově zřízený Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). Tuto prodlevu nemohl zhotovitel ovlivnit a již dne 14. 4. 2023 požádal objednatele o prodloužení termínu 3. dílčí etapy, přičemž bylo oběma stranami dohodnuto uzavření dodatku ex-post po nabytí právní moci stavebního povolení. Dopravní a energetický stavební úřad vydal společné povolení 10.5.2024, rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.6.2024, potvrzení o nabytí právní moci však vydal DESÚ až 23.7.2024.

Z výše uvedených důvodů se tímto dodatkem mění termín 3. dílčí etapy na 23.7.2024.

Dále se posunuje rovněž předpokládaný termín autorského dozoru (4. DE) a termín ukončení díla, a to kvůli plánovanému posunu realizace stavby.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2373/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2021-008, uzavřená dne 15. 06. 2021, takto:

1) Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text článku 3, odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/6/21“**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DOKUMENTACE/02/21"
- c) Zvláštní technické podmínky - ze dne 01. 12. 2020
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění**
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 3 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2373/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2021-008, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.

5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 3 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele:

V Praze

 
12.08.2024 12:58
Podepsáno elektronicky
.....

ředitel, Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.06
11:53:21 +02'00'
.....
Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP+PDPS včetně souhrnného rozpočtu, výkazu výměr a soupisu prací k připomínkovému řízení	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 30.11.2022	Čistopis DUSP+PDPS včetně dokladové části, podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol, kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
3. Dílčí etapa	do 23.7.2024 (obdrženo potvrzení o NPM od DESÚ)	Nabytí právní moci společného povolení	Originál společného povolení potvrzený Drážním úřadem
4. Dílčí etapa	Předpoklad 02/2025 – 12/2025	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 10 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 02/2026		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)