

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 212/2024
ze dne 11.4.2024**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PODLAHY HOMME s.r.o.

Adresa: Gudrichova 1641/16, 746 01 Opava

Zastoupen: Jiří Šrámek, jednatel

IČ: 11793881

DIČ: CZ11793881

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Jiří Šrámek

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2024 smlouvu o dílo č. 212/2024 (dále jen „smlouva“)

2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

**„Výměna nášlapných vrstev v objektu ZŠ Dr. M. Horákové, Kopřivnice –
havarijní stav“**

(dále jen „dílo“)

V průběhu provádění díla došlo k jejich dílčím úpravám:

V souvislosti s těmito změnami díla vznikla potřeba víceprací a méněprací:

Změna pokládky PVC vinylu a změna obvodových lišt na chodbě za montáž fabionů včetně systémových prvků

Vícepráce:

PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž 0.10mm, protiskluznost R10 Gerflor Nerok

16,00 m²

Vícepráce: 5 600,00 Kč

Montáž Fabionu včetně systémových prvků 44,26 bm

Vícepráce : 15 491,00 Kč

WLK 50 sokl 50 m

2 500,00 Kč

Méně práce:

Döllken - Cubu flex life 60 1013 bílá, VE:10x2,50m 32,00 bm

Méně práce: - 6 745,49 Kč

Montáž lišt obvodových lepených - 43,26 bm

Méněpráce: - 2 595,60 Kč

Montáž lišt

Méněpráce : - 1 540,00 Kč

Celkový dopad všech víceprací a méněprací na cenu díla je: 12 709,91 Kč bez DPH

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 212/2024 ze dne 11. 4. 2024.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 2. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn ve výše uvedeném rozsahu.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 4. smlouvy Cena za dílo, který nově zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/	180 525,64	37 910,38	218 436,02
Vícepráce, meněpráce dle Dodatku č. 1	12 709,91	2 669,07	15 378,98
Cena za dílo v Kč /celkem nově/	193 235,55	40 579,45	233 815,00

4. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 212/2024 uzavřené dne 11. 4. 2024, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky zástupci smluvních stran.

V Kopřivnici dne

V Kopřivnici dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Jiří Šrámek
jednatel