

Dodatek č. 2

uzavřená dle ustanovení [§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník](#),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

městská část Praha 12

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupená Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

REINVEST spol. s r.o.

se sídlem: K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

zastoupen: Ing. Marek Raška, jednatel

IČO 65410840

DIČ CZ65410840

bankovní spojení: ČSOB, a.s

číslo účtu: 106068396/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod sp. zn. C 44457

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. SML 2023/307 ze dne 12.09.2023
ve znění dodatku č. 1 SML 2023/307/1 ze dne 18.1.2024

(dále jen „Smlouva“):

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:

- a) Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu realizace díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy.

Dodatečné práce spočívají v přepracování projektové dokumentace s ohledem na požadavky dotace spočívající v novém vypracování hygienické smyčky a s tím související přepracování technické zprávy a dalších návazností projektu

Hodnota dodatečných prací činí částku 85 000 Kč bez DPH.

- b) Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 1. článku IV. Smlouvy týkající se ceny díla, který zní nově takto:

	Cena bez DPH
Průzkumné práce a inženýrskogeologický průzkum a zaměření	150 000,00 Kč
Vizualizace návrhu stavby včetně prezentace	120 000,00 Kč
zpracování 3D modelu stavby pro potřeby objednatele k veřejné prezentaci a zpracování vizualizace včetně prezentace návrhu stavby, a to v dalších dvou verzích	50 000, 00 Kč
úprava projektové dokumentace s ohledem na požadavky dotace spočívající v nově vytvoření hygienické smyčky	85 000 Kč
Inženýrská činnost, zajištění DOSS	45 000,00 Kč
DUSP společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně projednání s objednatelem	540 000,00 Kč
Dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a dodávek s výkazem výměr	590 000,00 Kč
cena za AD předpoklad 100 hod. cena za 1 hodinu AD 500,00 Kč	cena celkem za AD 50 000,00 Kč
celková cena bez DPH	1 630 000 Kč
DPH 21%	342 300 Kč
celková cena s DPH	1 972 300 Kč

- c) Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na dobu plnění, která se tak prodlužuje **o 1 kalendářní měsíc**, smluvní strany mění bod 2. článku III. Smlouvy týkající se doby plnění, který zní nově takto:

*2. Ukončení prací: předáním díla, a to nejpozději **do 13 kalendářních** měsíců od účinnosti této smlouvy, tzn. projektová dokumentace všech stupňů včetně pravomocného stavebního rozhodnutí.*

2. Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- b) Tento Dodatek je podepisován elektronicky
- c) Tento Dodatek byl schválená usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-87-004-24 ze dne 6.8.2024.

V Praze dne

V dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta

Ing. Marek Raška, jednatel