

DODATEK č. 2

ke

SMLouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 20/02/ORI-OVZ/2024
Číslo Dodatku č. 1: 52/06/ORI-OVZ/2024
Číslo Dodatku č. 2: 65/07/ORI-OVZ/2024

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Ing. Jiřím Rozehnalem, 2. náměstkem primátora, dle plné
moci ze dne 20.10.2022

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

vedoucí Odboru rozvoje a investic, telefon:

e-mail:

oddělení realizace Odboru rozvoje a investic, telefon:

e-mail:

IČO: 00288659

DIČ: CZ 00288659

plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:

Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: mrtbrkb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Profil Plus s.r.o.

Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most

zastoupený Ing. Patrikem Fikerou, jednatelem

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

telefon:

e-mail:

IČO: 43225110

DIČ: CZ43225110

plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:

Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: tm6txcb

Obchodní společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Oddíl C, vložka 1043.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále rovněž jen „**Smluvní stran**“

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

1. V souladu s ujednáním článku XVIII. Změna smlouvy, odst. 18.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 20/02/ORI-OVZ/2024 ze dne 22.04.2024, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ART ECON – rekonstrukce tělocvičny na Husově náměstí“, se mění a doplňuje část textu článku V. Cena odst. 5.1. takto:

5.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – Stavby specifikované v čl. II a III. Smlouvy a Dodatku č. 1 Smlouvy v následující výši:

Původní cena bez DPH	4.392.244,85,- Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	297.500.13,- Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 2 bez DPH	4.689.744,98,- Kč

Ke změně ceny díla došlo v důsledku víceprací dle Dodatku č. 2 Smlouvy, které spočívají v:

- odstranění škvárového násypu
- odstranění dvojitého dřevěného záklopu původní podlahy (místo jednoduchého)
- oprava a výměna zákrytu topenářského kanálu

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 20/02/ORI-OVZ/2024 ze dne 22.4.2024 a Dodatku č. 1 52/06/ORI-OVZ/2024 ze dne 20.6.2024, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č.2 je vyhotoven v jednom vyhotovení, podepsaném elektronicky s platností originálu.
- Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 Smlouvy v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- O tomto právním jednání rozhodl primátor, na kterého byla tato pravomoc delegována Směrnicí č. 1/2024 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

Přílohy Dodatku č. 2:

- Položkový rozpočet víceprací

V Prostějově dne

Za Objednatele:

Ing. Jiří

Rozehnal, MBA

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Rozehnal, MBA
Datum: 2024.08.08
13:33:44 +02'00'

Ing. Jiří Rozehnal
2. náměstek primátora
Objednatel

V Prostějově dne

Za Zhotovitele:

Ing.

Patrik

Fikera

Digitálně podepsal Ing.
Patrik Fikera
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-4322511
0, o=Profil Plus s.r.o.,
ou=1, cn=Ing. Patrik
Fikera, sn=Fikera,
givenName=Patrik,
serialNumber=P655653
Datum: 2024.08.08
07:46:58 +02'00'

Ing. Patrik Fikera
Jednatel
Zhotovitel