

DODATEK Č. 1/2024 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005659

Číslo smlouvy zhotovitele: 247037

Název související veřejné zakázky: I/55 Břeclav, obchvat-DoGTP pro PDPS

Tento Dodatek byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost „RD-GTP SVS 2022 GEOtest – SUDOP“, tvořená

Správcem: GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO 46344942

DIČ: CZ46344942

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Společníkem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

zastoupena:

zastoupená Správcem
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 1.2.2024 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. 03PT-005659 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace doplňkového geotechnického průzkumu pro stavbu „I/55 Břeclav, obchvat“ v souladu s TP 76 na základě podkladu zadávací dokumentace – projektu doplňkového GTP.
- 1.2. Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že objektivně žádná smluvní strana nemohla ovlivnit, a to, že vodoprávní řízení dle §14 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách trvalo z důvodu zajištění příloh k žádosti delší dobu, než se původně dalo předpokládat. Z uvedeného důvodu je nezbytné upravit časový rozsah plnění sjednaného Smlouvou.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny doby plnění specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně **článku III. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Článek III. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: na základě výzvy Objednatele k zahájení plnění

Předání konceptu závěrečné zprávy: do 11 týdnů ode dne právní moci rozhodnutí vydaného ve vodoprávním řízení zahájeném u příslušného vodoprávního úřadu žádostí ze dne 22.3.2024 dle §14 zák. č. 254/2001 Sb.

Předání čistopisu závěrečné zprávy: do 2 týdnů od předání připomínek Objednatele ke konceptu závěrečné zprávy.“

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že

jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

- 3.3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU č.1/2023 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal RNDr.

Datum: 2024.07.31
12:39:06 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 07.08.2024 11:05:13 +02:00