

## DODATEK Č. 3/2024

ke Smlouvě na realizaci dílčí veřejné zakázky na služby s názvem:

**„I/55 Břeclav, obchvat - VD-ZDS/TP/AD, včetně BIM“**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

uzavřené na základě Rámcové dohody s názvem: **„Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“**

ev. číslo: **01ST-000883**

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel

Společnost „**SUDOP GROUP\_Střední projekty\_BIM 2021**“ založená Smlouvou o společnosti ze dne 8.12.2021, se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 ve znění uzavřeného Dodatku č. 3 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti uzavřeného ke dni 20.7.2023

konzultant: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupený:

IČO:

463 47 488

DIČ:

CZ46347488

(jako „Správce“ a „Společník 4“)

a

konzultant SUDOP PRAHA a.s.

IČO: 257 93 349

se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupený:

(dále jen „Společník 1“)

zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488 na základě Smlouvy o společnosti a Dodatku č. 3.

a

konzultant PUDIS a.s.

IČO: 452 72 891

se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupený:

(dále jen „Společník 2“)

zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488 na základě Smlouvy o společnosti a Dodatku č. 3.

a

konzultant SUDOP EU a.s.

IČO: 05165024

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645;

zastoupený:

(dále jen „Společník 3“)

zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488 na základě Smlouvy o společnosti a Dodatku č. 3.

a

konzultant: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město

832 03, Slovenská republika

zastoupený:

IČO: 313 22 000

DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B

(jako „Společník 5“)

zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488 na základě Smlouvy o společnosti a Dodatku č. 3.

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(společně dále jen „konzultant“) na straně druhé

## II. Preambule

1. Smluvní strany konstatují, že dne 26. 6. 2023 uzavřely Smlouvu, čís. smlouvy objednatele: 03PT-005323, číslo smlouvy konzultanta: 23 098 200, s právní účinností ode dne 30. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění zpracování a projednání VD-ZDS (PDPS, soupisy prací, kontrolní rozpočty, technické specifikace vč. ZTKP) stavby „I/55 Břeclav, obchvat“ včetně poskytování technické pomoci, a to v rozsahu Přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „Zakázka“). Smluvní strany současně konstatují, že dne 7. 8. 2023 uzavřely Dodatek č. 1/2023 Smlouvy, jímž došlo ke změně organizační struktury konzultanta, spočívající ve změně Správce společnosti a dne 24. 4. 2024 uzavřely Dodatek č. 2/2024, jímž došlo k úpravě Rozsahu služeb (a k úpravě ceny) v části Technická pomoc.
2. Smluvní strany respektují skutečnost a shodně konstatují, že pro dosažení naplnění předmětu plnění Smlouvy konzultantem je nezbytné zajištění Doplnkového inženýrskogeologického průzkumu, Studie posouzení nutnosti realizace mostního objektu SO 213 a také harmonogramu (postup prací) Záchraného archeologického výzkumu objednatelem a jejich včasné předání konzultantovi.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že také pro splnění dílčího termínu zpracování konceptu VD-ZDS konzultantem je nezbytné včasné předání podkladů uvedených v bodě 2 tohoto článku. Předpokládaný termín předání podkladů od objednatele konzultantovi je oběma smluvními stranami stanoven na červenec 2024.
4. Smluvní strany, při respektování výše uvedeného, se dohodly na úpravě dílčího termínu plnění pro Koncept VD-ZDS.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného a souvisejícího finančního plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku II. tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 8 Článku IV. *Podmínky provádění díla* Smlouvy, jenž nově zní:
  8. *Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta, které konzultant objednateli předá v termínu:*

<i>Písemné výstupy</i>	<i>Dílčí termín plnění</i>
<i>Koncept VD-ZDS (včetně BIM)</i>	<i>nejpozději do 19. 8. 2024</i>
<i>Koncept čistopisu VD-ZDS (včetně BIM)</i>	<i>do 6 týdnů od obdržení připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS</i>
<i>Čistopis VD-ZDS (včetně BIM)</i>	<i>do 1 měsíce od podání nabídek účastníků v rámci zadávacího řízení se zapracováním všech změn</i>

<i>Písemné výstupy</i>	<i>Dílčí termín plnění</i>
	<i>provedených v rámci odpovědi na dotazy účastníků v zadávacím řízení</i>
<i>Koncept VD-ZDS Vyvolané investice</i>	<i>do 2 měsíců od účinnosti dodatku č. 2/2024 Smlouvy</i>
<i>Čistopis VD-ZDS Vyvolané investice</i>	<i>do 1 měsíce od obdržení připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS Vyvolané investice</i>

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3/2024 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání uznávanými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3/2024 Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem.
4. Konzultant prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3/2024 Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona čis. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Ostatní ustanovení prováděcí Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 3/2024 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
6. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své uznávané elektronické podpisy.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3/2024 SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Za objednatele:

Za konzultanta:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Závod Brno

Společnost SUDOP GROUP\_ Střední  
projekty\_BIM 2021

na základě plné moci ze dne 20. 7. 2023

DN: cn=  
c=CZ, o=Dopravoprojekt Brno a.s.,  
ou=1,  
Datum: 2024.07.31 14:08:04 +02:00

Digitálně podepsal:  
Datum: 07.08.2024 11:05:29 +02:00