



S00AP00YR1BU

Platnost 160494/2023 G o
L:1

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 25/07/ORI/2023
Dodatek č. 3: 06/07/15/2024(dále jen „Dodatek č. 3“)

I.

Smluvní strany

1.1

Objednatel: **Statutární město Prostějov**
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Ing. Petrem Brücknerem, vedoucím Odboru rozvoje a investic, Magistrátu
města Prostějova (dále jen „MMPv“)
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:
[REDACTED] oddělení realizace Odboru rozvoje a investic, MMPv
telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

IČO: 00288659

DIČ: CZ 00288659

plátce DPH: Ano

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo bankovního účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: mrtbrkb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2

Zhotovitel: **Agroprojekt Jihlava, spol. s r. o.**
Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava
zastoupená Radkem Popelkou, MBA - jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

Ve věcech smluvních : Radek Popelka, MBA – jednatel, tel.: [REDACTED]

Ve věcech technických : [REDACTED] – jednatel, tel.: [REDACTED]

IČO : 49974424

DIČ : CZ49974424

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu [REDACTED]

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13923 dne 2.2.1994

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 25/07/ORI/2023, uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Předmět dodatku č. 3

1. Z důvodu probíhající veřejné diskuze Objednatele s občany statutárního města Prostějova o rozsahu zamýšlené rekonstrukce sportovního areálu a v souladu s ujednáním v článku XII. Závěrečná ustanovení, odstavec 12.1 výše citované Smlouvy o dílo č. 25/07/ORI/2023 ze dne 25.10.2023, (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) a dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) pro stavbu s názvem „**Rekonstrukce sportovního areálu RG a ZŠ Otto Wichterleho**“, se mění část textu článku č. V. Termíny plnění odst. 5.1 Smlouvy ve znění dodatku Smlouvy č. 1 02/03/15/2024 ze dne 25.04.2024 a dodatku Smlouvy č. 2 04/05/15/2024 ze dne 19.06.2024 takto:

Text čl. V odstavce 5.1 Smlouvy se nahrazuje novým zněním, které zní:

V. Termíny plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou v čl. II. a III. této smlouvy pro objednatele vykoná v termínech:

- **PD DUPS vč. IČ:** do 30.09.2024
- **PD DPS včetně rozpočtu: do 8 týdnů od písemného pokynu objednatele po odsouhlasení DUSP.**

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 3 Smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 Smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodl vedoucí příslušného odboru, na kterého byla tato pravomoc delegována Organizačním řádem Magistrátu města Prostějova a Směricí č. 1/2024 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

V Prostějově, dne 5.8.2024

V Prostějově, dne 23.7.2024

objednatel
Ing. Petr Brückner
vedoucí Odboru rozvoje a investic
MMPv

zhotovitel
Radek Popelka, MBA
jednatel společnosti