

Časový harmonogram

Veřejná zakázka: „Zkvalitnění výuky žáků na Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, p. o. v rámci programu Spravedlivá transformace, část A, Vnitřní konektivita škol“ část č. 1

Zadavatel: Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace


Sídlem: Poděbradova 661, 440 01 Louny

IČ: 61357235

Dodavatel, společnost Z + M Partner, spol. s r. o., sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ 26843935 předkládá časový harmonogram realizace dodávek:

Aktiva	Začátek	Termín
Úvodní projektová schůzka, předání místa plnění	D	D + 7 dnů
Předimplementační analýza Pasiv - zpracování	D + 7 dnů	D + 21 dnů
Předimplementační analýza Pasiv - připomínkové řízení, schválení	D + 15 dnů	D + 30 dnů
Předimplementační analýza Active - zpracování	D + 15 dnů	D + 30 dnů
Předimplementační analýza Active - připomínkové řízení, schválení	D + 21 dnů	D + 45 dnů
Etapa č. 1 - montáž všech pasivních prvků poč. sítě školy	D + 15 dnů	D + 80 dnů
Etapa č. 2 - montáž, oživení a nasazení všech aktivních prvků a serverů, NAS, Sto-rage, switche, software a zbyvajících položek	D + 15 dnů	D + 120 dnů
Ostatní projektové práce, dokumentace, školení	D + 30 dnů	D + 120 dnů

V Ostravě dne 20.5.2024



KOMPLEXNÍ
TISKOVÁ
ŘEŠENÍ



DOKUMENTOVÁ
ŘEŠENÍ



VAŠE
KANCELÁŘ



INFORMAČNÍ
TECHNOLOGIE



ŠKOLSTVÍ A DOTAČNÍ
MANAGEMENT



CHRÁNĚNÉ
DÍLNY