

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 29.6.2016 a dodatku č.1 ze dne 29.6.2016

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
na akci :

### „Zhotovení venkovní omítky č.p. 66 Velemyšleves, okres Louny“

#### 1. Smluvní strany

- 1.1 Zhotovitel: **František Uhlík**  
zastoupené: majitelem František Uhlík  
IČ: 41299507  
DIČ: CZ480720031  
Tel.: 723578908  
E-mail: -  
Číslo účtu: 3650342/0100
- 1.2 Objednatel: **Obec Velemyšleves**  
zastoupená: starostou Miloslavem Štípkem  
IČ: 00556467  
Tel.: 415578131  
E-mail: velemysleves@tiscali.cz  
Číslo účtu: 9021481/0100

Smluvní strany se dohodly provést následující změny ve smlouvě o dílo ze dne 29.6.2016 a dodatku č.1 ze dne 29.6.2016:

#### II. Práva a povinnosti zhotovitele

Ve výše uvedené smlouvě o dílo se dle přiložené přílohy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku se ruší článek č.1. v plném znění a je nahrazen v novém znění takto:

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době od 1.7.2016 do 15.10.2016.

#### IV. Cena

Ve výše uvedené smlouvě o dílo se dle přiložené přílohy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku se ruší článek 1. v plném znění a je nahrazen v novém znění takto:

1. Cena za dílo včetně dodaného materiálu se sjednává ve výši : 597.118,00 Kč bez DPH, DPH 15% (jedná se o bytový objekt se 4 b.j.) 89.567,70 Kč, celkem cena díla včetně DPH je 686.685,70 Kč, (slovy: šestsetosmdesátšesttisícšestsetosmdesátpětkorunsedmdesátthaléřů).


Úhrada faktur za provedené práce bude provedena následně:

- Při zahájení prací částka ve výši 165.472,00 Kč bez DPH
- Při provedení 50% prací částka ve výši 165.472,00 Kč bez DPH
- Při převzetí díla objednatelem částka ve výši 165.474,00 Kč bez DPH
- V den odsouhlasení tohoto dodatku zastupitelstvem částka ve výši 100.700,00 Kč bez DPH s vyčíslením více a méně prací


1.1 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.6.2016 se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č.2 smlouvu o dílo.

1.2 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29.6.2016 je vypracován ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Velemyšleves dne 16.9.2016

Za objednatele:   
Miloslav Štípek – starosta obce

Holedeč dne 23.8.2016

Za zhotovitele:   
František Uhlík - majitel

**OBEC VELEMYŠLEVES**  
438 01 Žatec  
IČO: 555 467

**Příloha dodatku č. 2 která je nedílnou součástí dodatku č. 2 SoD  
na zhotovení venkovní omítky č.p.66 Velemyšleves, okres Louny.**

**Cenová úprava dodatku č. 2 k SoD :**

Vícepráce a méně práce dohodnuté na kontrolním dnu z 8.7.2016 konaného na stavbě samé:

**Méněpráce :**

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| - Odpočet vysekání drážek říms | - 8.000,00 Kč bez DPH |
|                                | =====                 |

**Vícepráce :**

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| - Statické zajištění přízdívky jihozápadní štít | + 8.000,00 Kč bez DPH         |
| - Osazení dilatačních lišt vlepením na okna     | + 2.700,00 Kč bez DPH         |
| - Štukování bosáže                              | + 24.200,00 Kč bez DPH        |
| - Silikátová barva + penetrace v barvě fasády   | + 40.200,00 Kč bez DPH        |
| <b>CELKEM</b>                                   | <b>+ 75.100,00 Kč bez DPH</b> |
|   | =====                         |

Vícepráce objednané objednatelem :

**Vícepráce :**

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| - Úpravy ostění pro osazení vchodových a sklepních dveří                  | + 5.000,00 Kč bez DPH         |
| - Úpravy pro vyrovnání výšek schodišťových stupňů sklep                   | + 4.800,00 Kč bez DPH         |
| - Odvětrání suterénu průduchy s mřížkou průměr 110 mm                     | + 7.500,00 Kč bez DPH         |
| - Zazdívka sklepního okna + výroba a osazení mřížky                       | + 3.800,00 Kč bez DPH         |
| - Vybourání překladů + nové překlady okno kotelny                         | + 2.800,00 Kč bez DPH         |
| - Venkovní zídka u vchodových dveří – výkop pro základ provede objednatel | + 9.700,00 Kč bez DPH         |
| <b>CELKEM</b>   | <b>+ 33.600,00 Kč bez DPH</b> |
|   | =====                         |

**CELKEM cenová úprava 108.700,00 Kč – 8.000,00 Kč = 100.700,00 Kč bez DPH.**

**Časová úprava dodatku č. 2 k SoD :**

Z důvodu umožnění vyschnutí obvodového zdiva pod úrovní chodníků do min. úrovně podlah přízemí tj. 70 cm došlo k následující dohodě mezi účastníky SoD takto :

- Objednatel zajistí odkop rýhy v šířce 50 cm a hloubce 70 cm, otlučení cementové omítky zdiva a takto bude tato úprava ponechána pro vyschnutí zdiva do 28.9.2016.
- 28.9. až 30.9.2016 provedou pracovníci objednatele položení drenážních trubek do obsypu drtí, položení nopové folie, zásypu rýhy a provedení zámkové dlažby.
- Zhotovitel do 15.10.2016 provede omítku soklu a konečnou úpravu penetrací, silikátovou barvou včetně omítky přízemí.

**Po vzájemné dohodě se termín dokončení venkovní omítky na č.p. 66 Velemyšleves prodlužuje do 15.10.2016.**

Vypracováno dne 23.8.2016.

